## ADDENDA AL CONTRATO Nº 36/2010.

## CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO EN EL BARRIO 23 DE OCTUBRE – 3RA. FRACCION.

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los un días del mes de diciembre del año dos mil diez, la Municipalidad de Ciudad del Este, con domicilio en la Avenida Pioneros del Este y Avenida Eusebio Ayala, representada por la Intendente Municipal **Ing. MIGUEL ANGEL CORONEL** y por el Secretario General **Abog. OSCAR W. OCAMPOS C.**, en adelante La Municipalidad; y la empresa **MARIA ANA CONSTRUCCIONES**, con RUC Nº 945999 - 5, con domicilio en el Barrio Fátima de la Ciudad de Ciudad del Este, debidamente representado por la **Sra. ANA MARIA ALFONSO RIVEROS,** con Cedula de Identidad Nº 945.999, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Addenda al Contrato 80/2009 de Ejecución de Obra Pública, individualizado como **Concurso de Ofertas Nº 19/10 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Muro en el Barrio 23 de Octubre – 3ra. Fraccion"** de Ciudad del Este, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 156.405.

La presente Addenda ha sido autorizada por la Resolución Nº 7131/IM de fecha 01 de diciembre de 2010.

**CLAUSULA PRIMERA. MONTO DE LA ADDENDA**
El monto de la presente Addenda, asciende al monto total de **Gs. 25.805.000 (Guaraníes Veinte y cinco millones ochocientos cinco mil)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

**RUBROS ADICIONALES:**

| Ítem | RUBRO | U.N. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Canaleta desagüe Pluvial** | | | | |
| 1 | Muro de piedra bruta | | 6,720 | 250.000 | 1.680.000 |
| 2 | Losa fondo Hº Aº Horm. Fck.:180/cm2 | | 15,000 | 550.000 | 8.250.000 |
| | **Canaleta cruce de calles** | | | | |
| 3 | Excavación | | 20,200 | 25.000 | 505.000 |
| 4 | Muro de Piedra Bruta | | 22,000 | 250.000 | 5.500.000 |
| | **Remoción y Reposición de empedrado** | | | | |
| 5 | Remoción y Reposición de empedrado | | 120,000 | 28.000 | 3.360.000 |
| | **Cordón prefabricado de hormigón** | | | | |
| 6 | Prov. y Coloc. Cordón Hº Prefab. | | 335,000 | 18.000 | 6.030.000 |
| | **Relleno** | | | | |
| 7 | Relleno p/soporte de cordón | | 20,000 | 24.000 | 480.000 |
| | **Total Guaraníes** | | | | **25.805.000** |

**CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE CONTRATO.**
EL CONTRATISTA con motivo de la firma de la Addenda, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una Compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.

**CLAUSULA TERCERA:**
Siguen vigente las demás cláusulas estipuladas en el Contrato Nº 36/2010.

Para todos los efectos del Contrato, las partes fijan los siguientes domicilios: La Municipalidad, en la Avenida Pioneros del Este y Eusebio Ayala, de Ciudad del Este, y EL PROVEDOR en la dirección denunciada más arriba.
Para todo o cualquier desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación de la presente Addenda del Contrato, serán aplicados los mecanismos descriptos en el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley No. 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.
Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Oscar Ocampos Cardozo
Secretario General

Ing. Miguel Ángel Coronel
Intendente Municipal

Sra. Ana María Alfonso Riveros
C.I. Nº 945.999
MARIA ANA CONSTRUCCIONES

María Ana Contrucciones
Bº Fátima Tel: (061) 503 [illegible]
Ciudad del Este
Ruc: 945999-5