RESOLUCION Nº 121/2014

POR LA CUAL SE AMPLIA EL CONTRATO Nº 35/2013 QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2013 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO OROY COMPAÑÍA CAMPICHUELO" ID Nº 263.553

Cambyretá, 26 de marzo de 2014.-

VISTO:

El informe presentado por la Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones y----------

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución IM Nº 877/13, se ha adjudicado a la Empresa Zayas Ingeniería del Ing. Rubén Zayas, con RUC Nº 3974677-1 para la "**Construcción de Puente sobre el Arroyo Oroy Compañía Campichuelo"**, por un monto total de **Gs. 76.672.700** (guaraníes setenta y seis millones seiscientos setenta y dos mil setecientos).----------

Que, la Dirección de Obras ha presentado un informe indicando la necesidad de realizar trabajos adicionales no previstos inicialmente en el llamado, son imprescindibles para la correcta culminación de la obra.----------

Que, para la realización de los trabajos de construcción, será necesaria la ampliación con respecto al monto en Gs. 15.234.460 (guaraníes quince millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta), y así también el plazo de ejecución de la obra por 18 (diez y ocho) días corridos----------

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:

Art. 1º) APROBAR, la ampliación del *Contrato Nº 27/2013, adjudicado a la Empresa ZAYAS INGENIERÍA del Ing. Rubén Zayas, con RUC Nº3974677-1, para la* **Construcción de Puente sobre el Arroyo Oroy Compañía Campichuelo"**, *por un monto total de Gs.* 15.234.460 (guaraníes quince millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta).----------

Art. 2º) AMPLIAR, el plazo de ejecución de la obra a 18 (diez y ocho) días corridos ----------

Art. 3º) COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARÍA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ INTENDENCIA Itapúa - Paraguay

Sr. Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal