69 (SESENTA Y NUEVE)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 11879/2021

TITULAR:
14 DE JULIO S.A

NOMBRE Y APELLIDO:
NELSI VILLALBA

TELEFONO:
021670034

CORREO ELECTRONICO:

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2021.03.17 14:37:27 -03'00'

REFERENCIA:
PEDIDO DE AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION POR REAJUSTE DE PRECIOS

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 3229
Fecha 22 MAR 2021
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

RSUAREZ 17/03/2021 08:48:42

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ✓ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. G.V.M.O.P.C. Fecha: 23-3-21
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DRI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPCOH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ J G M
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CARLOS R. RIVEROS G.
Coordinador Interino
Coordinación de Gestión Digital

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 2863 / 118791 / 2021
Fecha: 23/03/21
Firma: ..... Hora: .....

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DGV
☐ AYD ☐ DPV
☐ DC
Patricia Mendieta
Secretaria
Dirección de Vialidad

68 (SESENTA Y OCHO)

14 DE JULIO S.A

Agustín Barrios y Julio Cesar Franco
Fernando de la Mora – Paraguay
(021) 670034 / (021) 672783
Fax : (021) 672782
E-mail:recepción@14dejulio.com.py

Fernando de la Mora, 15de Marzo de 2021

N°42/2020

Señor
Dr Arnoldo Wiens
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi
Presente

Referencia: Llamado MOPC Nº 46/2019 – "Pavimentación Asfaltica sobre empedrado de varios tramos de la región Oriental – 3ra Tanda de la dirección de Vialidad Lote N° 4 – Tramo: CRUCE LIBERACIÓN – CHORE (LONG: 18,30 km) ID N° 364.775"
Atención: Dirección de Vialidad.

Objeto: Pedido de ampliación de Código de Contratación por Reajuste de Precios.

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Usted en relación a la Obra de referencia con el objeto de remitirle el detalle de los Ajustes realizados al Certificado de Obra N°1 Agosto 2019 al Certificado N°13 Agosto de 2020, cuyo monto asciende a Gs. 170.467.121 (Guaranies, Ciento setenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento veinte uno) IVA incluido, manifestando nuestra conformidad y solicitando continuar con los trámites correspondientes.

Se adjunta copias de los documentos respaldatorios

Sin Otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Juan Ramón Vera Vargas
Representante Legal

Osvaldo Jara
Secretaria Dpto. Ejecución Pyt
MOPC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

67 (SESENTA Y SIETE)

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 11879/2021

TITULAR:
4 DE JULIO S.A

NOMBRE Y APELLIDO:
ELSI VILLALBA

TELEFONO:
021670034

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
PEDIDO DE AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION POR REAJUSTE DE PRECIOS

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SUAREZ 17/03/2021 08:48:42

CONSULTA AL : 021-4149000

La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

66 (Sesenta y Seis)

Contrucciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: 14dejulio@hipuu.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
TIMBRADO N°.: 14195434
Inicio de Vigencia 13 / Julio / 2020
Válido Hasta el 31 / Julio / 2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0001870

13 de Enero de 2021 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" Llamado MOPC N°: 46/2019 **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 13 correspondiente a los trabajos en el mes de Agosto **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 3.231.827.961				
	B) Monto de los reajustes c/IVA Cert. Nº 1 al 13 170.467.121				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 3.402.295.082				
	D) Devolución Total del Anticipo 63.878.538				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 3.338.416.544				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 170.114.754				
SUB-TOTALES:					3.338.416.544
TOTAL A PAGAR:	Tres Mil Trescientos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Diez y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro				3.338.416.544

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 303.492.413 TOTAL I.V.A: 303.492.413

Imprenta Servicios Gráficos de Griselda Vanessa • RUC: 5239848-0 • Habilitación Nº 2170
Avda. Eugenio A. Garay c/ San Cristóbal (Fdo de la Mora - Zona Norte) • Cel: (0981) 518 857 • 3 Tal. 50x3 del 0001751 al 0001900 • 07/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A.

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Contrucciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: 14dejulio@hipuu.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

(65/sesenta y cinco)

RUC: 80001900 - 8
TIMBRADO N°.: 14195434
Inicio de Vigencia 13 / Julio / 2020
Válido Hasta el 31 / Julio / 2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0001755

14 de Agosto de 2020 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Correspondiente al Saldo del Certificado Nº 12 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" Llamado MOPC N°: 46/2019 **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019 Certificado de Obra Nº 12 correspondiente a los trabajos en el mes de Julio **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 78.137.484 B) Monto de los reajustes c/IVA 0 C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (**A + B**) **78.137.484** D) Devolución Anticipo (20%) (**A x 20%**) 15.627.497 E) Penalizaciones 0 F) Monto Final de la Factura con IVA (**C - D - E**) **62.509.987** * Retención Fondo de Reparo (5%) (**C x 5%**) 3.906.874				
SUB-TOTALES:					62.509.987
TOTAL A PAGAR:	Sesenta y Dos Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete				62.509.987

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 5.682.726 TOTAL I.V.A: 5.682.726

Imprenta Servicios Gráficos de Griselda Vanessa • RUC: 5239848-0 • Habilitación Nº 2170
Avda. Eugenio A. Garay c/ San Cristóbal (Fdo de la Mora - Zona Norte) • Cel: (0981) 518 857 • 3 Tal. 50x3 del 0001751 al 0001900 • 07/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Ing. Oscar Salmaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan P. Vera
14 DE JULIO S.A

64 (Sesenta y cuatro)

Contrucciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: 14dejulio@hipuu.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
TIMBRADO Nº.: 14195434
Inicio de Vigencia 13 / Julio / 2020
Válido Hasta el 31 / Julio / 2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0001827

24 de Noviembre de 2020

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Correspondiente al Saldo del Certificado Nº 11 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" Llamado MOPC Nº: 46/2019 Contrato: S.G. Ministro Nº 298/2019 Certificado de Obra Nº 11 correspondiente a los trabajos en el mes de Junio Factura Gs. - Cargo Fondo Local A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 876.147.654 B) Monto de los reajustes c/IVA 0 C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 876.147.654 D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 175.229.531 E) Penalizaciones 0 F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 700.918.123 * Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 43.807.383				
SUB-TOTALES:					700.918.123
TOTAL A PAGAR:	Setecientos Millones Novecientos Diez y Ocho Mil Ciento Veinte y Tres				700.918.123
LIQUIDACIÓN DE IVA.:	(5%) (10%) 63.719.829		TOTAL I.V.A:	63.719.829	

Imprenta Servicios Gráficos de Griselda Vanessa • RUC: 5239848-0 • Habilitación Nº 2170
Avda. Eugenio A. Garay c/ San Cristóbal (Fdo de la Mora - Zona Norte) • Cel: (0981) 518 857 • 3 Tal. 50x3 del 0001751 al 0001900 • 07/2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A.

63 (sesenta y tres)

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001715

5 de Junio de 20 20 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" Contrato: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 10 correspondiente a los trabajos en el mes de Mayo Factura Gs. - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 4.223.906.762				
	B) Monto de los reajustes c/IVA . 0				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 4.223.906.762				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 844.781.352				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 3.379.125.410				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 211.195.338				
SUB-TOTALES:					3.379.125.410
TOTAL A PAGAR	Tres Mil Trescientos Setenta y Nueve Millones Ciento Veinte y Cinco Mil Cuatrocientos Diez				3.379.125.410

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 307.193.219 TOTAL I.V.A: 307.193.219

C.H.I. Nº 1070 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2310 - 8º Sta. Teresa - Tel.: 672 026 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan P. Vera
14 DE JULIO S.A.

62 (sesenta y dos)

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001695

12 de Mayo de 20 20 Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 9 correspondiente a los trabajos en el mes de Abril **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 1.004.540.764				
	B) Monto de los reajustes c/IVA 0				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 1.004.540.764				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 200.908.153				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 803.632.611				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 50.227.038				
SUB-TOTALES:					803.632,611
TOTAL A PAGAR	Ochocientos Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Once				803.632.611

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 73.057.510 TOTAL I.V.A: 73.057.510

C H I Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 lot 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original Cliente
Duplicado Arch. Tributario
Triplicado Contabilidad

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A.

61 (sesenta y uno)

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8

Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001689

17 de Abril de 2020 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 8 correspondiente a los trabajos en el mes de Marzo **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 1.017.363.330				
	B) Monto de los reajustes c/IVA 0				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 1.017.363.330				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 203.472.666				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 813.890.664				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 50.868.167				
SUB-TOTALES:					813.890.664
TOTAL A PAGAR	Ochocientos Trece Millones Ochocientos Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro				813.890.664

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 73.990.060 TOTAL I.V.A: 73.990.060

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Client
Duplicado: Arch. Tributari
Triplicado: Contabilida

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A.

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
Timbrado Nº 13648876 60 (sesenta)
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001678

6 de Marzo de 20 20 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 7 correspondiente a los trabajos en el mes de Febrero **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 2.172.078.142				
	B) Monto de los reajustes c/IVA 0				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 2.172.078.142				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 434.415.628				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 1.737.662.514				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 108.603.907				
SUB-TOTALES:					1.737.662.514
TOTAL A PAGAR	Un Mil Setecientos Treinta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Catorce				1.737.662.514

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 157.969.319 TOTAL I.V.A: 157.969.319

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan P. Vera
14 DE JULIO S.A.

59 (cincuenta y nueve)

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

RUC: 80001900 - 8
Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001673

17 de Febrero de 2020 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 6 correspondiente a los trabajos en el mes de Enero **Factura Gs**. - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 2.186.507.581				
	B) Monto de los reajustes c/IVA	0			
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 2.186.507.581				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 437.301.516				
	E) Penalizaciones	0			
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 1.749.206.065				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 109.325.379				
SUB-TOTALES:					1.749.206.065
TOTAL A PAGAR	Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Seis Mil Sesenta y Cinco				1.749.206.065

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%)159.018.733 TOTAL I.V.A: 159.018.733

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

58 (cincuenta y ocho)

FACTURA

Nº 001-001- 0001666

27 de Enero de 20 20 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 5 correspondiente a los trabajos en el mes de Diciembre **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 1.158.383.140				
	B) Monto de los reajustes c/IVA	0			
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (**A + B**) 1.158.383.140				
	D) Devolución Anticipo (20%) (**A x 20%**) 231.676.628 231.676.628				
	E) Penalizaciones	0			
	F) Monto Final de la Factura con IVA (**C - D - E**) 926.706.512				
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (**C x 5%**) 57.919.157 57.919.157				
SUB-TOTALES:					926.706.512
TOTAL A PAGAR	Novecientos Veinte y Seis Millones Setecientos Seis Mil Quinientos Doce				926.706.512

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 84.246.047 TOTAL I.V.A: 84.246.047

REVISADO

REALIZADO POR

Nº 30002

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Ing. Juan P. Vera
14 DE JULIO S.A.

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

17 (cincuenta y siete)

Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001667

28 de Enero de 20 20 Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 4 correspondiente a los trabajos en el mes de Noviembre **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (Incluye acopio y desacopio de materiales)	2.361.626.600			
	B) Monto de los reajustes c/IVA	0			
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (**A + B**)	**2.361.626.600**			
	D) Devolución Anticipo (20%) (**A x 20%**)	472.325.320 429.296.655			
	E) Penalizaciones	0			
	F) Monto Final de la Factura con IVA (**C - D - E**)	**1.889.301.280**			
	* Retención Fondo de Reparo (5%) (**C x 5%**)	118.081.330	107.346.709		
SUB-TOTALES:					1.889.301.280
TOTAL A PAGAR	Un Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Un Mil Doscientos Ochenta				1.889.301.280

REVISADO

REALIZADO POR:

As. 30063

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%) 171.754.662 TOTAL I.V.A: 171.754.662

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 lal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Ing. Juan P. Vera
14 DE JULIO S.A.

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

56(Cinco y ochenta y seis)

Construcciones Civiles y Viales
Ingeniería Electromecánica
Mecanización y Fundición

14 DE JULIO S.A.

Agustín Barrios 617 esq. Julio C. Franco
Tel.: (021) 670 034 / 672 783
Fax: (021) 672 782
E-mail: recepcion@14dejulio.com.py
Fndo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 13648876
Emisión 18/09/2019
Válido hasta 30/09/2020

FACTURA

Nº 001-001- 0001618

25 de Noviembre de 20 19 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(M.O.P.C) RUC: 80004239-5

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	Detalle de Servicios	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Llamado MOPC Nº: 46/2019 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región oriental -3era Tanda" **Contrato**: S.G. Ministro Nº 298/2019				
	Certificado de Obra Nº 3 correspondiente a los trabajos en el mes de Octubre **Factura Gs.** - Cargo Fondo Local				
	A) Monto de los trabajos del mes (incluye acopio y desacopio de materiales) 1.327.136.077				
	B) Monto de los reajustes c/IVA 0				
	C) Total Certificado + Reajuste c/IVA (A + B) 1.327.136.077				
	D) Devolución Anticipo (20%) (A x 20%) 265.427.215				
	E) Penalizaciones 0				
	F) Monto Final de la Factura con IVA (C - D - E) 1.061.708.862				
	Retención Fondo de Reparo (5%) (C x 5%) 66.356.804				
SUB-TOTALES:					1.061.708.862
TOTAL A PAGAR	Un Mil Sesenta y Un Millones Setecientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos				1.061.708.862

LIQUIDACIÓN DE IVA.: (5%) (10%)96.518.987 TOTAL I.V.A.96.518.987

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028 3 tal 50x3 del 1601 - 1750 IX-2019

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

RECEPCIONADO

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Ing. Juan R. Vera
14 DE JULIO S.A.