REMITO NOTA. LEVANTAMIENTO DE SUSPUNSION TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCION. GOBERNACION DE MISIONES

José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Lun 06/11/2023 10:46 AM

Para:balopez@click.com.py <balopez@click.com.py>

1 archivos adjuntos (193 KB)

Levantamiento de suspención_0001.pdf;

Buen día
Saludos cordiales

Libre de virus.www.avg.com

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 03 de noviembre de 2.023.-

Señores:

BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO

Presente

De mi mayor consideración:

La **U.O.C**. de la **Gobernación de Misiones**, se dirige a Ustedes a fin comunicar que por **Resolución N° 216/2023 SE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA AL CONTRATO DE ADJUDICACION N° 21/2022 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO" ID N° 414412, DESDE LA FECHA 25/10/2023.**

Sin otro motivo en particular me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY