ADENDA N° 01/2023 DEL CONTRATO N° 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN PORVENIR ENTRE LEANDRO PINEDA Y MANUEL DOMÍNGUEZ" MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 02/2023 ID 422923

Entre la **Municipalidad de Guarambaré** con RUC 80022997-5, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez**, con Cédula de Identidad N° 808219, Intendente Municipal, asistido por el **Sr. Víctor Daniel Mora Mora** con CI N° 4353715 en su carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES LUISITO de Rober Arcadio Blanco Grance con RUC 2282023-0,** domiciliada en Libertad N° 1183, Barrio Palma Loma de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Javier Peña Yegros,** con cédula de identidad N° 1.444.128, según Poder Especial otorgado por el **Sr. Arcadio Blanco Grance** según Poder General N° 42/19 de fecha 05 de diciembre de 2019 e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos en fecha 18/12/2019 Entrada N° 10133934 Numero 1742 Folio 10122 Serie B, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **"ADENDA DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN PORVENIR ENTRE LEANDRO PINEDA Y MANUEL DOMÍNGUEZ"**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ITEMS DEL CONTRATO ORIGINAL						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
8	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada), para canal a cielo abierto y contención	Metros cúbicos	46	550.000	25.300.000
9	72131601-009	Piso alisada e.0,07 (canal a cielo abierto)	Metros cuadrados	80	80.000	6.400.000
TOTAL CONTRATO ORIGINAL						31.700.000

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

ITEMS COMPENSATORIOS – ADENDA N° 01/2023						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
8	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada), para canal a cielo abierto y contención	Metros cúbicos	6	550.000	3.300.000
19	72152602-001	Provisión de tubo de 0,30 de diámetro (con armadura)	Metro lineal	100	220.000	22.000.000
20	72152602-001	Colocación de tubos y construcción de registro de 0,60 x 0,60	Metro lineal	100	64.000	6.400.000
TOTAL ADENDA MODIFICATORIA						**31.700.000**

ITEMS AMPLIATORIOS – ADENDA N° 01/2023						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
21	72103004-002	Excavación en suelo duro o similar (limpieza y canalización de naciente con maquina)	Metros cúbicos	76	95.000	7.220.000
22	72131601-002	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	90	95.000	8.550.000
23	72131601-013	Retiro de Basuras y material excedente	Metros cúbicos	55	50.000	5.550.000
TOTAL ADENDA AMPLIATORIA						**21.270.000**

TOTAL ADENDA AMPLIATORIA: Son Guaraníes veintiún millones doscientos setenta mil. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de las obras adicionales de la Contratación Directa (CD) N° 02/2023 sito en calle Porvenir entre Leandro Pineda y Manuel Domínguez en el Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré es de 06 (seis) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERÁ TOTAL.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de las obras y presentación del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

CONSTRUCC. NES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2262023-0

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

En prueba de conformidad se suscriben 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de marzo de 2023.

.....
Víctor Daniel Mora Mora
Secretario General

.....
Ing. Oscar Esteban Cabrera
Intendente Municipal

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

.....
Sr. Javier Peña Yegros
Contratista
CONSTRUCCIONES LUISITO