INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 26 de agosto de 2022.

NOTA GAL/DOP Nº 611 /2022.

Señor
Abogado Pablo Seitz
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción-Paraguay
Presente

Me dirijo a usted en relación a la **LPN 58/18** ***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUSTISTA DEL IPS"***, conforme al siguiente detalle:

ID:	344.308
CONTRATO Nº:	334/19
ADENDA:	ANEXO Nº 10
EMPRESA:	CONSORCIO TAPE RORY
EXPEDIENTE Nº	**314.570**
NOTA DE RETENCION DNC Nº	512/22.

Punto Nº 1: se solicita a la contratante aclarar cuál de los tres montos siguientes comprende la disminución: (Gs. 20.570.765; Gs. 268.864.496; Gs. 339.553.270), y realizar la operación correspondiente cuyo resultado deberá ser adecuado al formulario remitido.

Respuesta: en el Anexo de referencia se detallan las modificaciones al contrato 334/19, las mismas que se resumen a continuación:

Nº	DETALLE	MONTO (GUARANIES)
1	RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO, A SER AMPLIADOS.	50.118.009
2	RUBROS NO CONTEMPLADOS, A SER EJECUTADOS	268.864.496
3	RUBROS CONTEMPLADOS, QUE NO SERAN EJECUTADOS (DESCONTADOS)	-339.553.270
DE LA SUMA ARITMETICA DE LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 RESULTA EL VALOR A FAVOR DEL IPS, DE GUARANIES:		**20.570.765**

Se adjunta el Formulario de Adecuación de Líneas Presupuestarias, que corresponde.

Sin otro particular, aprovecho la presente para saludarlo muy atentamente.

P/A

Abog. Juan Manuel Villar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.