CONTRATO S.G. MINISTRO 7 /2020

CONVENIO MODIFICATORIO N° 6 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 240/2016

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 5 (cinco) días del mes de febrero de 2020, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,** con domicilio en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, RUC N° 80004239-5, debidamente representado por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN,** Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones por una parte, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y el **CONSORCIO CAMINOS VECINALES,** con RUC N° 80093586-1, con domicilio en calle 23 de Octubre N° 500 esq. Moisés Bertoni, Edificio Riolindo, Oficina N° 3-C, Barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción, debidamente representado por el **SEÑOR RENAN GARCIA DE LOS RIOS,** con documento N° 3366161, en su carácter de Representante Legal, responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor bajo este contrato, a saber, en adelante denominado el **CONSULTOR,** por la otra, acuerdan celebrar el presente "**CONVENIO MODIFICATORIO N° 6**", el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones.

1. **OBJETO**

El presente Convenio Modificatorio N° 6 tiene por objeto ampliar el plazo y monto de ejecución del Servicio, en correspondencia con la Clausula 16 de las Condiciones Generales del Contrato, a los efectos de ampliar la duración del mismo por seis (6) meses, manteniendo los recursos disponibles, conforme a lo indicado en los Apéndices A y C, manteniendo sin modificación los dedicados a la oficina de la UEP-MOPC.

El Convenio Modificatorio N° 1 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 2056/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016.

El Convenio Modificatorio N° 2 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 191/2017 de fecha 15 de febrero de 2017.

El Convenio Modificatorio N° 3 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 1047/2018 de fecha 27 de junio de 2018.

El Convenio Modificatorio N° 4 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 2173/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018.

El Convenio Modificatorio N° 5 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 2430/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018.

El Convenio Modificatorio N° 6 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 152/2020 de fecha 4 de febrero de 2020.

2. **PAGOS AL CONSULTOR**

El presente Convenio Modificatorio N° 6 modifica la clausula 41.2 Monto Máximo de las CEC, incrementando el monto máximo en moneda nacional en Guaraníes dos mil ciento treinta millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos setenta y ocho (**Gs 2.130.635.978**) e incrementando el monto máximo en moneda extranjera en Dólares americanos cincuenta y siete mil doscientos treinta y tres con noventa y ocho centavos (**US$ 57.233,98**) totalizando así el Contrato modificado en los siguientes importes:

El monto máximo contractual total en moneda extranjera es: Dólares americanos tres millones trescientos setenta y ocho mil ochenta y siete con cero nueve centavos **(US$ 3.378.087,09)**, incluye impuestos indirectos nacionales.

El monto máximo contractual total en moneda nacional es: Guaraníes treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta millones seiscientos seis mil ciento veinte **(Gs. 32.449.606.120)**, incluye impuestos indirectos nacionales.

CONSORCIO CAMINOS VECINALES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

3. PLAZO

El presente Convenio Modificatorio N° 6 modifica la cláusula 14.1 Vencimiento de Contrato de las CEC, incrementando el plazo en seis (6) meses, con lo que la duración total de los servicios será de **cuarenta y ocho (48) meses**.

El MOPC se reserva el derecho de prescindir de los servicios del Consultor, a partir de la adjudicación a la nueva ECATEF, producto del proceso competitivo propuesto por el BID, con el único requisito de una notificación previa, de por lo menos (60) sesenta días de anticipación.

4. FORMA DE PAGO

Para la facturación y pago de los trabajos correspondientes al personal y gastos reembolsables de la ECATEF se mantiene lo indicado en la cláusula CGC45. Modo de Facturación y Pago del Contrato (S.G. Ministro N° 240/2016).

Para la facturación y pago de los servicios correspondientes a la Oficina de la UEP-MOPC se mantiene lo indicado en el Contrato N° 16/2017 (Convenio Modificatorio N° 2 al contrato S.G. Ministro N° 240/2016).

Apéndice A.- Estimación del Costo de la Remuneración:

Se modifica el cuadro de costos de las remuneraciones ajustadas, que corresponde al siguiente:

	Contrato Vigente (42 meses)			Adenda N° 6		TOTAL	
Descripción	Meses Netos	Precio	Costo S/IVA	Meses Ampliación	Costo S/IVA	Meses Netos	Costo S/IVA
PERSONAL FIJO							
Administrador/Gerente- Coordinador General ECATEF	42,00	$16.500,00	$693.000,00	6,00	$99.000,00	48,00	$792.000,00
Equipo Técnico - Administrativo							
Especialista en Planificacion y Monitoreo	42,00	17.160.000 PYG	720.720.000 PYG	6,00	102.960.000 PYG	48,00	823.680.000 PYG
Especialista en Adquisiciones	42,00	17.160.000 PYG	720.720.000 PYG	6,00	102.960.000 PYG	48,00	823.680.000 PYG
Oficial de Planificacion y Adquisiciones	77,00	15.840.000 PYG	1.219.680.000 PYG	6,00	95.040.000 PYG	82,67	1.309.440.000 PYG
Oficial Administrativo y Financiero	172,87	15.840.000 PYG	2.738.260.800 PYG	18,00	285.120.000 PYG	190,87	3.023.380.800 PYG
Asistente Financiero (DCP)	101,70	10.560.000 PYG	1.073.952.000 PYG	12,00	126.720.000 PYG	113,70	1.200.672.000 PYG
Choferes	41,00	2.640.000 PYG	108.240.000 PYG	0,00	0 PYG	41,00	108.240.000 PYG
Auxiliar Administrativo UEP	106,20	3.900.000 PYG	414.180.000 PYG	12,00	46.800.000 PYG	117,20	457.080.000 PYG
Técnico Cadista - GIS	36,00	5.940.000 PYG	213.840.000 PYG	6,00	35.640.000 PYG	42,00	249.480.000 PYG
Supervisión de Gestión Operativa (PR-L1081)	0,00	15.840.000 PYG	0 PYG	0,00	0 PYG	0,00	0 PYG
Componente Obras							
Coordinador de Obras	40,75	21.120.000 PYG	860.640.000 PYG	6,00	126.720.000 PYG	46,75	987.360.000 PYG
Supervisores de Obras	239,93	16.500.000 PYG	3.958.845.000 PYG	30,00	495.000.000 PYG	239,07	3.944.662.454 PYG
Oficial Técnico - Certificados	102,50	9.240.000 PYG	947.100.000 PYG	36,00	332.640.000 PYG	138,40	1.278.816.000 PYG
Componente de Mantenimiento							
Coordinador de Mantenimiento	36,30	21.120.000 PYG	766.656.000 PYG	0,00	0 PYG	32,30	682.176.000 PYG
Supervisores de Mantenimiento	156,60	16.500.000 PYG	2.583.900.000 PYG	18,00	297.000.000 PYG	166,10	2.740.650.000 PYG
Asistentes Administrativos - Contratos y Convenios)	76,44	9.240.000 PYG	706.260.758 PYG	6,00	55.440.000 PYG	82,43	761.655.920 PYG
Gestion Ambiental							
Especialista Ambiental	20,50	15.840.000 PYG	324.720.000 PYG	0,00	0 PYG	20,50	324.720.000 PYG
Especialista Social	32,90	15.840.000 PYG	521.136.000 PYG	6,00	95.040.000 PYG	38,90	616.176.000 PYG
Supervisor Ambiental	72,00	13.650.000 PYG	982.800.000 PYG	12,00	163.800.000 PYG	81,77	1.116.115.000 PYG
Asistente Técnico Ambientales	41,00	9.240.000 PYG	378.840.000 PYG	6,00	55.440.000 PYG	47,00	434.280.000 PYG
Asistente Técnico Social	35,00	9.240.000 PYG	323.400.000 PYG	6,00	55.440.000 PYG	41,00	378.840.000 PYG
Apoyo a la Descentralización de la Gestion Vial de la DCV							
Coordinador de Descentralización	41,00	21.120.000 PYG	865.920.000 PYG	0,00	0 PYG	41,00	865.920.000 PYG
Asistente Técnico de Descentralización	38,23	9.240.000 PYG	353.245.200 PYG	0,00	0 PYG	37,80	349.241.200 PYG
Monitor Vial	35,00	9.240.000 PYG	323.400.000 PYG	0,00	0 PYG	35,00	323.400.000 PYG
Monitor Empresarial	37,30	9.240.000 PYG	344.652.000 PYG	0,00	0 PYG	37,30	344.652.000 PYG
Apoyo Planificacion Vial							
Especialista en GIS	17,40	6.864.000 PYG	119.433.600 PYG	0,00	0 PYG	13,40	91.977.600 PYG
Asistente para DPV	36,00	7.540.000 PYG	271.440.000 PYG	0,00	0 PYG	36,00	271.440.000 PYG
Auxiliar Administrativo DPV	36,00	3.900.000 PYG	140.400.000 PYG	0,00	0 PYG	36,00	140.400.000 PYG
TOTAL US$ (Sin IVA)					**$99.000,00**		**$792.000,00**
Total PYG (Sin IVA)			**21.982.381.358 PYG**		**2.471.760.000 PYG**		**23.648.134.974 PYG**
TOTAL US$ IVA Incluido					108.900 PYG		871.200 PYG
Total PYG IVA Incluido					2.718.936.000 PYG		**26.012.948.472 PYG**
(-) Saldos hasta Adenda Nº 5 PYG IVA Incluido			-806.006.384 PYG		-886.607.022 PYG		
(=) Total US$ IVA Incluido					**108.900 PYG**		**871.200 PYG**
(=) Total PYG IVA Incluido					**1.832.328.978 PYG**		**26.012.948.472 PYG**

CONSORCIO CAMINOS VECINALES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Apéndice C.- Gastos Reembolsables – Estimación de Costos

El Apéndice C.- Gastos Reembolsables ajustado corresponde al siguiente:

Nº	Concepto	Unidad	Contrato Vigente		Cantidad	Precio Unitario		C. M. Nº 6		Totales	
			US$	Gs		US$	Gs	US$	Gs	US$	Gs
					C. M. Nº 6						
1	Viático Especialista Internacional	día/Hombre	$4.725,00	0	0	$135,00		$0,00	0	$2.835,00	0
2	Viatico personal local y oficina Campo	día/Hombre	$0,00	22.500.000	0		225.000	$0,00	0	$0,00	10.350.000
3	Vuelos Internacionales (Ida y Vuelta)	Viaje	$27.000,00	0	0	$1.350,00		$0,00	0	$22.950,00	0
4	Preparación y reproducción de informes	Mes	$0,00	92.400.000	2		2.200.000	$0,00	4.400.000	$0,00	96.800.000
5	Seguros - Protocolización de Contrato	Gl	$0,00	150.000.000	0		150.000.000	$0,00	0	$0,00	150.000.000
6	Ampliación seguros	Gl	$0,00	80.000.000	3		10.000.000	$0,00	30.000.000	$0,00	110.000.000
7	Alquiler de Oficinas ECATEF	Mes	$0,00	518.130.000	6		27.000.000	$0,00	162.000.000	$0,00	680.068.182
8	Readecuación de Oficinas (Albañilería, Instalaciones Eléctricas, Telefonía, Internet, etc.)	Gl	$0,00	50.000.000	0		50.000.000	$0,00	0	$0,00	50.000.000
9	Adquisición de Equipos Informáticos ECATEF (33 unidades PC, Impresoras y UPS, según TDRs)	Gl	$0,00	130.000.000	0		130.000.000	$0,00	0	$0,00	130.000.000
10	Adquisición de Mobiliarios (Escritorios, Sillas y Gabeteros, según TDRs)	Gl	$0,00	45.000.000			45.000.000	$0,00	0	$0,00	45.000.000
11	Provisión de Vehículos (4 unidades, según TDRs)	Mes			0	$5.500,00		$0,00	0	$231.000,00	
	Combustible, seguros y mantenimiento		$231.000,00	609.000.000	6		14.500.000	$0,00	87.000.000		696.000.000
12	Provisión de Software, según TDRs monto fijo	Gl	$20.000,00	0	0	$50.000,00		$0,00	0	$0,00	0
13	Plan de Capacitación, según TDRs monto Fijo	Gl	$100.000,00	0	0	$100.000,00		$0,00	0	$100.000,00	0
14	Materiales de Imprenta, según TDRs monto Fijo	Gl	$30.000,00	0	0,00	$40.000,00		$0,00	0	$8.970,89	0
15	Personal Variable, según TDRs monto Fijo	Gl	$660.550,00	0	0,00	$747.000,00		$0,00	0	$660.550,00	0
16	Implementación de Sistema de Calidad	Gl	$0,00	0	0	$25.000,00		$0,00	0	$0,00	0
TOTALES sin IVA			**$1.073.275,00**	**1.697.030.000**				**$0,00**	**283.400.000**	**$1.026.305,89**	**1.968.218.182**
TOTALES IVA Incluido								**$0,00**	**311.740.000**	**1.128.936,48**	**2.165.040.000**
(-) Saldos hasta Adenda Nº 5 IVA Incluido								-$51.666,02	-13.433.000		
(=) TOTALES IVA Incluido								**-51.666**	**298.307.000**	**1.128.936,48**	**2.165.040.000**

Resumen Adenda Nº 6

Rubro	Precios	
	USD	Gs.
Adenda Nº 6		
Remuneración	108.900,00	1.832.328.978
Reembolsables	-51.666,02	298.307.000
TOTAL ADENDA Nº 6 IVA Incluido	**57.233,98**	**2.130.635.978**

Apéndice D.- Oficina UEP-MOPC

El Apéndice D.- Gastos Reembolsables ajustado para y funcionamiento de la Oficina corresponde al siguiente:

Concepto	Vigente		Adenda 6		Total sin IVA	
	US$	PYG	US$	PYG	US$	PYG
Alquiler de edificio y gastos relacionados	$550.190,16	1.627.720.424	$0,00	0	$550.190,16	1.627.720.424
Servicio de Conexión a Internet + TV	$0,00	244.068.182	$0,00	0	$0,00	244.068.182
Mantenimiento General del Edificio	$0,00	937.617.782	$0,00	0	$0,00	937.617.782
Servicios	$0,00	418.698.524	$0,00	0	$0,00	418.698.524
Equipamiento	$588.612,00	0	$0,00	0	$588.612,00	0
Redes	$0,00	0	$0,00	0	$0,00	0
Útiles	$0,00	146.912.152	$0,00	0	$0,00	146.912.152
Gastos Generales (Imprevistos)	$0,00	100.000.000	$0,00	0	$0,00	100.000.000
Seguros y Garantías	$0,00	55.245.455	$0,00	0	$0,00	55.245.455
Sub Total Gastos Reembolsables	**$1.138.802,16**	**3.530.262.519**	**$0,00**	**0**	**$1.138.802,16**	**3.530.262.519**
Servicios Administrativos	$113.880,22	353.026.252	$0,00	0	$113.880,22	353.026.252
Total Oficina UEP-MOPC	**$1.252.682,38**	**3.883.288.771**	**$0,00**	**0**	**$1.252.682,38**	**3.883.288.771**

CONSORCIO CAMINOS VECINALES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los informes a presentar serán los siguientes:

Informe	Periodo	Fecha presentación
Trimestral 16	Enero20 –Marzo20	10-abr-20
Informe Final		20-jun-20

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Consultor se obliga a ampliar y ajustar las Pólizas de los Seguros establecidos en la Cláusula 24.1 de las CEC, para los trabajos correspondientes a la remuneración y gastos reembolsables.

Las actividades correspondientes a la Oficina de la UEP-MOPC, considerando la naturaleza y alcance de la actividad y de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 6. Términos para garantizar el cumplimiento del Contrato N° 16/2017 (Convenio Modificatorio N° 2 al contrato S.G. Ministro N° 240/2016), no requieren ninguna ampliación ni ajuste de las Pólizas de Seguro.

En prueba de conformidad se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

SR. RENAN GARCÍA DE LOS RÍOS
POR EL CONSULTOR

CONSORCIO
CAMINOS VECINALES

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE