Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 065/19 de fecha 06 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-030/19

POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NUEVOS AL CONTRATO N° 96/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO SACRAMENTO, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 68/18 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2463/19, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 06 de diciembre de 2019, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 315/19, de fecha 06 de diciembre de 2019, del Departamento de Contratos y Seguros, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la ampliación del Contrato N° 96/19, suscrito con la firma CONSORCIO SACRAMENTO, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 68/18 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 007-013/19, de fecha 12 de febrero de 2019, entre otras cosas se adjudicó la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 68/18 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", rectificada por Resolución C.A. N° 012-010/19, de fecha 19 de marzo de 2019, formalizándose a través del Contrato N° 96/19, suscrito con la firma CONSORCIO SACRAMENTO, en fecha 01 de abril de 2019;

Que, por Nota de fecha 29 de julio de 2019, el Departamento de Mantenimiento, solicitó a la firma CONSORCIO SACRAMENTO, su conformidad para la ampliación del 20% e inclusión de nuevos Ítems al Contrato N° 96/19, teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado más del 70% del Contrato de Readecuación y Remodelación del Hospital Central del IPS;

Que, por Nota de fecha 30 de julio de 2019, identificada como Expediente EXP-0000-2019-036355, recepcionada en Mesa de Entrada General de Informaciones del Instituto de Previsión Social, en fecha 01 de agosto de 2019, la firma CONSORCIO SACRAMENTO, remitió su conformidad al pedido de ampliación del 20% e inclusión de Ítems al Contrato N° 96/19;

Que, por Nota Interna de fecha 07 de agosto de 2019, el Departamento de Mantenimiento del Hospital Central, solicitó la ampliación de 20% y la inclusión de nuevos Ítems al Contrato N°

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-21 16:49:07.004302-03

96/19, teniendo en cuenta que a la fecha ya se ha ejecutado más del 70% del Contrato, quedando aún sin intervenir varios Servicios del Hospital Central;

Que, por Nota Interna DMT/AT/ N° 38/19, de fecha 12 de agosto de 2019, la Dirección de Mantenimiento, solicitó proseguir con los trámites correspondientes para la inclusión de los nuevos Ítems al Contrato N° 96/19 y la ampliación del 20%, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 68/18 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Nota Interna GAL/DMT/N° 53/19, de fecha 02 de octubre de 2019, la Dirección de Mantenimiento, remitió a la Dirección Operativa de Contrataciones, los antecedentes referentes a la inclusión de los nuevos Ítems al Contrato N° 96/19 y la ampliación del 20%, para su verificación, análisis y Visto Bueno correspondiente;

Que, por Providencia de fecha 29 de octubre de 2019, la Unidad de Control y Verificación de Precios, informó que los precios han sido elaborados y actualizados, previo análisis de la Unidad Solicitante, en base a lo establecido en la Resolución DNCP/N° 411/18, de fecha 01 de febrero de 2018;

Que, por Nota Interna GAL/DMT/N° 54/19, de fecha 04 de noviembre de 2019, la Dirección de Mantenimiento, remitió a la Auditoría Interna las documentaciones solicitadas a través de la Nota Interna AI/DGE/N° 81/19, por la misma, a fin de proseguir con los trámites para el Convenio Modificatorio;

Que, por Nota Interna PR/AI/N° 1040/19, de fecha 07 de noviembre de 2019, la Auditoría Interna remitió el Informe AI/ICM/N° 31/19, concluyendo cuanto sigue: *"...El monto de la presente solicitud de Convenio Modificatorio, según verificación de la Planilla de Computo Métrico presentada, asciende a G. 4.786.827.896.- (Guaraníes cuatro mil setecientos ochenta y seis millones ochocientos veinte y siete mil ochocientos noventa y seis), que corresponde al 20% del precio de Contrato, establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contratciones Públicas", por el Art. 62° - CONVENIOS MODIFICATORIOS..."*;

Que, por Nota Interna GAL/DMT/N° 72/19, de fecha 08 de noviembre de 2019, la Dirección de Mantenimiento, remitió a la Dirección Jurídica, las documentaciones para el Convenio Modificatorio solicitado, a fin de contar con el dictamen jurídico correspondiente;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara
2020-02-21 16:49:07.004302-03

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-030/19

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/Nº 148/19, de fecha 14 de noviembre de 2019, la Dirección Jurídica, concluyó cuanto sigue: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoria Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación Contractual, siento éste un requisito necesario acorde al Art. 62° de la Ley N°2051/03, De Contrataciones Públicas, para proseguir con los trámites pertinentes, esta Dirección Jurídica considera que resulta jurídicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 96/19, suscrito con la firma CONSORCIO SACRAMENTO, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 68/18, READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS..."*;

Que, por Memorando DOP/DCS/N° 1146/19, de fecha 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Contratos y Seguros solicitó al Departamento Técnico de Contrataciones, la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para la ampliación del Contrato N° 96/19;

Que, por Memorando CA/N° 5000007674/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta a los Objetos de Gastos 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional" y 541 "Adquisiciones de Muebles y Enseres", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto total de G. 4.786.827.896.- (Guaraníes cuatro mil setecientos ochenta y seis millones ochocientos veinte y siete mil ochocientos noventa y seis), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4799/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, para la ampliación del Contrato N° 096/19, suscrito con la firma CONSORCIO SACRAMENTO;

Que, la ampliación solicitada encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2020-02-21 16:49:07.004302-03

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 065/19 de fecha 06 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-030/19

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la ampliación e inclusión de Ítems nuevos al Contrato N° 96/19, suscrito con la firma CONSORCIO SACRAMENTO, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 68/18 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", conforme al Anexo refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, que consta de 27 (veinte y siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Establecer que las demás Cláusulas Contractuales del Contrato en cuestión, permanecen invariables.----------

3°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración del Convenio Modificatorio resultante al mencionado Contrato, en los términos de la presente Resolución.----------

4°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Convenio Modificatorio resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

5°) Encomendar a la Sección de Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de Contratos y Seguros la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de la ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del referido Contrato.----------

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/eb/rb.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Visto

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-21 16:49:07.004302-03

CONSORCIO SACRAMENTO						
RUBROS NUEVOS A SER INCLUIDOS						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida**			
1.15		**De Estructuras de H°A°**				
1.15.1		De losas	m2	1	29.000	29.000
1.15.2		De pilares	m2	1	46.000	46.000
1.15.3		De vigas y encadenados	m2	1	46.000	46.000
1.16		**De Mampostería**				
1.16.1		De nivelación de 0,30 m	m2	1	45.000	45.000
1.16.2		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	m2	1	40.500	40.500
1.16.3		De elevación de 0.20 m sin recuperación de materiales	m2	1	45.000	45.000
1.16.4		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Ml	1	41.500	41.500
1.16.5		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Ml	1	52.500	52.500
1.16.6		De muralla	m2	1	57.500	57.500
1.16.7		De muro de contención de piedra bruta	m2	1	128.500	128.500
1.16.8		De techo de bovedillas	m2	1	27.000	27.000
1.16.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1	36.000	36.000
1.16.10		De techo de chapas de fibrocemento	m2	1	36.000	36.000
1.16.11		De techo plano de H°A°	m2	1	59.000	59.000
1.16.12		Revoques cielo raso	m2	1	26.000	26.000
1.16.13		De murito, postes y tejido perimetral	Ml	1	45.000	45.000
1.17		**De Cielo Raso**				
1.17.1		De cielo raso de placas de yeso	m2	1	29.500	29.500
1.17.2		De cielo raso de PVC	m2	1	22.500	22.500
1.17.3		De cielo raso de metal desplegado	m2	1	27.000	27.000
1.17.4		De cielo raso metálico lineal	m2	1	22.500	22.500
1.17.5		De cartón prensado	m2	1	18.000	18.000
1.18		**De Mamparas**				
1.18.1		De mamparas existentes tipo durlock	m2	1	27.000	27.000
1.19		**De Carpintería Metálica**				
1.19.1		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1	40.500	40.500
1.20		**De Cristal templado**				
1.20.1		Paños fijos	m2	1	102.500	102.500
1.20.2		Puertas batientes de una hoja	m2	1	102.500	102.500

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

1.20.3		Puertas/Ventanas corredizas	m2	1	102.500	102.500
2	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**			
2.3		Cimiento De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1	351.000	351.000
3	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad Medida Global**			
3.3		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1	78.500	78.500
3.4		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1	162.000	162.000
3.5		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1	95.500	95.500
3.6		De junta de dilatación en Hº Aº	Ml	1	135.000	135.000
3.7		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1	99.000	99.000
3.8		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 4 mm	m2	1	86.500	86.500
3.9		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1	270.000	270.000
3.10		Impermeabilización interna de reservorios	m2	1	270.000	270.000
3.11		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1	216.000	216.000
4	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**			
4.5		De ladrillo común en panderete	m2	1	114.500	114.500
4.6		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado	m2	1	261.000	261.000
4.7		De elevación con ladrillo convoco	m2	1	138.500	138.500
4.8		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	Ml	1	121.500	121.500
4.9		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	Ml	1	150.500	150.500
4.10		Envarillado sobre aberturas	Ml	1	46.000	46.000
4.11		Dintel prefabricado de HºAº	Ml	1	118.000	118.000
4.12		Envarillado de muros	Ml	1	46.000	46.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

4.13		Costura de rajaduras en paredes	Ml	1	46.000	46.000
5	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**			
5.6		De cielorraso 1:4:12	mts 2	1	49.500	49.500
5.7		De pilares de mamposteria	Ml	1	39.500	39.500
5.8		De pilares de H°A°	Ml	1	39.500	39.500
5.9		De losas y vigas de H°A°	mts 2	1	49.500	49.500
5.10		Goterones en borde de losas	Ml	1	63.000	63.000
5.11		Reparación de cornisas perimetrales	Ml	1	72.000	72.000
5.12		De revoque interior 1:3 (cemento, arena lavada).	Ml	1	45.000	45.000
5.13		Revoque de mocheta	Ml	1	36.000	36.000
7	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**			
7.11		De alisado de cemento	m2	1	36.000	36.000
7.12		De Hº de 10 cm	m2	1	198.000	198.000
7.13		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1	90.000	90.000
7.14		Encerado de piso de granito a maquina	m2	1	108.000	108.000
7.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1	405.000	405.000
7.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1	130.500	130.500
7.17		De piedra basáltica (empedrado)	m2	1	108.000	108.000
7.18		Pulido de pisos de granito	m2	1	81.000	81.000
7.19		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	m2	1	162.000	162.000
7.20		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	m2	1	117.000	117.000
10	**72101903-001**	**Aberturas y Quibrasoles de aluminio**	**Unidad Medida Global**			
10.8		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	1	225.000	225.000
10.9		Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1	450.000	450.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

10.10		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Ml	1	135.000	135.000
10.11		Estructura Metálica	m2	1	225.000	225.000
10.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	m2	1	2.700.000	2.700.000
10.13		Reparación de puertas de emergencia	m2	1	855.000	855.000
10.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	m2	1	630.000	630.000
11	**72131601-006**	**Reparación y Aislación de Techos**	**Unidad Medida Global**			
11.5		De techo de chapa galvanizada de zinc nº 22 en PB y PA	m2	1	162.000	162.000
11.6		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1	270.000	270.000
11.7		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1	135.000	135.000
11.8		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1	225.000	225.000
11.9		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1	243.000	243.000
11.10		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Ml	1	135.000	135.000
11.11		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1	405.000	405.000
11.12		De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1	81.000	81.000
14	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**			
14.11		De placa cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	1	630.000	630.000
15	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**			
15.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Un	1	1.440.000	1.440.000
15.8		Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	Un	1	990.000	990.000

Gerencia de Mantenimiento y Logística Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

15.9		Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1	225.000	225.000
15.10		Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1	306.000	306.000
15.11		Provisión y colocación de cortina lona	m2	1	90.000	90.000
15.12		Guarda camillas	Ml	1	252.000	252.000
15.13		Porta numeración de camas	Un	1	180.000	180.000
15.14		Porta suero	Un	1	360.000	360.000
15.15		barra antipanica para vidrios	Un	1	810.000	810.000
15.16		barra de emergencia	Un	1	1.080.000	1.080.000
16	**72102602-004**	**Provisión y colocación de Vidrios**	**Unidad Medida Global**			
16.12		Provisión de vidrio crudo de 6 mm	m2	1	225.000	225.000
16.13		Provisión de vidrio crudo de 8 mm	m2	1	540.000	540.000
16.14		Provisión de vidrio crudo de 10 mm	m2	1	630.000	630.000
16.15		Provisión de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	m2	1	1.710.000	1.710.000
16.16		Ploteado full color sobre blindex.	m2	1	360.000	360.000
16.17		Microperforado sobre blindex	m2	1	360.000	360.000
16.18		Vidrio laminado color	m2	1	1.890.000	1.890.000
16.19		Reparación y mantenimiento de puertas automática	Un	1	900.000	900.000
16.20		Provisión y colocación de frenos para puertas batientes	Un	1	720.000	720.000
16.21		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Un	1	31.725.000	31.725.000
16.22		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Un	1	315.000	315.000
17	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria Provisión y Colocación de:**	**Unidad Medida Global**			
17.78		Cañería galvanizada de 4"	Ml	1	619.000	619.000
17.79		Alma doble galvanizada de 4"	Un	1	162.000	162.000
17.80		Codo galvanizado de 4"	Un	1	209.500	209.500
17.81		Tee galvanizado de 4"	Un	1	260.000	260.000
17.82		Unión sencilla galvanizada de 4"	Un	1	173.000	173.000
17.83		Unión doble galvanizada de 4"	Un	1	551.000	551.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.84		Cañería galvanizada de 6"	Ml	1	1.140.000	1.140.000
17.85		Alma doble galvanizada de 6"	Un	1	435.500	435.500
17.86		Codo galvanizado de 6"	Un	1	1.238.500	1.238.500
17.87		Tee galvanizado de 6"	Un	1	1.141.500	1.141.500
17.88		Unión sencilla galvanizada de 6"	Un	1	614.500	614.500
17.89		Unión doble galvanizada de 6"	Un	1	2.767.500	2.767.500
17.90		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Un	1	324.000	324.000
17.91		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Un	1	162.000	162.000
17.92		canilla presmatic docol	Un	1	495.000	495.000
17.93		Lavaojos	Un	1	5.850.000	5.850.000
17.94		cañería de 110 termo fusión	Ml	1	630.000	630.000
17.95		tubo macho de 110 x 4 termo fusión	Un	1	975.000	975.000
17.96		tee de 110 termo fusión	Un	1	840.000	840.000
17.97		codo de 110x90° termo fusión	Un	1	679.500	679.500
17.98		codo de 110x45° termo fusión	Un	1	322.500	322.500
17.99		unión sencilla de 110 termo fusión	Un	1	451.500	451.500
17.100		tubo hembra de 110x4 termo fusión	un	1	937.500	937.500
17.101		buje de reducción de 110 a 90 termo fusión	un	1	375.000	375.000
17.102		unión doble con brida de 110 termo fusión	un	1	2.188.500	2.188.500
17.103		pedalmatic docol	un	1	1.206.000	1.206.000
17.104		pico móvil canilla p/mesada	un	1	391.500	391.500
17.105		sifon extensible cromado	un	1	54.000	54.000
17.106		conexiones flexibles	un	1	40.500	40.500
17.107		sopapa para lavatorio	un	1	40.500	40.500
17.108		enchufe para inodoro	un	1	13.500	13.500
17.109		caño de 150 pvc serie R	ml	1	225.000	225.000
17.110		caño de 150 essap	un	1	297.000	297.000
17.111		codo de 150 x 90 serie R	un	1	72.500	72.500
17.112		codo de 150 x 45 serie R	un	1	58.500	58.500
17.113		ramal y de 150 x 150 serie R	un	1	112.500	112.500
17.114		reducción de 150 x 100 serie R	un	1	147.500	147.500
17.115		tee de 150 serie R	un	1	122.500	122.500
17.116		unión sencilla de 150 serie R	un	1	40.500	40.500
17.117		unión de correr de 150 serie R	un	1	54.000	54.000
17.118		tee con inspección de 150 serie R	un	1	377.000	377.000
17.119		caño de 75 serie R	ml	1	107.000	107.000
17.120		codo de 75 x 90 serie R	un	1	15.500	15.500
17.121		codo de 75 x 45 serie R	un	1	13.000	13.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.122		ramal y de 75 x 75 serie R	un	1	31.500	31.500
17.123		reducción de 75 a 50 serie R	un	1	13.500	13.500
17.124		tee de 75 serie R	un	1	18.000	18.000
17.125		unión sencilla de 75 serie R	un	1	9.000	9.000
17.126		unión de correr de 75 serie R	un	1	11.500	11.500
17.127		tee con inspección de 75 serie R	un	1	22.500	22.500
17.128		ramal y de 100 x 75 serie R	un	1	38.000	38.000
17.129		caño de 50 pvc liviano	ml	1	45.000	45.000
17.130		codo de 50 x 90 pvc liviano	un	1	4.500	4.500
17.131		codo de 50 x 45 pvc liviano	un	1	4.500	4.500
17.132		tee de 50 serie R	un	1	8.000	8.000
17.133		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	un	1	9.000	9.000
17.134		reducción de 50 a 40 pvc liviano	un	1	2.500	2.500
17.135		caño de 40 pvc liviano	ml	1	3.500	3.500
17.136		codo de 40 x 90 pvc liviano	un	1	2.500	2.500
17.137		codo de 40 x 45 pvc liviano	un	1	2.500	2.500
17.138		tee de 40 pvc liviano	un	1	5.500	5.500
17.139		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	un	1	4.500	4.500
17.140		anillo de goma de 150	un	1	18.000	18.000
17.141		anillo de goma de 100	un	1	4.500	4.500
17.142		anillo de goma de 75	un	1	3.500	3.500
17.143		anillo de goma de 50	un	1	2.500	2.500
17.144		bacha de porcelana de embutir	un	1	405.000	405.000
17.145		bacha de porcelana de adosar	un	1	429.500	429.500
17.146		De tapa acrílica para inodoro	un	1	139.500	139.500
17.147		De asiento acolchado para inodoro.	un	1	135.000	135.000
17.148		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1	39.500	39.500
17.149		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1	76.500	76.500
17.150		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1	139.500	139.500
17.151		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un	1	477.000	477.000
17.152		Desmonte de cañerías de Hº Fº de desagües existentes.	ml	1	54.000	54.000
17.153		Grifería con codera	un	1	450.000	450.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Irjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.154		Grifería con sensor	un	1	2.610.000	2.610.000
17.155		Conexión flexible cromada de 0,50 m	un	1	22.500	22.500
17.156		Dispenser con jabón líquido	un	1	112.500	112.500
17.157		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	un	1	1.575.000	1.575.000
17.158		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	un	1	1.215.000	1.215.000
17.159		canilla pico alto fv p/ lavatorio	un	1	139.500	139.500
17.160		canilla pico móvil para presmatic docol	un	1	238.500	238.500
17.161		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m.)	ml	1	270.000	270.000
18	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**			
18.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar.	un	1	675.000	675.000
18.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir.	un	1	810.000	810.000
18.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19.800 lm, IP65 para alumbrado público.	un	1	3.685.500	3.685.500
18.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir.	un	1	73.500	73.500
18.42		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir.	un	1	73.500	73.500
18.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir.	un	1	94.500	94.500
18.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir.	un	1	94.500	94.500
18.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir.	un	1	144.000	144.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

18.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir.	un	1	144.000	144.000
18.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar.	un	1	112.500	112.500
18.48		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar.	un	1	112.500	112.500
18.49		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar.	un	1	157.500	157.500
18.50		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar.	un	1	157.500	157.500
18.51		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.	un	1	360.000	360.000
18.52		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.	un	1	1.170.000	1.170.000
19	**72101601-002**	**Provisión y colocación de Cielo Raso**	**Unidad Medida**			
19.8		De cielo raso de PVC	m2	1	90.000	90.000
20		**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida**			
20.1		Preparación de terreno a nivel de la sub rasante para colchón de arena para empedrado	m2	1	36.000	36.000
21		**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**			
21.1		Excavaciones varias (manual)	m3	1	72.000	72.000
21.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1	76.500	76.500
21.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, badén y desagüe, compactación mecanizada	m3	1	256.500	256.500
21.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	1	421.000	421.000
21.5		Empastado	m2	1	58.500	58.500

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Viana

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

ÍTEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
ÍTEM	**CÓDIGO**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO C/ IVA**	**IMPORTE TOTAL C/IVA**
1	**72103003-001**		**Demoliciones Varias**		
1.1		1	De bajadas pluviales	20.000	20.000
1.2		1	De zócalos	15.000	15.000
1.3		1	De piso/revoque/revestimiento/techo	20.000	20.000
1.4		1	Demolición de empedrado	15.000	15.000
1.5		1	Demolición de piso tejuelita	20.000	20.000
1.6		1	Demolición de membrana asfáltica	20.000	20.000
1.7		1	Demolición de piso granito	20.000	20.000
1.8		1	De artefactos sanitarios con recuperación	40.000	40.000
1.9		1	De pisos de HºAº	45.000	45.000
1.10		1	De cañería de desagüe cloacal por baño	10.000	10.000
1.11		1	De cañería de agua corriente por baño	10.000	10.000
1.12		1	De revestidos de azulejos H=2,5 m	20.000	20.000
1.13		1	De puertas con marcos con recuperación	70.000	70.000
1.14		1	Limpieza y acarreo de escombros	55.000	55.000
2	**72131601-004**		**Losas de Hormigón**		
2.1		1	Losa prefabricada de hormigón	400.000	400.000
2.2		1	Losa de HºAº e=0,07 m mínimo, incluye encofrado en baños	2.000.000	2.000.000
3	**72131601-006**		**Aislación**		
3.1		1	De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	130.000	130.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mario

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

3.2		1	De losa para baño con asfalto	80.000	80.000
4	**72131601-005**		**Mampostería de Elevación**		
4.1		1	Con ladrillo común de 0,15 m	100.000	100.000
4.2		1	Con ladrillo hueco de 0,15 m	80.000	80.000
4.3		1	De calce e=0,20 m en baños	100.000	100.000
4.4		1	Muro de piedra bruta colocada	400.000	400.000
5	**72131601-008**		**Revoques**		
5.1		1	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo interior	40.000	40.000
5.2		1	Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	35.000	35.000
5.3		1	Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrófugo)	40.000	40.000
5.4		1	A dos capas filtrado con hidrófugo en baños	40.000	40.000
5.5		1	Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	45.000	45.000
6	**72102508-003**		**Revestidos**		
6.1		1	Azulejo de 30 x 30 cm	120.000	120.000
6.2		1	Cantonera de metal	70.000	70.000
6.3		1	De granito natural	1.100.000	1.100.000
6.4		1	De guarda (listel) 0,08x0,25 m	55.000	55.000
7	**72131601-009**		**Pisos (Provisión y Colocación)**		
7.1		1	Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	40.000	40.000
7.2		1	Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	40.000	40.000
7.3		1	Carpeta para piso vinilico	146.000	146.000
7.4		1	Piso de Granito 30x 30 con pulido	192.000	192.000
7.5		1	Piso de granito reconstituido para escalera	150.000	150.000
7.6		1	Piso tejuelita	150.000	150.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

7.7		1	Piso cerámico	190.000	190.000
7.8		1	Piso porcelanato	250.000	250.000
7.9		1	Piso porcelanato antideslizante PI5	270.000	270.000
7.10		1	Mesada de granito natural	1.300.000	1.300.000
8	**72101607-005**		**Zócalos**		
8.1		1	De granito base gris.	64.000	64.000
8.2		1	De cerámico	57.000	57.000
8.3		1	Sanitario de aluminio anodizado	65.000	65.000
8.4		1	De porcelanato	130.000	130.000
9	**72131601-012**		**PINTURA**		
9.1			**Pintura Interna**		
9.1.1		1	A la cal con fijador	10.000	10.000
9.1.2		1	Látex de cielorraso	30.000	30.000
9.1.3		1	Látex Interior con enduido	35.000	35.000
9.1.4		1	Pintura Epoxica en mampostería	85.000	85.000
9.1.5		1	Pintura Epoxica en cielorraso	85.000	85.000
9.1.6		1	Pintura texturizada	95.000	95.000
9.1.7		1	Enduido de paredes interior exterior	28.000	28.000
9.1.8		1	Enduido cementicio interior exterior	90.000	90.000
9.2			**Pinturas Esmalte Sintético**		
9.2.1		1	Interior	35.000	35.000
9.2.2		1	Para aberturas metálicas	35.000	35.000
9.2.3		1	Para aberturas de madera	35.000	35.000
9.2.4		1	De barandas y pasamanos	35.000	35.000
9.2.5		1	Barnizado de maderas en general	35.000	35.000
9.2.6		1	De canaletas y bajadas	36.000	36.000
9.2.7		1	De cañerías de instalaciones	50.000	50.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

9.2.8		1	De pisos al epoxi	85.000	85.000
9.2.9		1	Pintura Esmalte Sintético para muebles metálicos y similares	40.000	40.000
9.3			**Pintura externa**		
9.3.1		1	Revoque Exterior con azotada impermeable	40.000	40.000
9.3.2		1	Pintura látex exterior (hasta una altura de 7m)	40.000	40.000
9.3.3		1	Pintura látex exterior (para altura mayores de 7m)	80.000	80.000
9.3.4		1	Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	15.000	15.000
9.3.5		1	Pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	90.000	90.000
9.3.6		1	Pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	120.000	120.000
9.3.7		1	De señalización de pisos en estacionamiento al epoxi	106.000	106.000
9.3.8		1	De pisos al epoxi	85.000	85.000
9.3.9		1	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	32.000	32.000
10	**72101903-001**		**Aberturas y quiebrasoles de aluminio**		
10.1		1	Reparación de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	200.000	200.000
10.2		1	Reparación general de parasoles existentes de aluminio con provisión de materiales	220.000	220.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Hilaria

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

10.3		1	Provisión y colocación de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	1.400.000	1.400.000
10.4		1	De perfileria de aluminio chapa doblada en baños	100.000	100.000
10.5		1	De placa divisoria en baños (paño fijo)	230.000	230.000
10.6		1	Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	650.000	650.000
10.7		1	Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	220.000	220.000
11	**72131601-006**		**REPARACIÓN Y ASOLACIÓN DE TECHOS**		
11.1		1	Carpeta para base de impermeabilización de losa con pendiente	50.000	50.000
11.2		1	Impermeabilización con pintura en pasta con microfibras poliuretanicos (membrana fibrada)	60.000	60.000
11.3		1	Con membrana asfáltica aluminizada, de 4 mm	130.000	130.000
11.4		1	Con manta sintética vinil de 1 mm	130.000	130.000
12	**72102702-002**		**REPARACIÓN DE VEREDAS**		
12.1		1	Carpeta de regularización de piso para veredas	40.000	40.000
12.2		1	Provisión e instalación de cordón de Hº	100.000	100.000
12.3		1	Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo vainilla	90.000	90.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

12.4		1	Construcción de rampas de Hº Aº para sillas de rueda en veredas	200.000	200.000
12.5		1	Provisión y colocación de Vallado perimetral con alambre tejido	200.000	200.000
12.6		1	Alambre tejido de 2,5" calibre 14	50.000	50.000
12.7		1	Alambres de puas	1.700	1.700
12.8		1	Alambre liso.	1.700	1.700
12.9		1	Base fundación para postes de Hº de Hº ciclópeo	85.000	85.000
12.10		1	Postes de hormigón prefabricado curvo h=2,80	90.000	90.000
13	**72131601-009**		**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**		
13.1		1	Piso vinilico en rollo para uso quirúrgico con cepillado de puertas	300.000	300.000
13.2		1	Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado con base cementicio.	320.000	320.000
13.3		1	Burlete de goma media caña y sellador para zócalo sanitario	45.000	45.000
13.4		1	Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	160.000	160.000
13.5		1	Zócalo de PVC sanitario	40.000	40.000
13.6		1	Retiro de los pisos vinilicos a ser sustituidos	8.000	8.000
13.7		1	Terminales para umbrales	50.000	50.000
14	**72102602-007**		**Mamparas**		

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Vera

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

14.1		1	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	10.000	10.000
14.2		1	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	300.000	300.000
14.3		1	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio	350.000	350.000
14.4		1	Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	500.000	500.000
14.5		1	Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	400.000	400.000
14.6		1	Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	500.000	500.000
14.7		1	Provisión y colocación de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	400.000	400.000
14.8		1	Provisión y colocación de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	500.000	500.000
14.9		1	Provisión y colocación de Cerraduras para aberturas tipo Yale	250.000	250.000
14.10		1	Provisión y colocación de Bisagras vaivén reforzadas de 5"	200.000	200.000
15	**72102601-001**		**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**		
15.1		1	Provisión y colocación de Marcos de madera para Puertas	120.000	120.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:40:07.004302-03

15.2		1	Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	130.000	130.000
15.3		1	Provisión y colocación de puertas placa de con herrajes y cerraduras	400.000	400.000
15.4		1	Provisión y colocación de contramarco	30.000	30.000
15.5		1	Provisión y colocación de zócalos de madera de 10 cm	40.000	40.000
15.6		1	Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	400.000	400.000
16	**72102602-004**		**Provisión y colocación de vidrios**	**8.630.000**	
16.1		1	Crudo Incoloro de 4 mm	300.000	300.000
16.2		1	Reparación de aberturas con vidrios templados, incluyendo accesorios, errajes y cerraduras	350.000	350.000
16.3		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	1.500.000	1.500.000
16.4		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	1.300.000	1.300.000
16.5		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	1.100.000	1.100.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
María

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

16.6		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	1.400.000	1.400.000
16.7		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	1.300.000	1.300.000
16.8		1	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm	800.000	800.000
16.9		1	Ploteado sobre blindex	180.000	180.000
16.10		1	Polarizado de vidrios	150.000	150.000
16.11		1	Espejos de 0,40x0,80 m con marco de aluminio en baños	250.000	250.000
17	**72131601-011**		**Instalación Sanitaria Provisión y colocación de:**		
17.1		1	De cañería PVC para desagüe cloacal completo por baño	1.700.000	1.700.000
17.2		1	De cañería termofusion para agua fría-caliente completo por baño	2.200.000	2.200.000
17.3		1	Tapa metálica para registro 60x60 cm	300.000	300.000
17.4		1	Griferías Lavamanos de cierre lateral	440.000	440.000
17.5		1	Canilla de pared tipo común cromada	70.000	70.000
17.6		1	Canilla laboratorial curva o recta	350.000	350.000
17.7		1	Bachas de acero inoxidable simple para mesada	800.000	800.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.8		1	Bachas de acero inoxidable doble para mesada	1.200.000	1.200.000
17.9		1	Bachas de acero inoxidable con mesada	3.538.600	3.538.600
17.10		1	Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	4.000.000	4.000.000
17.11		1	Llave de paso tipo industrial de 4 "	1.800.000	1.800.000
17.12		1	Lavatorio de pedestal	700.000	700.000
17.13		1	Calentador instantáneo de agua de 220 Volt.	1.700.000	1.700.000
17.14		1	Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente	1.350.000	1.350.000
17.15		1	Cisterna baja - Tipo mochila-Línea Ravena	450.000	450.000
17.16		1	Termo calefón de 80 lts	2.000.000	2.000.000
17.17		1	Llave de paso de 1/2 cromado campana	280.000	280.000
17.18		1	Llave de paso 1/2 de plástico	200.000	200.000
17.19		1	Llave de paso de 3/4 Plástico	325.000	325.000
17.20		1	Llave de paso de 1	400.000	400.000
17.21		1	Llave de paso 1-1/4	540.000	540.000
17.22		1	Llave de paso de 1-1/2	620.000	620.000
17.23		1	Caño plástico de 1"	65.000	65.000
17.24		1	Mezcladora para ducha con campana cromada	1.700.000	1.700.000
17.25		1	Canilla mono comando	1.400.000	1.400.000
17.26		1	Termo calefón de 100 lts	2.300.000	2.300.000
17.27		1	Caño de 1/2" PVC	45.000	45.000
17.28		1	Caño de 3/4 PVC	54.000	54.000
17.29		1	Barra móvil para discapacitados	700.000	700.000
17.30		1	Cisterna Alta instalada	300.000	300.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.31		1	Caño de 100 mm blanco	75.000	75.000
17.32		1	Caño de 100 mm serie R-gris	100.000	100.000
17.33		1	Caño de 40 blanco	40.000	40.000
17.34		1	Caño de ventilación 50	50.000	50.000
17.35		1	Rejillas sifonadas 15 x15	70.000	70.000
17.36		1	Desengrasador	150.000	150.000
17.37		1	Tapa de registro de 75 x 75 metálica	420.000	420.000
17.38		1	Tapa de registro de 75x75 hormigón	550.000	550.000
17.39		1	Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	200.000	200.000
17.40		1	Tapa de registro de 90 x 90 metálica	550.000	550.000
17.41		1	Tapa de registro de 90x90 hormigón	600.000	600.000
17.42		1	Tapas registros de hormigón 1x1 m	650.000	650.000
17.43		1	Tapa de registro metálico de 100x100 cm.	600.000	600.000
17.44		1	Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	55.000	55.000
17.45		1	Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	70.000	70.000
17.46		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1/2" con accesorios	100.000	100.000
17.47		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3/4" con accesorios	120.000	120.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.48		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1" con accesorios	140.000	140.000
17.49		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1 1/2" con accesorios	180.000	180.000
17.50		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2" con accesorios	240.000	240.000
17.51		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	300.000	300.000
17.52		1	Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	350.000	350.000
17.53		1	Substitución de llaves de paso galvanizado de 3"	1.270.000	1.270.000
17.54		1	Substitución de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	1.200.000	1.200.000
17.55		1	Substitución de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	1.140.000	1.140.000
17.56		1	Substitución de llaves de paso galvanizado de 2"	1.060.000	1.060.000
17.57		1	Desmonte de cañerías de desagüe cloacal hierro fundido	140.000	140.000
17.58		1	Prov. Y montaje de cañerías de desagüe cloacal galvanizado	380.000	380.000
17.59		1	Limpieza general de registros cloacales	900.000	900.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Digital

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.60		1	Limpieza general de registros pluviales	900.000	900.000
17.61		1	Destranque y limpieza de cañerías cloacales externas	140.000	140.000
17.62		1	Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	140.000	140.000
17.63		1	Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	600.000	600.000
17.64		1	Sistema con válvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	600.000	600.000
17.65		1	Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	200.000	200.000
17.66		1	Mesada de mármol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	1.500.000	1.500.000
17.67		1	Mesada de mármol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	1.300.000	1.300.000
17.68		1	Griferías y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandálico	250.000	250.000
17.69		1	Mingitorio con sifon incorporado	350.000	350.000
17.70		1	Griterías y conexiones para mingitorios	250.000	250.000
17.71		1	Perchero	80.000	80.000
17.72		1	Jabonera	80.000	80.000
17.73		1	Portatoallero	80.000	80.000
17.74		1	Portarollo con su portarrodillo	80.000	80.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

17.75		1	Ducha teléfono	400.000	400.000
17.76		1	Ducha eléctrica lorenzetti	250.000	250.000
17.77		1	Carteles indicadores 0,20x0,40 m	180.000	180.000
18	**72102201-016**		**Instalación eléctrica**		
18.1		1	Desmontaje de circuitos eléctricos externos	20.000	20.000
18.2		1	Desmontaje de equipos fluorescentes	20.000	20.000
18.3		1	Desmontaje de llaves TM monofásicas	35.000	35.000
18.4		1	Desmontaje de llaves TM trifásicas	45.000	45.000
18.5		1	Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión	30.000	30.000
18.6		1	Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	150.000	150.000
18.7		1	Alimentación de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	150.000	150.000
18.8		1	Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	200.000	200.000
18.9		1	Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm con tierra	70.000	70.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración
2020-02-21 16:49:07.004302-03

18.10		1	Provisión de conductores de 4 mm2 (rollos de 100 m)	300.000	300.000
18.11		1	Provisión de conductores de 6 mm2 (rollos de 100 m)	400.000	400.000
18.12		1	Provisión de conductores de 10 mm2 (rollos de 100 m)	700.000	700.000
18.13		1	Provisión de conductores NYY de 4 x 95 mm2	350.000	350.000
18.14		1	Provisión de conductores NYY de 4 x 50 mm2	220.000	220.000
18.15		1	Provisión de conductores NYY de 4 x 25 mm2	130.000	130.000
18.16		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 16 a 32 A	130.000	130.000
18.17		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 40 a 63 A	180.000	180.000
18.18		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3 x 63 A	450.000	450.000
18.19		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	300.000	300.000
18.20		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	1.000.000	1.000.000
18.21		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x160 A	2.000.000	2.000.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

18.22		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x250 A	2.400.000	2.400.000
18.23		1	Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x2500 A	25.200.000	25.200.000
18.24		1	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 10 x 120	500.000	500.000
18.25		1	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 60 x 60	600.000	600.000
18.26		1	Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zócalos)	200.000	200.000
18.27		1	Provisión y colocación de Tubos LED de 9 w (incluye zócalos)	190.000	190.000
18.28		1	Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	500.000	500.000
18.29		1	Provisión y colocación de lámparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados públicos	250.000	250.000
18.30		1	Provisión y colocación de tablero eléctrico metálico con barras fase/ neutro y barra tierra	2.800.000	2.800.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Visado

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

18.31		1	Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc.	1.000.000	1.000.000
18.32		1	Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire monofásico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	200.000	200.000
18.33		1	Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire trifásico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	400.000	400.000
18.34		1	Alimentación de ducha eléctrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	200.000	200.000
18.35		1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye obras civiles en mampostería.	800.000	800.000
18.36		1	Instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	1.100.000	1.100.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ujara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03

18.37		1	Instalación de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	1.700.000	1.700.000
19	**72101601-002**		**Provisión y colocación de cielo raso**		
19.1		1	Retiro de cielorraso armado, con perfileria metálica y/o junta llena (desmontar)	25.000	25.000
19.2		1	Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	350.000	350.000
19.3		1	Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	120.000	120.000
19.4		1	Reparación de cielo raso con placas de forropacote	75.000	75.000
19.5		1	Cielorraso de yeso con junta tomada	300.000	300.000
19.6		1	Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	40.000	40.000
19.7		1	Puerta trampa para cielorraso de yeso	220.000	220.000

Monto Total Ampliado - Contrato N° 96/19: G. 4.786.827.896.- (Guaraníes cuatro mil setecientos ochenta y seis millones ochocientos veinte y siete mil ochocientos noventa y seis), IVA Incluido.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2020-02-21 16:49:07.004302-03