ADENDA N° 5 /2024

AL CONTRATO Nº 04/2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y LA FIRMA CONTRATISTA HEIDECOM S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 22 días del mes de julio del año 2024, por una parte el Ministerio de Educación y Ciencias, con RUC Nº 80005190-4 a través de la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)**, domiciliada en la calle General Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. N° 2.313.481, en calidad de Coordinadora General, designada por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **HEIDECOM S.A.**, con RUC Nº 80058403-1, domiciliada en las calles Tte. Rolon Viera 1268 c/ T. González, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay representada para este acto por el **Sr. ROBERTO ARANA RIQUELME** con C.I. N° 3.382.636, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA para la *"Construcción Ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC y 5 departamentos geográficos del país – Plurianual - ID N° 410114*, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:
Por el presente instrumento, se formaliza la ampliación del monto del Contrato N° 04/2022 por la suma de Gs. 10.287.402 (guaraníes diez millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos dos) dispuesta por Resolución UEPP N° 255/2024 de fecha 22 de julio de 2024, quedando redactado la **CLAUSULA 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LA OBRA** de la siguiente manera: El monto total del **Lote 1** asciende a la suma de Gs. 4.103.224.475 (guaraníes cuatro mil ciento tres millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco) IVA Incluido.

Planilla de trabajos de adicionales:

Ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario. IVA Incluido	Precio total. IVA Incluido
13.1.7	A. Replanteo y marcas de obra	Metros cuadrados	124	4.800	595.200
13.1.4	A. demolición de mampostería y techo	Metros cuadrados	124	16.570	2.054.680
13.1.6	A. Acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones	Metros cuadrados	18,6	52.770	981.522
13.1.9	A. Vallado perimetral : Chapa metálica ondulada N° 24c/ postes metálicos, sección 50 x 50 mm. Incluye portón de 2,20 m de ancho – H:	Metros cuadrados	64	104.000	6.656.000
Total					10.287.402

CLÁUSULA SEGUNDA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de la modificación realizada al Contrato N° 04/2022, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas señalados en su encabezamiento.

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

SR. ROBERTO ARANA RIQUELME
Representante Legal
HEIDECOM S.A.
CONTRATISTA

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE