DICTAMEN - UOC

POR LA CUAL SE REALIZA EL DESGLOSE DEL CONSOLIDADO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS A TRAVES DE UNA MODIFICACION DEL CONTRATO GAP Nº 38/21, DE LA ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2.021, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE – PLURIANUAL 2.022.-

Con relación al Memorándum del Secretario de Obras, de fecha 2/02/2022, por la cual solicita, la modificación del Cronograma de Obras de los trabajos de las murallas perimetrales del llamado de referencia ya que la misma se encuentra consolidada con otras murallas a ser construida, identificado en el Contrato GAP Nº 38/21, de la empresa **"ITINERA S.A.** del **Ing. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ,** por lo que esta **UOC** expresa cuanto sigue:

Que, conforme a los argumentos esgrimido en el memorándum de la secretaría afectada, sobre el cronograma de la obra, la misma se encuentran unificadas en un solo consolidados consta en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, por tal motivo la secretaria afectada solicita el desglose de la misma quedando de la siguiente manera:

OBRA: Construcción de Muralla Perimetral
LUGAR: Escuela Básica Nº 3.911 Divina Misericordia
DISTRITO: Hernandarias

Nº	Descripcion	1ER MES				2do MES				3er MES			
		1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas
1	Cartel metalico con soporte												
1.1	Cartel de Obra	■											
2	Preparacion de obra												
2.1	Replanteo y marcación	■											
2.2	Instalación de Obras	■											
	Excavaciones												
3	Servicio de remosion de terreno												
3.1	Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	■	■										
	Aislación												
4	Aislacion												
4.1	Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)		■	■									
	Esrtuctura de HºAº												
5	Asentamiento / Cimiento de Hormigon												
5.1	Encadenado inferior 0,15x0,30m.			■	■								
5.2	Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.				■	■							
	Mamposteria												
6	Construcción de muralla o muro												
6.1	Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.				■	■							
	Revoque												
7	Revoques												
7.1	Revoque de pilares					■	■						
	Pintura												
8	Servicio de pintura												
8.1	Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras						■	■					
	Carpinteria metálica												
9	Carpinteria metalica												
9.1	Portón de acceso peatonal de chapa (3,70m.)									■	■		
10	Limpieza de obra												
10.1	Limpieza final y Retiro de Desechos											■	■

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Para dicho efecto esta Unidad considera pertinente, proceder al pedido solicitado por la secretaria afectada, ya que la misma no altera el contenido del contrato principal, ni afecta al plazo de ejecución de la obra pactada originalmente, por lo que es indispensable iniciar los tramites pertinente para la elaboración de una adenda en la cual se desglosa el consolidado del llamado de referencia.-

Es Nuestro Parecer.-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones

Abg. Estela Peralta Lesme
Coordinadora de U.O.C
Gobernación de Alto Paraná