CG-MO 345/15

Asunción, 26 de junio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21.548
Fecha: 29 JUN. 2015
Firma: Hora:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 23– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 23 – abril 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 433.863434** (guaraníes cuatrocientos treinta y tres millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 23
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA DITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000428

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Junio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN N° 182/2011 **Contrato S.G. Ministro N° 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL N° 23 **MES DE ABRIL DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 450.183.577 Gs Reajustes -16.820.144 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 433.363.434 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 433.363.434 Gs				433.363.434 Gs
	Retención de Garantia 5% -21.668.172 Gs				

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 338
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

0=36 030
23/10/15
Monto=433 363 434
Mes= 21 548
cert= 23
STA= 131 832

VALOR PARCIAL: 433.363.434 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Cuatrocientos Treinta y Tres Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro.- 433.363.434 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 39.396.676 Gs **TOTAL:** 39.396.676 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Veinte y Tres)000023

8457

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 411.695.262.*

RECIBO DE DINERO 0834
RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos once millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y dos.*

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 428

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 670
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 6 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226

FIRMA Willian Vallejos

.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Veinte y Cuatro)000024

CG-MO 346/15

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunción, 27 de julio de 2015

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 24– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 24 – mayo 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 344.571.777** (guaraníes trescientos cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil setecientos setenta y siete)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 24
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – BY LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel de su original. CONSTE.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Fol. 349 24912
Fecha: 27 JUL. 2015
Firma: Hora:

VIATEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3

FACTURA

001-001- 0000448

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Julio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011				
	Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.				
	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro				
	Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo				
	Longitud: 35,494 Km.				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 24				
	MES DE MAYO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado 362.579.120 Gs				
	Reajustes -18.007.343 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 344.571.777 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Monto líquido de factura 344.571.777 Gs				344.571.777 Gs
	Retención de Garantia 5% -17.228.589 Gs				
	0-36581 28/10/15 Monto=344.571.777 MCU= 24.912 cant= 24 STA= 133.124				
	VALOR PARCIAL:				344.571.777 Gs
	TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Trescientos Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Setenta y Un Mil Setecientos Setenta y Siete.-				344.571.777 Gs
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 31.324.707 Gs		**TOTAL:**	31.324.707 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA ESTAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

(Tres)000003

(Veinte y Seis)000026

8463

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 327.343.188.*

RECIBO DE DINERO 0840
RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Trescientos veinte y siete millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y ocho —

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 448

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. DOY FE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 12 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226

FIRMA William Vallejo

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado Contabilidad



(Veinte y Siete)000027

CG-MO 351/15

Asunción, 17 de agosto de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 25– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 25 – junio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 230.662.456** (guaraníes doscientos treinta millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y sies)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 25
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

COPIA
M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. 27569
Fecha: 17 AGO. 2015
Firma: Hora:

VIATEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3

FACTURA

001-001- 0000465

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Agosto de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011				
	Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.				
	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro				
	Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo				
	Longitud: 35,494 Km.				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 25				
	MES DE JUNIO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado	245.165.621 Gs			
	Reajustes	-14.503.165 Gs			
	Monto Total del Certificado + Ajustes	230.662.456 Gs			
	Devolución de Anticipo	0 Gs			
	Monto líquido de factura	230.662.456 Gs			230.662.456 Gs
	Retención de Garantia 5%	-11.533.123 Gs			

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

O=36 015
23/10/15
Monto= 230 662 456
MCV= 17 569
cant= 25
STA= 131 836

VALOR PARCIAL:				230.662.456 Gs
TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Doscientos Treinta Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis.-				230.662.456 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 20.969.314 Gs		**TOTAL:**	20.969.314 Gs

(Veinte y Nueve)000029

8458

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 219.129.333.#

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0835

Recibí de: M.O.P.C R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Doscientos diez y nueve millones ciento veinte y nueve mil trescientos treinta y tres

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 465

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA SITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 6 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226 FIRMA William Vallejos

... S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Treinta)000030

CG-MO 354/15

Asunción, 3 de setiembre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. y C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 8 Set. 2015
Fecha: 30.246
Firma

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 26– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 26 – julio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 232.849.612** (guaraníes doscientos treinta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos doce)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 26
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO que la presente copia es copia fiel del original. CONSTE

ESCRIBANIA PUBLICA
REG. 878
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000474

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Setiembre de 2015
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X/
RUC: 80004239-5
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 26 **MES DE JULIO DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 242.656.237 Gs Reajustes -9.806.625 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 232.849.612 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 232.849.612 Gs				232.849.612 Gs
	Retención de Garantia 5% -11.642.481 Gs				

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA PITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
R.E.G. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

0=36.560
28/10/15
Monto= 232 849 612
MOD=30 246
cert=26
STM=133 037

VALOR PARCIAL: 232.849.612 Gs
TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Doscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Doce.- 232.849.612 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 21.168.147 Gs **TOTAL:** 21.168.147 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 04/201
ORIGINAL: CLIENTE

(Treinta y Dos)000032

8467

VIALTEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 221.207.131. #

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0838

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Doscientos veinte y uno millones doscientos siete mil ciento treinta y uno

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 474

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA ETTAR DE HOYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 12 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226 FIRMA William Vallejos

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad



(Treinta y Tres)000033

CG-MO 361/15

Asunción, 12 de octubre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 35.418
Fecha: 12 OCT. 2015
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Choré – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras Nº 27– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 27 – agosto 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL es Gs. 260.071.851** (guaraníes doscientos sesenta millones setenta y un mil ochocientos cincuenta y uno)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 27
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuera – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000493

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Octubre de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 27				
	MES DE AGOSTO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado 269.778.100 Gs				
	Reajustes -9.706.250 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 260.071.851 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Monto líquido de factura 260.071.851 Gs				260.071.851 Gs
	Retención de Garantia 5% -13.003.593 Gs				
	D=41/06 25/11/15 Monto= 260 071 850 MO=35 418 cat= 17 STA= 148874				
VALOR PARCIAL:					260.071.851 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Doscientos Sesenta Millones Setenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Uno.-				260.071.851 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		**10(%)** 23.642.896 Gs		**TOTAL:**	23.642.896 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

(Treinta y Cinco)000035

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 247.068.257.-

RECIBO DE DINERO 0951
RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Doscientos cuarenta y siete millones sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete

en concepto de: Pago parcial de la factura N° 493

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

ANA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
PARAGUAY

Villa Elisa, 10 de diciembre de 2015
FECHA

C.I. 483226

FIRMA William Valle

Original: Cliente - Duplicado: Contabilid

A. G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

(Treinta y Seis)000036

CG-MO 372/15

Asunción, 18 de febrero de 2016

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 6147
Fecha: 19 FEB. 2016
Firma:
Hora:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: Presentación Certificado de Obras N° 31– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 31 – Diciembre/2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 179.385.593** (guaraníes ciento setenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 31
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo, Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000554

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Febrero de 2016 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 31 **MES DE DICIEMBRE DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 196.058.471 Gs Reajustes -16.672.878 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 179.385.593 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 179.385.593 Gs				179.385.593 Gs
	Retención de Garantia 5% -8.969.280 Gs				
	a=17.108 06/06/16 Monto= 179385.593 Mes= 6.147 cat=31 SIN= 65.507				
VALOR PARCIAL:					179.385.593 Gs

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 683769
ASUNCION - PARAGUAY

TOTAL A PAGAR: Son Guaranies Ciento Setenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres.- 179.385.593 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 16.307.781 Gs **TOTAL:** 16.307.781 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Treinta y Ocho)000038

0554

VIALTEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 170.416.313=

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0964

Recibí de: Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Ciento setenta millones cuatrocientos diez y seis mil trescientos trece.

en concepto de: Pago parcial de la factura crédito N° 554 de fecha 04/02/2016.

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 11 de Julio de 2016.
FECHA

FIRMA

... S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Treinta y Nueve)000039