Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 08 de febrero de 2021.-

NOTA CAC Nº 058 /2021

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la ***CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL - ID N° 356.937-*** CONTRATO N° 10/2019 Lote N°2 Guaira - Caazapá, Lote N°4 Central, Lote N°5 Alto Paraná y Lote N° 6 Capital – Paraguarí, suscrito entre el MEC y la firma **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**

Al respecto, considerando lo expuesto en la **Nota DNCP N° 1217/2021, referente al punto 1)** La convocante procede a la carga de las documentaciones pertinentes a los expedientes N° 322.553; N° 322.575; N° 322.577; N° 322.580; y N° 322.582.-

Referente al punto 2 y 3) se elabora el siguiente cuadro resumen a los efectos de responder dicho punto, así mismo, se adjuntan las documentaciones respaldatorias.

Empresa: Sociedad Constructora Chaco S.A	Adenda	Estado
Resolución N° 257 de 03 de septiembre del 2020	Adenda N° 01 (56 días) por inclemencias Climáticas	Publicado
Resolución N° 337 de 30 de octubre del 2020	Adenda N° 02 (16 días) por inclemencias Climáticas	Publicado
Resolución N° 362 de 13 de noviembre del 2020	Adenda N° 03 (11 días) Fuerza Mayor	Solicitud

En este sentido, se puede visualizar en el cuadro expuesto que las notas de solicitud de la mencionada firma fueron presentadas en tiempo y forma. Así mismo, la convocante aclara que el pedido de la Adenda N° 03 se vio afectado y no fueron culminados debido a la implementación del Aislamiento Preventivo General en el mes de marzo 2020, con la cuarentena total primeramente y luego la asistencia escalonada de funcionarios públicos, motivo por el cual los siguientes pedidos fueron acumulándose. Es así que al habilitarse las fases de la cuarentena inteligente se procedió a ordenar y organizar las diversas adendas a los diferentes contratos y proceder a la solicitud de publicación de las mismas.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Referente al punto 4) La convocante conoce las normativas mencionadas.

Sin otro particular, se solicita tenga a bien proceder a la difusión de la Adenda N° 3 correspondiente al CONTRATO N° 10, suscrito con la firma SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. en el SICP.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Yenny Carolina Ovelar de Torres
Coordinadora Interina de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UOC - UEPP - MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2