ADENDA N° 01/2023

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.** domiciliada en la Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht CD N° 2420, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay con **RUC N° 80001141-4**, representada en este acto por el Sr. **SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO con C.I. 366.577,** en carácter de Representante Legal, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras N° 07 suscripto en fecha 05 de octubre de 2023 para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2023, OBRA: "TRABAJOS DE BACHEO, REGULARIZACION Y CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – PLURIANUAL",** bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2023, "TRABAJOS DE BACHEO, REGULARIZACION Y CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – PLURIANUAL", ID N° 429.025**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA
Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato de Obras N° 07/2023 de fecha 05 de octubre de 2023.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 07/202 de fecha 04 de setiembre de 2023.-
c- La Resolución J.M.S.L. N° 219/2023 de fecha 13 de setiembre de 2023.-
d- Pedido del Fiscal Obras y la Empresa.-
e- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.-
f- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA
La Municipalidad abonará por la **OBRA: "TRABAJOS DE BACHEO, REGULARIZACION Y CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – PLURIANUAL"** – LPN N° 04/2023 ID N° 429.025, objeto de la presente Adenda, la cual incluye ampliación del 20% del contrato, asciendo a la suma de Gs. **400.000.000 (Son Guaraníes cuatrocientos millones)**.----------

CLAUSULA CUARTA: MODALIDAD DE PAGO
El pago de esta ampliación del contrato de provisión de referencia, se efectuará en el local de la Municipalidad y será afectado al mismo rubro, **521 Construcciones de Obras de uso Público**, aplicado de la siguiente forma, conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Institución, para el ejercicio fiscal vigente:

CLASE	PRG	PROY	ACTV.	U.RESO.	SOG	FF	OF	DPTO	MONTO
2	2	0	2	0	521	30	11	11	291.000.000.
	1	0	4	0	521	30	01	11	109.000.000.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LA CONTRATISTA, a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente conforme lo establece la Ley N° 125/91"----------

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

BACHEO NOCTURNO - LOTE 1

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	1	M2	244.511
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	1	M3	550.618
3	72131701-004	REGULARIZACIÓN ASFALTICA	1	TONELADA	2.463.177
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	1	M3	3.842.071
5	72131701-004	REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	1	UNIDAD	1.473.601
6	72131701-010	FRESADO DE CARPETA	1	M2	51.662
		TOTAL VALOR UNITARIO DEL CONTRATO			**8.625.640**

Precio Unitario del Contrato asciende a G.	8.625.640
Monto Mínimo del Contrato LOTE 1 asciende a G.	500.000.000
Monto Máximo del Contrato LOTE 1 asciende a G.	1.000.000.000

Monto de la Adenda solicitada asciende a G.	**200.000.000**
Equivalente al	**20%**

BACHEO DIURNO - LOTE 2

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	1	M2	156.874
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	1	M3	345.839
3	72131701-004	REGULARIZACIÓN ASFALTICA	1	TONELADA	1.939.176
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	1	M3	3.076.415
5	72131701-004	REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	1	UNIDAD	1.199.183
6	72131701-010	FRESADO DE CARPETA	1	M2	25.348
		TOTAL VALOR UNITARIO DEL CONTRATO			**6.742.835**

Precio Unitario del Contrato asciende a G.	6.742.835
Monto Mínimo del Contrato LOTE 2 asciende a G.	500.000.000
Monto Máximo del Contrato LOTE 2 asciende a G.	1.000.000.000

Monto de la Adenda solicitada asciende a G.	**200.000.000**
Equivalente al	**20%**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay
LIC. [illegible] SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.
La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.** acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 05 de octubre de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Sr. **SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO**
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC N° **80001141-4**
"La Contratista"