ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 28/2.015
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"

En el Distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, a los veintitres díasdel mes de marzo del año dos mil dieciséis, se conviene en formalizar la presente adenda al contrato **nº 28-2.015 para "Construcción de Sanitarios en el Colegio Nacional San Miguel"**, firmado en fecha seis del mes de diciembre del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Cambyreta y el Arq. Juan Manuel Paiva Zawadski con C.I. Nº 1.599.371 y **RUC Nº 1599371-0**, consistente en una adenda modificatoria del monto y plazo, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:-

Art. 1 – OBJETO DE LA ADENDA: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos complementariossegún el siguiente detalle:

Nº	Rubro	U.M.	Cantidad
1	Replanteo y marcación	ml.	24,00
2	Demolición de pared de 0,15 m	m2	12,10
3	Excavación para cimiento	M3	4,22
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	4,22
5	Muro de contención de Piedra Bruta Colocada	M3	10,10
6	Viga de Fundación	M3	1,10
7	Pilares de HºAº	ML	20,00
8	Encadenado superior	ml	27,00
9	Mampostería de elevación de ladrillos huecos 6 agujeros una cara vista con junta de 1,5 cm; 0,15m	M2	40,00
10	Envarillado de pared	ml	18,00
11	Revoque de mochetas, pilares y encadenado superior	ml	47,00
12	Desague pluvial caño de pvc de 100 mm	ml	70,00
13	Registro de patio 40x40 cm con regilla metálica	Un.	4,00

Art. 2 PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: El precio total de los trabajos asciende a la suma de **(Gs. 16.556.525) GUARANIES DIECISIES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Francisco Javier Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyretá

Nº	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo y marcación	ml.	24,00	2.625	63.000
2	Demolición de pared de 0,15 m	m2	12,10	10.000	121.000
3	Excavación para cimiento	M3	4,22	40.000	168.800
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	4,22	200.000	844.000
5	Muro de contención de Piedra Bruta Colocada	M3	10,10	300.000	3.030.000
6	Viga de Fundación	M3	1,10	1.464.750	1.611.225
7	Pilares de HºAº	ML	20,00	80.000	1.600.000
8	Encadenado superior	ml	27,00	73.500	1.984.500
9	Mampostería de elevación de ladrillos huecos 6 agujeros una cara vista con junta de 1,5 cm; 0,15m	M2	40,00	60.900	2.436.000
10	Envarillado de pared	ml	18,00	15.000	270.000
11	Revoque de mochetas, pilares y encadenado superior	ml	47,00	24.000	1.128.000
12	Desague pluvial caño de pvc de 100 mm	ml	70,00	30.000	2.100.000
13	Registro de patio 40x40 cm con regilla metálica	Un.	4,00	300.000	1.200.000

Art. 3 FORMA DE PAGO: Los pagos serán por certificado de obras. La certificación se realizará a los (18) dieciocho días desde el inicio de los trabajos..----------

Art. 4 CRONOGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto de la presente adenda a más tardar a los 5(cinco) días computados a partir de la firma de la presente adenda y a culminar los mismos a más tardar a los (18) dieciocho días contados desde el inicio de los trabajos. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DE ENCABEZAMIENTO.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto
Secretaria General Interina

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arq. Juan Manuel PaivaZawadski
EL CONTRATISTA