COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 7020/2015
PARASOFT S.R.L.

Asunción, 27 de enero de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 27 de enero del año en curso, según consta en el **Acta Nº 5**, ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga por **43 (Cuarenta y tres) días calendario** en el plazo Contractual, desde la suscripción del **CONTRATO Nº 40/2015 "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTES (XDSL, FO Y MO)"**; por retraso en el pago de anticipo, en consecuencia, ampliar la vigencia del Contrato y de la Póliza de Fiel de Cumplimiento de Contrato.

2. **APROBAR** la **Adenda Nº 1 AL CONTRATO Nº 40/2015 "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS TERMINALES LADO CLIENTES (XDSL, FO Y MO)"**, suscrito con la Firma **PARASOFT S.R.L.** a tenor del modelo obrante en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la **Adenda Nº 1** al **Contrato Nº 40/2015**.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas según lo establecido en la Ley Nº 2051/2003.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por. Nestor
Fecha 01 FEB 2016
Hora 10:32

Foliado del 01 al 9,5, incluido esta providencia.
Adjunto:
- Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 40/2015