INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

SUB UOC N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP N° 21/12

"CONSTRUCCION DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

"ADENDA N° 1 AL CONTRATO DIP N° 27/2012"

ALMAPI REPRESENTACIONES SRL.

AÑO 2014

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 27/2012

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de Julio del año 2.014, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente el **Lic. HUGO ROIG** con Cédula de Identidad N° 978.256 (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 47/13 de fecha 19 de agosto de 2.013 y la firma **ALMAPI REPRESENTACIONES SRL.**, con RUC N° 80000128-1, domiciliada en la calle Avda de la victoria N° 1852)B° San Pablo (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **MARCOS SEBASTIAN FERNANDEZ ALVAREZ**, con Cédula de Identidad N° 2.987.464, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 27/12 suscripto el 20 de Diciembre de 2.012 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación N° 099-028/12 de fecha 5 de diciembre de 2012, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional DIP N° 21/12 "CONSTRUCCION DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda las partes acuerdan la modificación parcial de las clausulas del Contrato N° 27/12, **Licitación Pública Nacional DIP N° 21/12 "CONSTRUCCION DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"** de conformidad a lo resuelto por el Consejo de Administración del IPS., por Resolución CA. N° 050-025/14 de fecha 17 de Junio de 2014 y conforme al Art. 63 de la Ley N° 2051/03, quedando establecido como sigue:

SEGUNDA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 5° VIGENCIA DEL CONTRATO:

Aprobar la modificación de la Cláusula N° 5 Vigencia del Contrato, ampliando la vigencia contractual por el término de 19 (diecinueve) meses, a ser computados desde la fecha de vencimiento originalmente contratado

TERCERA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 6° PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS:

Aprobar, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, la modificación parcial de la Cláusula N" 6 Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por las Obras, ampliando el monto del Contrato - DIP N" 27/12 debido a las obras adicionales acordadas, por un monto total de G. 126.249.000. (Guaraníes ciento veinte y seis millones doscientos cuarenta y nueve mil), conforme se detallan en la planilla de cómputo métrico que a continuación se detalla:

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 – TRABAJOS ADICIONALES DE RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO							
CATALOGOS	RUBROS	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD ADENDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL ADENDA 1
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
	520	2.2	De vereda y cordón de vereda	m2	52,00	65.000	3.380.000
72131601-002	520	3	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	520	3.1	Relleno y compactación de suelo natural con maquinaria nivelación de superficies según indicado en planos	m2	11,00	65.000	715.000
		3.2	**Para cimientos y bases**				
	520	3.2.1	Excavación para cimentación	m3	72,00	35.000	2.520.000

HUGO ROIG ARANDA
Presidente
Instituto de Previsión Social

ALMAPI S.R.L.

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 27/2012

72131601-004	520	4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
	520	4.1	Zapatas de H°A° para la estrutura techo	m3	10,00	1.800.000	18.000.000
	520	4.2	Pilares de H°A°	m3	11,00	1.850.000	20.350.000
	520	4.3	Viga de H°A°	m3	7,00	1.900.000	13.300.000
	520	4.4	Losa de H° A°	m3	4,00	1.900.000	7.600.000
72131601-008	520	9	**REVOQUES**				
	520	9.4	A2 capas en cielorraso de losa	m2	228,00	29.000	6.612.000
	520	9.5	Azotada impermeable para base de azulejos	m2	3,00	16.000	48.000
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTO**				
	520	10.1	De azulejos blancos 0,15x0,15 m.	m2	3,00	65.000	195.000
72131601-009	520	11	**CONTRAPISOS**				
	520	11.1	De hormigón de cascote sobre terreno natural h °0,10m.	m2	102,00	24.500	2.499.000
72131601-009	520	12	**PISOS**				
	520	12.2	Baldosones de hormigon 40x40	m2	46,00	65.000	2.990.000
	520	12.3	Calcareo- vereda vainilla 0,20x0,20	m2	56,00	65.000	3.640.000
72101607-005	520	13	**ZOCALOS**				
	520	13.1	Cerámica	ml	19,00	22.500	427.500
	520	13.2	Cordón prefabricados para vereda y calles internas	ml	26,00	60.000	1.560.000
	520	15	**CARPINTERIA METALICA**				
	520	15.2.1	Enrejado metálico	m2	26,00	200.000	5.200.000
	520	16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**				
		17.3	**DESAGUE PLUVIAL SEGÚN PLANO**				
	520	17.3.2	Registro de 50x50 cms. (prof. Var.)	un	12,00	250.000	3.000.000
72131601-012	520	20	**PINTURAS**				
	520	20.1.1	Para cielorraso	m2	228,00	18.000	4.104.000
	520	20.1.3	Para paredes exterior	m2	38,00	18.000	684.000
		20.2	**Al esmalte sintético**				-
	520	20.2.2	Para reja, portones, estructura metálica, bajada de canaleta, etc.	m2	52,00	18.000	936.000
						Parcial:	**97.760.500**

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 – TRABAJOS ADICIONALES DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

CATALOGOS	RUBROS	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD ADENDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL ADENDA 1
		24	**VARIOS**				
		24.1	Tala de árboles	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		24.2	Remosion y Reposición de Empedrado y cordon de Hormigon .	m2	90,00	75.000	6.750.000
		24.4	Muralla de piedra bruta - recrecido de muralla en puntos de diferencia de nivel	m3	8,00	687.000	5.496.000
		24.5	Muralla de piedra bruta - zona caseta 01	m3	5,00	687.000	3.435.000
		24.6	Base de Columnas Enrejado	m3	5,00	375.000	1.875.000
		24.7	Construccion de Cuneta a Cielo Abierto de Piedra Bruta Colocada	ml	22,00	250.000	5.500.000
		24.8	Demolición de tejido metalico existente con columnas	ml	87,00	27.500	2.392.500
		25	**DEMOLICIONES**				
		25.1	De base de columnas de alumbrado	un	2,00	350.000	700.000
		25.2	De Muro de piedra Bruta	m3	4,00	35.000	140.000
		25.3	De cuneta existente	m	16,00	75.000	1.200.000
						Parcial:	**28.488.500**
MONTO TOTAL DE TRABAJOS ADICIONALES DE RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO:							Gs 97.760.500
MONTO TOTAL DE TRABAJOS ADICIONALES DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO:							Gs 28.488.500
MONTO TOTAL DE TRABAJOS ADICIONALES:							**Gs 126.249.000**
SON GUARANÍES: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL							

CUARTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 7º PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA:

Aprobar la suspensión del plazo de ejecución de obras por el término de 129 (ciento veinte y nueve) días, debido al atraso en los pagos de los Certificados1,2,3 y 4, a la contratista y los días de lluvia debidamente justificados, así como el consecuente desplazamiento total del cronograma de obras.

Se amplía el plazo de ejecución de obras por el término de 36 (treinta y seis) días, debido a las obras adicionales aprobadas, lo que sumado a los 43 (cuarenta y tres) días restantes originalmente pactado **suman 79 (setenta y nueve) días del plazo de ejecución.**

Dejar establecido que el cómputo del nuevo plazo de ejecución de 79 (setenta y nueve) días se realizará a partir del Acta de reinicio de las obras, previa suscripción de la Adenda.

HUGO FOYG ARANDA
Presidente
Instituto de Previsión Social

ALMAPI S.R.L.

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 27/2012

QUINTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez inmodificables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por tres (3) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

HUGO ROYG ARANDA
Presidente
Instituto de Previsión Social

ALMAPI REPRESENTACIONES SRL.
MARCOS S. FERNANDEZ A.

ALMAPI S.R.L.

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL