RESOLUCIÓN J.M. Nº 1092/2.023

V I S T O: **LA NOTA I.M. Nº 454/23 ADENDA Nº 03/23. AMPLIATORIA DEL 20%, MODIFICATORIA Y PLAZO DE EJECUCION DE 24 DIAS CORRIDOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2022 – CON ID Nº 420812 – PROYECTO DE REVITALIZACION Y RENOVACION DE LA PLAZA DE LAS RESIDENTAS – ETAPA 1 – AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023.** ----------

CONSIDERANDO: **EL DICTAMEN DE LA ASESORA OBRAS:** LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL N° 08/2022- CON ID N° 420812-PROYECTO DE REVITALIZACIÒN Y RENOVACIÒN DE LA PLAZA DE LAS RESIDENTAS - ETAPA 1 - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023.

El total de la Licitación es de Guaranies Mil, Noventa y cuatro millones, Setecientos setenta y un mil, Novecientos veinte (Gs. 1.094.771.920)

Tiene una Adenda N° 03/2023, con Contrato N° 04/2023, Modalidad: LPN N° 08/2022.Que tiene:

01 - Convenios modificatorios - basado en el Art. 62 de la Ley N° 2051/03 y Plazo de Ejecución de 24 dias corridos. Ampliar el 20%, de conformidad a las necesidades establecidas por la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Dictamen de Asuntos Jurídicos y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal.

02-Documentos Integrantes de la Adenda - los documentos respaldatorios, firmado por las partes. Verificado en los Arte. 372, 708 y 715 del Código Civil Paraguayo - Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que l Ley N° 2051/2003 - Art°. 8. asi en forma supletoria lo autoriza.

03-Ampliar el monto del contrato -en Guaraníes Doscientos quince millones, Cuarenta y ocho mil, Trescientos setenta y cinco. (Gs. 215.048.375). Atendiendo a lo establecido en el Art°. 62 de la Ley N° 2051/03. Quedando como constata en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto- Adenda Ampliatoria, que se encuentra en el documento.

Todo esto se debe, porque no fueron contemplados en el Proyecto Original. Como el hundimiento de la plataforma, donde está el monumento. Así también las escaleras, que ya están deteriorándose.

En cuanto a la Adenda de días, 24, en total, se debe a un corte Administrativo, hecho por la Dirección de Obras Públicas Municipales, para verificar el avance de las obras.

El Proyecto de Revitalización y Renovación de Plaza de las Residentas - Etapa 1.tiene:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	PREC. TOT.
1	Trabajos Preliminares.	m2	224	18.480	4139520
2	Vereda y Plataforma	global	1	55.352.039	55352039
3	Mobiliario Urbano	global	1	57.944.892	57944892
4	Instalación Eléctrica	global	1	97.612.133	97612133
				TOTAL	215048584

Algunos precios en el mercado

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC. UNIT.	PREC.TOT.
1	Trabajos Preliminares.				0
11	Demolición de piso grama.	m2	224	17.500	3920.000

Lic. Carlos Candia González
Secretario Junta Municipal

JUNTA MUNICIPAL LUQUE

José Manuel Achucarro Gill
Presidente
Junta Municipal de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

2	Vereda y Plataforma				0
2.1	Viga corrida de H° A°de	m3	0.27	1.950.000	526500
	43x20 cm.				0
2.2	Mamposteria para cierre de	m2	2.24	350.000	784000
	muro perimetral en sector				
	de plataforma				0
2.3	Demolición de piso existen-	ml	77	10.000	770000
	tes en escalones de acceso				0
2.4	Revoque con hidrófugo y				
	manto de malta de poliester				0
					0
2.5	Relleno y compactación con	m3	1.02	150.000	153000
	tierra roja, en el lugar.				
					0
2.6	Base cimiento para com-	m3	1.35	500.000	675000
	plemento de Viga.				0
2.7	Complemento bajoviga con	m2	5		0
	ladrillos colocados en				0
	panderete.				0
2.8	Azotada de Viga con mezcla	m2	61,87	75.000	
	03:01				0
2.9	Complemento superior	ml	124		0
	de Viga de borde de				0
	plataforma				
2.10	Revoque, mocheta supe-	ml	210	35.000	7350000
	rior e inferior de Viga				0

Lic. Carlos Candia González
Secretaria General Junta Municipal

H. JUNTA MUNICIPAL
LUQUE

José Manuel Achucarro Gill
Presidente
Junta Municipal de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Ing. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

2.11	Relleno y compactación de	m3	105,7	150.000	15855000
	tierra gorda.Incluye material				
2.12	Colocación de piso inclu-	m2	74,22	170.000	12617400
	sivo táctil 30x30x3				0
2.13	Relleno y compactación con	m3			0
	tierra gorda para vereda,				
	zona curva.				0
					0
2.11	Relleno y compactación de	m3	105,7	150.000	15855000
	tierra gorda.Incluye material				
2.12	Colocación de piso inclu-	m2	74,22	170.000	12617400
	sivo táctil 30x30x3				0
2.13	Relleno y compactación con	m3	30		0
	tierra gorda para vereda,			150.000	
2.10	Revoque ,mocheta supe-	ml	210	35.000	7350000
	rior e inferior de Viga				0
2.11	Relleno y compactación de	m3	105,7	150.000	15855000
	tierra gorda.Incluye material				
2.12	Colocación de piso inclu-	m2	74,22	170.000	12617400
	sivo táctil 30x30x3				0
2.13	Relleno y compactación con	m3		150.000	0
	tierra gorda para vreda,				
	zona curva.				0
2.14	Baranda metálica de	ml	6,82	420.000	2864400
	Protección de caños de				0
	2"y 1,5 m.de h.				

Lic. Carlos Candia González
Secretaria General Junta Municipal

H. JUNTA MUNICIPAL

LUQUE

José Manuel Achucarro Gill
Presidente
Junta Municipal de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

3	Mobiliario Urbano				0
3.1	Colocación de basureros	un.	10	1.600.000	16000000
	metálicos dobles con clasi-				0
	ficador de residuos				
3.2	Demolición de bebedero cor	gl.	1		0
	retiro de escombros.				0
3.3	Red de agua para provisión	ml			0
	de bebederos incluye mat.				
	y M.O.				0
3.4	Provisión y colocación de	gl.	1		0
	tanque de agua con capa-				0
	cidad de 5.000 litros.				
3.5	Excavación de pavimento	ml.	20,15		0
	para pasos de servicios				0
	y reparación del mismo.				0
3.6	Provisión y colocación de	un.	60		
	plantines ornamentales				0
	para cantero de pergolado				0
4	Instalación Electrica				0
4.1	Ducto de caño corrugado	ml.	697,1		
	de 1 1/4				0
4.2	Cableado subterráneo	ml.	1.066,40		
	tipo NYY 2x2 mm.				0
4.3	Provisión y colocación de	un.	6		
	llave termomagnética				0
	1x16 A.				0

Lic. Carlos Candia González
Secretaria General Junta Municipal

H. JUNTA MUNICIPAL
LUQUE

José Manuel Achucarro Gill
Presidente
Junta Municipal de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

4.4	Provisión y colocación de	un.	4		0
	llave termomagnética				
	1x20 A.				
4.5	Provisión y colocación de	un.	1	180.000	0
	llave termomagnética				
	1x10 A				0
4.6	Cableado tipo HEPR NYY	ml	590,85		0
	3x2 mm.				0
4.7	Constucción de puesto	un.	1		
	de distancia trifásico con				
	caño galvanizado				0
4.8	Jabalinas de cobre 2x2,4 m.	un.	34		
	con abrazadera.				0
4.9	Provisión e instalación de	un.	2		0
	contactor trifrásico.				0
4.10	Reflectores tipo LED, de	un.	8		
	400 W, luz cálida				

POR TANTO, la Junta Municipal de la Ciudad de Luque, reunida en Concejo. ----------

R E S U E L V E:

Art.1º: **APROBAR: LA ADENDA AMPLIATORIA DEL 20%, MODIFICATORIA Y PLAZO DE EJECUCION DE 24 DIAS CORRIDOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2022 – CON ID Nº 420812 – PROYECTO DE REVITALIZACION Y RENOVACION DE LA PLAZA DE LAS RESIDENTAS – ETAPA 1 – AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023.** ----------

Art.2 **COMUNICAR** a quienes corresponda y, cumplido, archivar. ----------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LUQUE, A LOS VEINTIUNO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES. ---H. JUNTA MUNICIPAL---

Lic. Carlos Candía González
SECRETARIO DE LA J.M.

José Manuel Achucarro Gill
PRESIDENTE DE LA J.M.

LUQUE, LUQUE 22 NOV 2023

Téngase por promulgada la presente Resolución. -

Abg. Manuel González
SECRETARIO GENERAL

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia
INTENDENTE MUNICIPAL