(Setecientos veinticuatro) 724
~~265 (Doscientos sesenta y cinco)~~

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de enero de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 67 **/2017**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 6 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/12/17 al 17/01/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 75.370.067, (setenta y cinco millones trescientos setenta mil sesenta y siete.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 6*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 75.370.067 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 2950
Fecha: 18 ENE. 2018

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(setecientos veintitres) 723
~~264(Doscientos sesenta y cuatro)~~

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de enero de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 68 **/2017**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 6, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/12/17 al 17/01/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 75.009.156, (setenta y cinco millones nueve mil ciento cincuenta y seis.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 6*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 75.009.156 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 2949
Fecha: 18 ENE. 2018
Firma: Hora:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(setecientos veintidos) 722

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156056
262 (Doscientos sesenta y dos)
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000115

Fecha de Emisión: 17 de Enero del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239 -5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalizacion de la Pavimentacion				
	Asfaltica del tramo IV Complementario				
	Vallemí .Km 160 - San Lazaro - Rio Apa y				
	Acceso a tres cerros; y la Entrada				
	del puesto de Peole.				
	Periodo: 18/12/17 al 17/01/18 Certificado				
	Nº 6. Fondo Local (50,12				
	Remuneracion Total IVA incl (54.204.630)				
	Total de Gastos Reem. IVA incl. 25.022.410				
	Subtotal IVA incluido. 79.227.090				
	Devolución del Ant. 10 % . 7.922.709				
	Reajuste del Salario 7,7 IVA incl. 2.653.686				
	Reajuste del Salario 3,9 IVA incl. -1.412.000				
	Monto del Certificado. 75.370.067				75.370.067
SUBTOTALES:					

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Setenta y Cinco Millones Trescientos Setenta mil Sesenta y Siete. 75.370.067

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.851.824 TOTAL IVA: 6.851.824

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION Nº 268 REG. Nº 557
Asunción - Paraguay 12 de Octubre Tel: 307635

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tripicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

(Setecientos veintiuno) 721

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156056
RUC: 80007603-2
261 (Doscientos sesenta y uno)
Fecha Inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000116

Fecha de Emisión: 17 de Enero del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicos y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación Asfaltica del Tramo IV. Complementario Vallemí. Km 160.- San Lázaro - Río Apa Acceso a tres cerros y la construcción del puesto de Peaje. Certificado Nº 6 Periodo 18/12/17 al 17/01/18 Fondo Externo (49.88%).				
	Remuneración Total IVA incl. 53.945.120.				
	Total de Gastos Reem. IVA incl. 24.902.590				
	Subtotal IVA incluido 78.847.710				
	Devolución del Anr. 10% 7.884.771.				
	Reajuste del Salario 7% (IVA inc) 2.640.979.				
	Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl) 1.405.238				
	Monto Total del Certificado 75.009.156				75.009.156

(Setecientos veinte) 720
~~259(Doscientos cincuenta y nueve)~~

consorcio Occidental

ACTA DE CERTIFICACION Nº 6
Periodo: 18/12/17 al 17/01/18.

FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/01/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/12/17 al 17/01/18.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	**MONTO EN GUARANIES**
1. Remuneracion Total IVA incluido	54.204.680
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA incluido	79.227.090
4. Devoluvion del Anticipo 10%	7.922.709
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.653.686
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.412.000
7. Monto del Certificado	75.370.067
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**75.370.067**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	**MONTO EN GUARANIES**
1. Remuneracion Total IVA incluido	53.945.120
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA incluido	78.847.710
4. Devoluvion del Anticipo 10%	7.884.771
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.640.979
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.405.238
7. Monto del Certificado	75.009.156
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**75.009.156**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	**MONTO EN GUARANIES**
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**150.379.223**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

(setecientos Diecinueve) 719,
~~251(Doscientos cincuenta y uno)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 6
Periodo: 18/12/17 al 17/01/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,72%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES *	Sede	0,500	0,100	0,600	24.200.000	1.118.040	559.020	111.804	670.824
		Campo	0,350	0,070	0,420	24.200.000	1.118.040	391.314	78.263	469.577
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,150	0,230	1,380	9.680.000	447.216	514.300	102.860	617.160
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.680.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	21.780.000	1.006.236	4.528.061	905.612	5.433.673
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006,236	513.180	0	513.180
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	211.311	0	211.311
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,200	0,240	1,440	19.360.000	894.432	1.073.319	214.664	1.287.983
		Campo	0,500	0,100	0,600	19.360.000	894.432	447.216	89.443	536.659
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	461.862	0	461.862
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	190.179	0	190,179
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	513.180	0	513,180
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	211.311	0	211.311
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	461.862	0	461.862
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	190.179	0	190.179
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.420.000	186.340	745.360	186.340	931.700
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.420.000	186.340	745.360	186.340	931.700
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.420.000	186.340	745.360	186.340	931.700
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.420.000	186.340	745.360	186.340	931,700
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Inspectores de Pavimentos 1	MANUEL MARTINEZ MORENO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	2,000	1,000	3,000	6.050.000	279.510	559.020	279.510	838.530
Inspectores de Pavimentos 2	A DESIGNAR	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	12.100.000	559.020	2.236.080	559.020	2.795.100
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	5,000	1,000	6,000	5.445.000	251.559	1.257.795	251.559	1.509.354
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	29.799.824	5.294.665	35.033.489

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneración no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

(Setecientos Dieciocho) 718
~~250(Doscientos cincuenta)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 6
Periodo: 18/12/17 al 17/01/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,500	0,100	0,600	25.318.040	592.442	296.220	59.244	355.464
		Campo	0,350	0,070	0,420	25.318.040	592.442	207.354	41.471	248.825
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,150	0,230	1,380	10.127.216	236.977	272.524	54.505	327.029
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	22.786.236	533.198	2.399.390	479.878	2.879.268
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777.328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	271.931	0	271.931
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	111.972	0	111.972
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,200	0,240	1,440	20.254.432	473.954	568.745	113.749	682.494
		Campo	0,500	0,100	0,600	20.254.432	473.954	236.976	47.395	284.371
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	244.737	0	244.737
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	100.774	0	100.774
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	271.931	0	271.931
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	111.972	0	111.972
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	244.738	0	244.738
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	100.774	0	100.774
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.606.340	101.647	406.588	101.647	508.235
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.606.340	101.647	406.588	101.647	508.235
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.606.340	101.647	406.588	101.647	508.235
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	2.606.340	101.647	406.588	101.647	508.235
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Inspectores de Pavimentos 1	MANUEL MARTINEZ MORENO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	2,000	1,000	3,000	6.329.510	148.111	296.222	148.111	444.333
Inspectores de Pavimentos 2	A DESIGNAR	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	12.659.020	296.221	1.184.884	296.221	1.481.105
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	5,000	1,000	6,000	5.696.559	133.299	666.495	133.299	799.794
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133.299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
						TOTALES (Gs.) INCLUIDO		16.804.922	2.817.238	18.622.160

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5o, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

(Setecientos Diecisiete) 717
~~249(Doscientos cuarenta y nueve)~~

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 09 de febrero de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 9 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 7 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/01/18 al 17/02/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 78.313.425, (setenta y ocho millones trescientos trece mil cuatrocientos veinticinco.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 7*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 78.313.425 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 7429

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

(Setecientos Dieciseis) 716
~~248(Doscientos cuarenta y ocho)~~

consorcio
Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 09 de febrero de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 10 /2018

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 7, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/01/18 al 17/02/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 77.938.419, (setenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecinueve.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 7*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 77.938.419 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de Julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C. — MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 7423
Fecha 16 FEB. 2018

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(doscientos quince) 715

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156056
RUC: 80087685-2
246 (Doscientos cuarenta y seis)
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000117

Fecha de Emisión: 16 de Febrero del 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239 - 5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación				
	Asfaltica del Tramo IV. Complemen-				
	tario Vallemi. Km 160. San Lazaro				
	Rio Apa y Accesos a tres cerros y la con-				
	Truccion del puerto de Peale. Certificado				
	Nº 7 Periodo 18/01/18 al 17/02/18 fondo				
	Local (50.12%).				
	Remuneracion total IVA incl. 57.236.940				
	Total de Gastos Reem. IVA incl. 25.022.410				
	Subtotal IVA incluido. 82.259.350				
	Devolucion de Ant. 10%. 8.225.935				
	Reajuste del salario 7,7% IVA incl 2.793.777				
	Reajuste del salario 3,9 IVA incl 1.466.233				
	Monto del Certificado. 78.313.425				78.313.425
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Setenta y Ocho Millones trescientos trece Mil Cuatro= cientos Veinticinco.					78.313.425
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 7.119.402.	TOTAL IVA: 7.119.402.		

ES COPIA FIEL DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821... E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 - Asunción
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

(Setecientos catorce) 7.14

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156056
RUC: 80087665-2
245 (Doscientos cuarenta y cinco)
Fecha Inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000118

Fecha de Emisión: 16 de Febrero del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239 - 5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación As.				
	Faltica del Tramo IV. Complementario				
	Vallemi. Km 160 San Lazaro Rio Apa y				
	Acceso a Tres Cerros y Construcción del				
	Puesto de Peaje Certificado Nº 7 Periodo				
	18/01/18 al 17/02/18. Fondo Externo				
	(49.88.1.)				
	Reemb. Total IVA incl. 56.962.860				
	Total de Gastos Reemb. 24.902.590				
	Subtotal IVA incluido. 81.865.450				
	Devolucion del Anti 10% 8.186.545.				
	Reajuste del Salario 7,7% 2.780.398.				
	Reajuste del Salario 3,9% 1.479.116				
	Monto del Certificado. 77.938.419.				77.938.419

ES COPIA FIEL. DOY FE.

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Setenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos diecinueve. 77.938.419

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA - REG. N° 557
Asunción N° 2880 c/ 25 de Mayo y 12 de Octubre Tel 607.876
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.085.311. TOTAL IVA:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-15(1).-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

cumico

(Setecientos trece) 713
~~243 (Doscientos cuarenta y tres)~~

consorcio Occidental

ACTA DE CERTIFICACION Nº 7
Periodo: 18/01/18 al 17/02/18.

FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/02/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/01/18 al 17/02/18.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	57.236.940
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA incluido	82.259.350
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.225.935
5 Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.793.777
6 Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.486.233
7. Monto del Certificado	78.313.425
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**78.313.425**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	56.962.860
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA incluido	81.865.450
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.186.545
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.780.398
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.479.116
7. Monto del Certificado	77.938.419
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**77.938.419**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**156.251.844**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CACERES
Director de Fiscalizacion

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

(setecientos doce) 712
~~235 (Doscientos treinta y cinco)~~

consorcio
Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 7
Periodo: 18/01/18 al 17/02/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,7%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,600	0,100	0,700	24.200.000	1.116.040	670.824	111.804	782.628
		Campo	0,420	0,070	0,490	24.200.000	1.116.040	469.577	78.263	547.840
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,380	0,230	1,610	9.680.000	447.216	617.160	102.860	720.020
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.680.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	21.780.000	1.006.236	5.433.673	905.612	6.339.285
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	513.180	0	513.180
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	211.311	0	211.311
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,440	0,240	1,680	19.360.000	894.432	1.287.983	214.664	1.502.647
		Campo	0,600	0,100	0,700	19.360.000	894.432	536.659	89.443	626.102
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	461.862	0	461.862
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	190.179	0	190.179
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	513.180	0	513.180
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	211.311	0	211.311
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,000	0,510	21.780.000	1.006.236	461.862	0	461.862
		Campo	0,210	0,000	0,210	21.780.000	1.006.236	190.179	0	190.179
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.420.000	186.340	931.700	186.340	1.118.040
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.420.000	186.340	931.700	186.340	1.118.040
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.420.000	186.340	931.700	186.340	1.118.040
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.420.000	186.340	931.700	186.340	1.118.040
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.050.000	279.510	838.530	279.510	1.118.040
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.050.000	279.510	0	279.510	279.510
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	12.100.000	559.020	2.795.100	559.020	3.354.120
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	6,000	1,000	7,000	5.445.000	251.559	1.509.354	251.559	1.760.913
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	36.033.489	5.574.175	40.607.664

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6.2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 80% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por la situación del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

(Setecientos once) 711.
~~234(Doscientos treinta y cuatro)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 7
Periodo: 18/01/18 al 17/02/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,600	0,100	0,700	25.318.040	592.442	355.464	59.244	414.708
		Campo	0,420	0,070	0,490	25.318.040	592.442	248.825	41.471	290.296
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,380	0,230	1,610	10.127.216	236.977	327.029	54.505	381.534
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	22.786.236	533.198	2.879.268	479.878	3.359.146
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777.328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	271.931	0	271.931
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	111.972	0	111.972
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,440	0,240	1,680	20.254.432	473.954	682.494	113.749	796.243
		Campo	0,600	0,100	0,700	20.254.432	473.954	284.371	47.395	331.766
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	244.737	0	244.737
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	100.774	0	100.774
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	271.931	0	271.931
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	111.972	0	111.972
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,000	0,510	22.786.236	533.198	244.738	0	244.738
		Campo	0,210	0,000	0,210	22.786.236	533.198	100.774	0	100.774
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.606.340	101.647	508.235	101.647	609.882
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.606.340	101.647	508.235	101.647	609.882
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.606.340	101.647	508.235	101.647	609.882
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	2.606.340	101.647	508.235	101.647	609.882
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.329.510	148.111	444.333	148.111	592.444
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	0,000	1,000	1,000	6.329.510	148.111	0	148.111	148.111
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	12.659.020	296.221	1.481.105	296.221	1.777.326
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	6,000	1,000	7,000	5.696.559	133.299	799.794	133.299	933.093
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133.299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
							TOTAL G$ IVA INCLUIDO	18.592.160	2.995.349	21.587.509

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6.2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

(Setecientos Diez) 710
~~233(Doscientos treinta y tres)~~

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de marzo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 16 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 8 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/02/18 al 17/03/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 87.977.055, (ochenta y siete millones novecientos setenta y siete mil cincuenta y cinco.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 8*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 87.977.055 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de Julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 11642
Fecha: 16 MAR 2018

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

709(Setecientos nueve)
232(Doscientos treinta y dos)

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de marzo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 17 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 8, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/02/18 al 17/03/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 87.555.777, (ochenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 8*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 87.555.777 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 11641
16 MAR 2018

Ing. Alcides I. Cáceres Vargas
Representante Legal

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156050
RUC 230 (Doscientos treinta)
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000119

Fecha de Emisión: 14 de Marzo del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239 - 5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación Asfáltica del tramo IV Complementario Vallemí Km. 160 - San Lázaro - Río Apa y Acceso a Tres Cerros y la Instalación de Puesto de Peaje Certificado Nº 8				
	Período 18/02/18 al 17/03/18 Fondo Local (50,12%)				
	Rem. total IVA incl.				
	Total Gast. Reemb. IVA incl	25.022.410			
	Subtotal IVA inc	92.214.866			
	Devoluc. Anticipo 10%	9.221.487			
	Reajuste Salario 7,7% (IVA inc)	3.253.722			
	Reajuste Salario 3,9% (IVA inc)	1.729.954			
	Monto total del Certificado	87.977.055			87.977.055
	SUBTOTALES:				

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Ochenta y siete millones novecientos setenta y siete mil cincuenta y cinco — 87.977.055

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.997.914 TOTAL IVA: 7.997.914

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION Nº 268 REG Nº 557
12 de Octubre Tel: 307635
Asunción - Paraguay

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'Leary - Telefax: 373 062 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

(Setecientos siete) 707
TIMBRADO Nº 12156056
RUC: 80004239-5
229 (Doscientos veintinueve)
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000120

Fecha de Emisión: 14 de Marzo del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación				
	Asfáltica del tramo IV complementario				
	Vallemi . Km 160 - San Lazaro - Río Apa				
	y Acceso a Tres Cerros, y la				
	de Puesto de Peaje. Certificado Nº 8 Pe-				
	riodo 18/02/18 al 17/03/18. Fondo Externo				
	FOCEM (49,88%)				
	Remun. total IVA incl. 66.816.704				
	Total Gos Ree. IVA incl 24.902.590				
	Subtotal IVA incl. 91.773.294				
	Devolución Antic 10% 9.177.329				
	Reajuste Salario 7,7% IVA incl 3 238.141				
	Reajuste salario 3,9% IVA incl 1 721.671				
	Monto del Certificado 87.555.777				87.555.777

~~227(Doscientos veintisiete)~~ 706
(Setecientos seis)

consorcio Occidental

7
siete.--

ACTA DE CERTIFICACION Nº 8
Periodo: 18/02/18 al 17/03/18.

FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/03/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/02/18 al 17/03/18.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	67.192.456
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA incluido	92.214.866
4. Devoluvion del Anticipo 10%	9.221.487
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	3.253.722
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.729.954
7. Monto del Certificado	87.977.055
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**87.977.055**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	66.870.704
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA incluido	91.773.294
4. Devoluvion del Anticipo 10%	9.177.329
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	3.238.141
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.721.671
7. Monto del Certificado	87.555.777
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**87.555.777**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**175.532.832**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalización

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

705

~~219(Doscientos diecinueve)~~
(setecientos cinco)

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 8

Periodo: 18/02/18 al 17/03/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,7%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,700	0,100	0,800	24.200.000	1.118.040	782.628	111.804	894.432
		Campo	0,490	0,070	0,560	24.200.000	1.118.040	547.840	78.263	626.103
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,610	0,230	1,840	9.660.000	447.216	720.020	102.880	822.880
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.660.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	21.780.000	1.006.236	6.339.285	905.612	7.244.897
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DE PUERTO	Sede	0,510	0,170	0,680	21.780.000	1.006.236	513.180	171.060	684.240
		Campo	0,210	0,070	0,280	21.780.000	1.006.236	211.311	70.437	281.748
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,680	0,240	1,920	19.360.000	894.432	1.502.647	214.664	1.717.311
		Campo	0,700	0,100	0,800	19.360.000	894.432	626.102	89.443	715.545
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,170	0,680	21.780.000	1.006.236	461.862	153.954	615.816
		Campo	0,210	0,070	0,280	21.780.000	1.006.236	190.179	63.393	253.572
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,170	0,680	21.780.000	1.006.236	513.180	171.060	684.240
		Campo	0,210	0,070	0,280	21.780.000	1.006.236	211.311	70.437	281.748
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,170	0,680	21.780.000	1.006.236	461.862	153.954	615.816
		Campo	0,210	0,070	0,280	21.780.000	1.006.236	190.179	63.393	253.572
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.420.000	186.340	1.118.040	186.340	1.304.380
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.420.000	186.340	1.118.040	186.340	1.304.380
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.420.000	186.340	1.118.040	186.340	1.304.380
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.420.000	186.340	1.118.040	186.340	1.304.380
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	1,000	1,000	2,000	6.050.000	279.510	279.510	279.510	559.020
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	12.100.000	559.020	3.354.120	559.020	3.913.140
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	7,000	1,000	8,000	5.445.000	251.559	1.760.913	251.559	2.012.472
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	40.607.664	6.491.863	47.099.527

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6.2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

704
~~218(Doscientos dieciocho)~~
(setecientos cuatro)

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 8

Periodo: 18/02/18 al 17/03/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,700	0,100	0,800	25.318.040	592.442	414.708	59.244	473.952
		Campo	0,490	0,070	0,560	25.318.040	592.442	290.296	41.471	331.767
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,610	0,230	1,840	10.127.216	236.977	381.534	54.505	436.039
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	22.786.236	533.198	3.359.146	479.878	3.839.024
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	15.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	15.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777.328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,510	0,170	0,680	22.786.236	533.198	271.931	90.644	362.575
		Campo	0,210	0,070	0,280	22.786.236	533.198	111.972	37.324	149.296
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,680	0,240	1,920	20.254.432	473.954	796.243	113.749	909.992
		Campo	0,700	0,100	0,800	20.254.432	473.954	331.766	47.395	379.161
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,510	0,170	0,680	22.786.236	533.198	244.737	81.579	326.316
		Campo	0,210	0,070	0,280	22.786.236	533.198	100.774	33.591	134.365
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,510	0,170	0,680	22.786.236	533.198	271.931	90.644	362.575
		Campo	0,210	0,070	0,280	22.786.236	533.198	111.972	37.324	149.296
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,510	0,170	0,680	22.786.236	533.198	244.738	81.579	326.317
		Campo	0,210	0,070	0,280	22.786.236	533.198	100.774	33.591	134.365
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.606.340	101.647	609.882	101.647	711.529
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.606.340	101.647	609.882	101.647	711.529
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.606.340	101.647	609.882	101.647	711.529
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	2.606.340	101.647	609.882	101.647	711.529
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	1,000	1,000	2,000	6.329.510	148.111	148.111	148.111	296.222
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	12.659.020	296.221	1.777.326	296.221	2.073.547
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	7,000	1,000	8,000	5.696.559	133.299	933.093	133.299	1.066.392
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133.299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	21.587.509	3.451.625	25.039.134

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supera dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

403
~~217(Doscientos diecisiete)~~
(Setecientos tres)

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 10 de abril de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 25 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 9 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/03/18 al 17/04/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 78.313.425, (setenta y ocho millones trescientos trece mil cuatrocientos veinticinco.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 9*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 78.313.425 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA
Exp. Nº 16478
18 ABR. 2018

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

702
~~216 (Doscientos dieciséis)~~
(Setecientos dos)

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 10 de abril de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 260 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 9, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/03/18 al 17/04/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 77.938.419, (setenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecinueve.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 9*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 77.938.419 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

MOPC
MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº 16480
Fecha: 18 ABR 2018

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

701 (Setecientos uno)
214 (Doscientos catorce)

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12156056
RUC: 80087665-2
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000121

Fecha de Emisión: 17 de Abril del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. N° 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación Asfáltica del tramo IV complementario Vallemi Km 160. San Lazaro - Rio Apa y Acceso a tres cerros y la Construcción de Puesto de Peaje. Certificado N°9. Periodo 18/03/18 al 17/04/18. Fondo Local (50,12%)				
	Remun. total IVA incl. 57.236.940				
	Total Gastos Reemb. IVA incl. 25.022.410				
	Subtotal IVA incl. 82.259.350				
	Deval. Anticipo 10% 8.225.935				
	Reaj. Salario 7,7% (IVA incl) 2.793.777				
	Reaj. Salario 3,9% (IVA incl) 1.486.233				
	Monto total del Certificado 78.313.425				78.313.425

700 (Setecientos) 213 (Doscientos trece)

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156056
RUC: 80087665-2
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018
FACTURA

001-001 0000122

Fecha de Emisión: 17 de Abril del 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación Asfáltica del tramo IV Complementario Vallemí. Km 160 - San Lazaro - Rio Apa y Acceso a tres cerros; y la Construcción de Puesto de Peaje. Certificado Nº 9. Periodo 18/03/2018 al 17/04/2018. Fondo Externo FOCEM (49,88%).				
	Remun. total IVA incl. 56.962.860				
	Total Gast. Rec. IVA incl. 24.902.590				
	Subtotal IVA incl. 81.865.450				
	Devol. Antic. 10% 8.186.545				
	Reaj. salario 7,7% (IVA incl.) 2.780.398				
	Reaj. salario 3,9% (IVA incl) 1.479.116				
	Monto total del Certificado 77.938.419				77.938.419

(699 (seiscientos noventa y nueve)
211 (Doscientos once)

consorcio Occidental

7
siete.--

ACTA DE CERTIFICACION Nº 9
Periodo: 18/03/18 al 17/04/18.

FISCAL ZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/04/2018, se reúren el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/03/18 al 17/04/13.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA Incluido	57.236.940
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA Incluido	82.259.350
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.225.935
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.793.777
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.486.233
7. Monto del Certificado	78.313.425
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**78.313.425**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA Incluido	56.962.860
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA Incluido	81.865.450
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.186.545
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.780.398
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.479.116
7. Monto del Certificado	77.938.419
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**77.938.419**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**156.251.844**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalización

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

6888 (seiscientos noventa y ocho)
~~203 (Doscientos tres)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 9

Periodo: 18/03/18 al 17/04/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,7%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,800	0,100	0,900	24.200.000	1.118.040	894.432	111.804	1.006.236
		Campo	0,560	0,070	0,630	24.200.000	1.118.040	626.103	78.263	704.366
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MEFELES	Sede	1,840	0,230	2,070	9.660.000	447.216	822.880	102.880	925.740
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.660.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	21.780.000	1.006.236	7.244.897	905.612	8.150.509
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	684.240	0	684.240
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	281.748	0	281.748
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,920	0,240	2,160	19.360.000	894.432	1.717.311	214.664	1.931.975
		Campo	0,800	0,100	0,900	19.360.000	894.432	715.546	89.443	804.989
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	615.816	0	615.816
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	253.572	0	253.572
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN BSCOBAR	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	684.240	0	684.240
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	281.748	0	281.748
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	615.816	0	615.816
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	253.571	0	253.571
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Topografos 2	QUINTIN PAVONI	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.420.000	186.340	1.304.380	186.340	1.490.720
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.420.000	186.340	1.304.380	186.340	1.490.720
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.420.000	186.340	1.304.380	186.340	1.490.720
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.420.000	186.340	1.304.380	186.340	1.490.720
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.050.000	279.510	1.397.550	279.510	1.677.060
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	2,000	1,000	3,000	6.050.000	279.510	559.020	279.510	838.530
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	12.100.000	559.020	3.913.140	559.020	4.472.160
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	8,000	1,000	9,000	5.445.000	251.559	2.012.472	251.559	2.264.031
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	47.099.527	5.574.175	52.673.702

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

697 (seiscientos noventa y siete) ~~202 (Doscientos dos)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 9
Periodo: 18/03/18 al 17/04/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,800	0,100	0,900	25.318.040	592.442	473.952	59.244	533.196
		Campo	0,560	0,070	0,630	25.318.040	592.442	331.767	41.471	373.238
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	1,840	0,230	2,070	10.127.216	236.977	436.039	54.505	490.544
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	22.786.236	533.198	3.839.024	479.878	4.318.902
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777.328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533.198	362.575	0	362.575
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533.198	149.295	0	149.295
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	1,920	0,240	2,160	20.254.432	473.954	909.992	113.749	1.023.741
		Campo	0,800	0,100	0,900	20.254.432	473.954	379.161	47.395	426.556
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533.198	326.316	0	326.316
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533.198	134.366	0	134.366
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533.198	362.575	0	362.575
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533.198	149.295	0	149.295
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533.198	326.317	0	326.317
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533.198	134.366	0	134.366
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Topografos 2	QUINTIN PAVONI	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.606.340	101.647	711.529	101.647	813.176
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.606.340	101.647	711.529	101.647	813.176
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.606.340	101.647	711.529	101.647	813.176
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	2.606.340	101.647	711.529	101.647	813.176
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.329.510	148.111	740.555	148.111	888.666
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	2,000	1,000	3,000	6.329.510	148.111	296.222	148.111	444.333
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	12.659.020	296.221	2.073.547	296.221	2.369.768
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	8,000	1,000	9,000	5.696.559	133.299	1.066.392	133.299	1.199.691
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133.299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	26.039.134	2.965.349	29.004.483

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6.2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5o, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

696 (seiscientos noventa y seis)
~~201 (Doscientos uno)~~

consorcio
Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 08 de mayo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 32 /2018
Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 10 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/04/18 al 17/05/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 78.313.425, (setenta y ocho millones trescientos trece mil cuatrocientos veinticinco.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 10*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 78.313.425 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

TOPA
M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS
Rep. N° 21009

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

695 (seiscientos noventa y cinco) ~~200(Doscientos)~~

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 08 de mayo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 33 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 10, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/04/18 al 17/05/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 77.938.419, (setenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecinueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 10*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 77.938.419 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº 21008
Fecha: 11 8 MAYO 2018

Ing. Aleides J. Caceres Vargas
Representante Legal

694 (seiscientos noventa y cuatro)

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13156956
RUC: 80087665-2
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018

FACTURA

001-001 0000123

Fecha de Emisión: 17 - 05 - 18 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación Asfaltica				
	del tramo IV complementario Vallemi Km				
	160 San Lazaro - Rio Apa y Acceso a tres				
	Cerros y la construcción de Puesto de Peaje				
	Certificado Nº 10 Periodo 18/04/18 al 17/05/18				
	Fondo Local (50,12%)				
	Remun total IVA incl.	57.236.940			
	Total Gastos Reem. IVA incl.	25.022.410			
	SubTotal IVA incluido	82.259.350			
	Devol. Anticipo 10%	8.225.935			
	Reaj. Salario 7,7% (IVA incl)	2.793.777			
	Reaj. Salario 3,9 (IVA incl)	1.486.233			
	Monto Total del Certificado	78.313.425			78.313.425

693 (seiscientos noventa y tres)
197 (ciento noventa y siete)

Consorcio OCCIDENTAL

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12156036
RUC: 80087665-2
Fecha inicio vigencia 18/05/2017
Fecha final vigencia 31/05/2018
FACTURA

001-001 0000125

Fecha de Emisión: 17 de Mayo del 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Pavimentación As.				
	faltica del tramo IV Complementario				
	Vallemí Km 160 - San Lazaro - Rio Apa				
	y Acceso a tres Cerros; y la Construcción				
	de Puerto de Peaje. Certif. Nº 10. Period				
	18/04/18 al 17/05/18. Fondo Externo. FOCEM				
	Rem. total IVA incl.	50.000.000			
	Total Gast. Reem. IVA incl.	24.902.500			
	Subtotal IVA incl.	81.865.450			
	Devol. Anticipo 10%	8.186.545			
	Reaj. Salario 7,7% IVA incl.	2.780.398			
	Reaj. salario 3,9% IVA incl.	1.479.116			
	Monto total del Certif.	77.938.419			77.938.419

consorcio
Occidental

692
~~195 (Ciento noventa y cinco)~~
(seiscientos noventa y dos)

ACTA DE CERTIFICACION Nº 10
Periodo: 18/04/18 al 17/05/18.

FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/05/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/04/18 al 17/05/18.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	57.236.940
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA incluido	82.259.350
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.225.935
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.793.777
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.486.233
7. Monto del Certificado	78.313.425
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**78.313.425**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	56.962.860
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA incluido	81.865.450
4. Devoluvion del Anticipo 10%	8.186.545
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	2.780.398
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.479.116
7. Monto del Certificado	77.938.419
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**77.938.419**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**156.251.844**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

691 ~~187(Ciento ochenta y siete)~~
(seiscientos noventa y uno)

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 10
Periodo: 18/04/18 al 17/05/18.

Cargo	Nombre de Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,7%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,900	0,100	1,000	24.200.000	1.118.040	1.006.236	111.804	1.118.040
		Campo	0,630	0,070	0,700	24.200.000	1.118.040	704.365	78.263	782.628
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	2,070	0,230	2,300	9.680.000	447.216	925.740	102.860	1.028.600
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.680.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	21.780.000	1.006.236	8.150.510	905.612	9.056,122
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	684.240	0	684.240
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	281.748	0	281.748
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	2,160	0,240	2,400	19.360.000	894.432	1.931.975	214.664	2.146.639
		Campo	0,900	0,100	1,000	19.360.000	894.432	804.989	89.443	894.432
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	615.816	0	615.816
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	253.572	0	253.572
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	684.240	0	684.240
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	281.748	0	281.748
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,000	0,680	21.780.000	1.006.236	615.816	0	615.816
		Campo	0,280	0,000	0,280	21.780.000	1.006.236	253.571	0	253.571
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.420.000	186.340	1.490.720	186.340	1.677.060
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.420.000	186.340	1.490.720	186.340	1.677.060
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.420.000	186.340	1.490.720	186.340	1.677.060
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.420.000	186.340	1.490.720	186.340	1.677.060
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.050.000	279.510	1.677.060	279.510	1.956.570
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.050.000	279.510	838.530	279.510	1.118.040
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	12.100.000	559.020	4.472.160	559.020	5.031.180
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.050.000	279.510	2.236.080	279.510	2.515.590
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	9,000	1,000	10,000	5.445.000	251.559	2.264.031	251.559	2.515.590
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	52.673.702	5.574.175	58.247.877

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deduccion del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CACERES
Director de Fiscalizacion

690 186(Ciento ochenta y seis)
(Seiscientos noventa)

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 10
Periodo: 18/04/18 al 17/05/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	0,900	0,100	1,000	25.318.040	592.442	533.197	59.244	592.441
		Campo	0,630	0,070	0,700	25.318.040	592.442	373.237	41.471	414,708
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	2,070	0,230	2,300	10.127.216	236.977	490.543	54.505	545.048
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	22.786.236	533,198	4.318.902	479.878	4.798,780
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777,328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533,198	362.575	0	362.575
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533,198	149.295	0	149.295
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	2,160	0,240	2,400	20.254.432	473.954	1.023.741	113.749	1,137.490
		Campo	0,900	0,100	1,000	20.254.432	473,954	426.557	47.395	473,952
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533,198	326.316	0	326.316
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533,198	134.366	0	134.366
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533,198	362.575	0	362.575
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533,198	149.295	0	149.295
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,000	0,680	22.786.236	533,198	326.317	0	326.317
		Campo	0,280	0,000	0,280	22.786.236	533,198	134.366	0	134.366
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.606.340	101.647	813.176	101.647	914.823
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.606.340	101.647	813.176	101.647	914.823
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.606.340	101.647	813.176	101.647	914.823
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	2.606.340	101.647	813.176	101.647	914.823
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.329.510	148.111	888.666	148.111	1.036.777
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.329.510	148.111	444.333	148.111	592.444
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	12.659.020	296.221	2.369.768	296.221	2.665.989
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	8,000	1,000	9,000	6.329.510	148.111	1.184.888	148.111	1.332.999
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	9,000	1,000	10,000	5.696.559	133.299	1.199.691	133.299	1.332.990
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133,299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133,299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	27.004.483	2.965.349	30.969.832

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

689 ~~185(Ciento ochenta y cinco)~~
(seiscientos ochenta y nueve)

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de junio de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 41 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 11 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/05/18 al 17/06/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 87.977.055, (ochenta y siete millones novecientos setenta y siete mil cincuenta y cinco.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 11*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 87.977.055 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA
24874
18 JUN 2018

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

(608 ~~184 (Ciento ochenta y cuatro)~~ seiscientos ochenta y ocho)

consorcio Occidental

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de junio de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota COCC-MOPC Nº: 112 **/2018**

Ref.: FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 11, correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 18/05/18 al 17/06/18, por el Consorcio Occidental, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo FOCEM, es de Gs. 87.555.777, (ochenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 11*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio Occidental
MONTO (c/IVA):	*Gs. 87.555.777 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo FOCEM
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 2094
PLAZO DE EJECUCION:	17 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	18 de julio de 2017 - Nota DV Nº 413/2017.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA
24873
18 JUN. 2018

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(687 (Seiscientos ochenta y siete)
182 (Ciento ochenta y dos)

Consorcio OCCIDENTAL

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales independientes

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12501981
RUC: 80087665-2
Fecha inicio vigencia 13/06/2018
Fecha final vigencia 30/06/2019
FACTURA

001-001 0000151

Fecha de Emisión: 18 junio 2018 · Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la pavimentación asfáltica del tramo IV Complementario Villeni km 160 - San Lázaro - Río Apa y Acceso a Tres Cerros y la Construcción de Puesto de Peaje				
	Certificado Nº 11 Periodo 18/05/18 al 17/06/18 - Fondo Local				
	Remuneraciones Total	67.192.456			
	Gastos Reembolsables	25.022.410			
	Sub total	92.214.866			
	Devolución Anticipo 10%	9.221.487			
	Reajuste Salario 7%	3.253.722			
	Reajuste Salario 3%	1.799.954			87.977.055
	Monto del Certificado	87.977.055			

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Ochenta y siete millones novecientos setenta y siete mil cincuenta y cinco

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.997.914 TOTAL IVA: 7.997.914

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION Nº 288 y 12 de Octubre Tel. 607835
Asunción - Paraguay
REG Nº 557

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571.- RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-200.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

químico

(686 (seiscientos ochenta y seis)
181 (Ciento ochenta y uno)

Consorcio OCCIDENTAL

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales Independientes

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12801981
RUC: 80087665-2
Fecha Inicio vigencia 13/06/2018
Fecha final vigencia 30/06/2019
FACTURA

001-001 0000152

Fecha de Emisión: 18 junio. 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Es COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO GENIO
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION Nº268 y 12 de Octubre Tel. 3078 65
Asunción - Paraguay

Dirección:

Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	10%
	Fiscalización de la pavimenta-				
	-ción asfáltica del Tramo IV				
	Complementario Valemi Km 160.				
	San Lazaro - Río Apa y Acceso a				
	Tres Cerros, y la construcción de				
	Puesto de Peaje.				
	Certificado Nº 11. Periodo 18/05/18				
	al 17/06/18 Fondo Externo				
	Remunerac. Total 66 870 704				
	Ocasios Reemb. 24 902 590				
	Sub total 91 773 294				
	Devolución Anticipo 10% 9 177 329				
	Reajuste salario 7,7% 7 238 141				
	Reajuste salario 3,9% 1 721 671				
	Monto del certificado 87 555 777				87 555 777

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete — 87 555 777

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7 959 616 TOTAL IVA: 7 959 616

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571.- RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-200.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

consorcio
Occidental

685 ~~179(Ciento setenta y nueve)~~
(seiscientos ochenta y cinco)

9
nueve.--

ACTA DE CERTIFICACION Nº 11
Periodo: 18/05/18 al 17/06/18.

FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMÍ KM. 160 – SAN LAZARO – RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE PEAJE

Llamado MOPC N° 175/2015
Fecha de la Firma del Contrato: 5 de mayo del 2017

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 17/06/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nota DV Nº 413/17 del 18/07/2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 18/05/18 al 17/06/18.

Fondo Local (50,12%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	67.192.456
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	25.022.410
3. Subtotal IVA incluido	92.214.866
4. Devoluvion del Anticipo 10%	9.221.487
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	3.253.722
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.729.954
7. Monto del Certificado	87.977.055
8. MONTO TOTAL A CERTIFICAR	**87.977.055**

Fondo Externo FOCEM (49,88%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	66.870.704
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	24.902.590
3. Subtotal IVA incluido	91.773.294
4. Devoluvion del Anticipo 10%	9.177.329
5. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl)	3.238.141
6. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl)	1.721.671
7. Monto del Certificado	87.555.777
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO	**87.555.777**

Monto Total del Certificado (100%)	
CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**175.532.832**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

ING. ALCIDES CACERES
Director de Fiscalizacion

ING. TEOFILO A. BERENDSEN G.
Director de Obra - MOPC

684 (seiscientos ochenta y cuatro) ~~171 (Ciento setenta y uno)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 11

Periodo: 18/05/18 al 17/06/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste 7,7%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	1,000	0,100	1,100	24.200.000	1.118.040	1.118.040	111.804	1.229.844
		Campo	0,700	0,070	0,770	24.200.000	1.118.040	782.628	78.263	860.891
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	2,300	0,230	2,530	9.680.000	447.216	1.028.600	102.860	1.131.460
		Campo	0,000	0,000	0,000	9.680.000	447.216	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	21.780.000	1.006.236	0	0	0
		Campo	10,000	1,000	11,000	21.780.000	1.006.236	9.056.122	905.612	9.961.734
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.150.000	838.530	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.150.000	838.530	3.354.120	0	3.354.120
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,170	0,850	21.780.000	1.006.236	684.240	171.060	855.300
		Campo	0,280	0,070	0,350	21.780.000	1.006.236	281.748	70.437	352.185
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	2,400	0,240	2,640	19.360.000	894.432	2.146.639	214.664	2.361.303
		Campo	1,000	0,100	1,100	19.360.000	894.432	894.432	89.443	983.875
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,170	0,850	21.780.000	1.006.236	615.816	153.954	769.770
		Campo	0,280	0,070	0,350	21.780.000	1.006.236	253.572	63.393	316.965
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,680	0,170	0,850	21.780.000	1.006.236	684.240	171.060	855.300
		Campo	0,280	0,070	0,350	21.780.000	1.006.236	281.748	70.437	352.185
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,170	0,850	21.780.000	1.006.236	615.816	153.954	769.770
		Campo	0,280	0,070	0,350	21.780.000	1.006.236	253.571	63.393	316.964
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.420.000	186.340	1.677.060	186.340	1.863.400
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.420.000	186.340	1.677.060	186.340	1.863.400
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.420.000	186.340	1.677.060	186.340	1.863.400
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.420.000	186.340	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.420.000	186.340	1.677.060	186.340	1.863.400
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVERA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.050.000	279.510	1.956.570	279.510	2.236.080
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.050.000	279.510	1.118.040	279.510	1.397.550
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.100.000	559.020	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	12.100.000	559.020	5.031.180	559.020	5.590.200
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.050.000	279.510	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.050.000	279.510	2.515.590	279.510	2.795.100
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	10,000	1,000	11,000	5.445.000	251.559	2.515.590	251.559	2.767.149
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RJIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.445.000	251.559	1.257.795	0	1.257.795
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.445.000	251.559	0	0	0
							TOTALES IVA INCLUIDO	58.247.277	6.491.863	64.739.140

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6,2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supera dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5o, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalizacion

683 (seiscientos ochenta y tres) ~~120 (ciento veinte)~~

consorcio Occidental

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 11
Periodo: 18/05/18 al 17/06/18.

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	* Asignación del Personal (Persona/Mes) Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Reajuste 3,9%	Reajustes Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director de Fiscalizacion	ING. ALCIDES CÁCERES	Sede	1,000	0,100	1,100	25.318.040	592.442	592.441	59.244	651.685
		Campo	0,700	0,070	0,770	25.318.040	592.442	414.708	41.471	456.179
Coordinador de Servicio	LIC. NOEMI MERELES	Sede	2,300	0,230	2,530	10.127.216	236.977	545.048	54.505	599.553
		Campo	0,000	0,000	0,000	10.127.216	236.977	0	0	0
Fiscal Residente de Obras	ING. CRISTOBAL CABELLO*	Sede	0,000	0,000	0,000	22.786.236	533.198	0	0	0
		Campo	10,000	1,000	11,000	22.786.236	533.198	4.798.780	479.878	5.278.658
Especialista en Catastro	ING. CÉSAR CAÑETE	Sede	0,000	0,000	0,000	18.988.530	444.332	0	0	0
		Campo	4,000	0,000	4,000	18.988.530	444.332	1.777.328	0	1.777.328
Especialista en Pavimentos	ING. RUBÉN DEL PUERTO	Sede	0,680	0,170	0,850	22.786.236	533.198	362.575	90.644	453.219
		Campo	0,280	0,070	0,350	22.786.236	533.198	149.295	37.324	186.619
Especialista Ambiental	ING. CESAR DOMINGUEZ	Sede	2,400	0,240	2,640	20.254.432	473.954	1.137.490	113.749	1.251.239
		Campo	1,000	0,100	1,100	20.254.432	473.954	473.952	47.395	521.347
Especialista Geotecnico	ING. JULIO BAREIRO*	Sede	0,680	0,170	0,850	22.786.236	533.198	326.316	81.579	407.895
		Campo	0,280	0,070	0,350	22.786.236	533.198	134.366	33.591	167.957
Especialista en Hidrologia e Hidraulica	ING. CRISTIAN ESCOBAR	Sede	0,680	0,170	0,850	22.786.236	533.198	362.575	90.644	453.219
		Campo	0,280	0,070	0,350	22.786.236	533.198	149.295	37.324	186.619
Especialista en Calculo Estructural	ING. JULIO ULLON*	Sede	0,680	0,170	0,850	22.786.236	533.198	326.317	81.579	407.896
		Campo	0,280	0,070	0,350	22.786.236	533.198	134.366	33.591	167.957
Topografos 1	PABLINO MOREL ACUÑA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Topografos 2	QUINTIN PAVON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Ayudante de Topografia 1 (1)	FRANCISCO J. CORONEL	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.606.340	101.647	914.823	101.647	1.016.470
Ayudante de Topografia 2 (1)	LUIS SAMANIEGO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.606.340	101.647	914.823	101.647	1.016.470
Ayudante de Topografia 1 (2)	FELIX M. FLEITAS	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.606.340	101.647	914.823	101.647	1.016.470
Ayudante de Topografia 2 (2)	CESAR M. FIGUEREDO	Sede	0,000	0,000	0,000	2.606.340	101.647	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	2.606.340	101.647	914.823	101.647	1.016.470
Inspectores de Movimiento de Suelos 1	ADOLFO OLIVEIRA	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Inspectores de Movimiento de Suelos 2	JUAN B. RIOS MORALES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Inspectores de Pavimentos 1	LUIS CARDOZO	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.329.510	148.111	1.036.777	148.111	1.184.888
Inspectores de Pavimentos 2	RAMON BENITEZ	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	4,000	1,000	5,000	6.329.510	148.111	592.444	148.111	740.555
Inspectores de Obras de Arte (1)	OSCAR VERA LEGUIZAMON	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Tecnico de Medicion (1)	AMMI M. ALVARENGA	Sede	0,000	0,000	0,000	12.659.020	296.221	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	12.659.020	296.221	2.665.989	296.221	2.962.210
Laboratorista de Suelos y Asfalto	MARIO PEZOA CESPEDES	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Laboratorista de Hormigon	JUAN B. GRACIA AVALOS	Sede	0,000	0,000	0,000	6.329.510	148.111	0	0	0
		Campo	9,000	1,000	10,000	6.329.510	148.111	1.332.999	148.111	1.481.110
Cadista / Apoyo Informatico (1)	SR. JORGE BOGARIN	Sede	10,000	1,000	11,000	5.696.559	133.299	1.332.990	133.299	1.466.289
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
Cadista/Apoyo Informatico (2)	SRA. GIANINA RUIZ DIAZ	Sede	5,000	0,000	5,000	5.696.559	133.299	666.495	0	666.495
		Campo	0,000	0,000	0,000	5.696.559	133.299	0	0	0
							TOTALES I.V.A. INCLUIDO	30.969.632	3.451.825	34.421.457

Observaciones:

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 6.2a, se aplica el 100% del reajuste salarial al personal cuya remuneracion no supere dos (2) veces el salario minimo vigente, en caso que supere se aplicara el 60% del reajuste.

Conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato - Clausula 4.5c, se aplica la deducción del 10% a la Remuneracion Mensual por sustitución del Profesional propuesto en la Oferta original.

Ingeniero Residente; Ingeniero Especialista en Estructuras; Ingeniero Especialista en Geotecnia.

ING. ALCIDES CÁCERES
Director de Fiscalización