**ADDENDA N° 02/2013 CONTRATO Nº 14/2013 ID Nº 261.634.-**
**LCO. N° 04/2013 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO MURO DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL ARROYO SOBRE LA CALLE CERRO LEON ENTRE ITURBE y FULGENCIO YEGROS – BARRIO SAN ROQUE – SAN IGNACIO GUASU – MISIONES..-**

En la ciudad de San Ignacio Guazú del Departamento de Misiones, República del Paraguay, a los OCHO días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL TRECE, entre la Municipalidad de San Ignacio Guasú del Departamento de Misiones, que en el texto de este Contrato se identificara en adelante como LA CONTRATANTE, con domicilio en, Mcal. López y San Roque González de Santacruz de la Ciudad de San Ignacio, representada en este acto por la Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruíz, con C.I.C. Nº 843.821 y el C.P.N. Darío Román Amarilla Casco, con C.I.C. Nº 2.363.290, en su carácter de Intendente Municipal y Secretario General Municipal respectivamente y el Sr. Crispín Ramón Herebia Cáceres, con C.I.C./R.U.C. Nº 1813422-0, con domicilio en la calle Tte. Pedro N. Brusquetti casi Iturbe de la ciudad de San Ignacio Misiones, en su carácter de propietario de la empresa 4F CONSTRUCCIONES a quien en adelante se le llamara EL CONTRATISTA. Ambas partes convienen celebrar la presente addenda de acuerdo a las cláusulas que se exponen a continuación.----------

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**

Constituye objeto de la presente Addenda el detalle de costo unitario y totales, de las obras complementarias y/o adicionales, en el marco de la ampliación del monto del Contrato para CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO: MURO DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL ARROYO SOBRE LA CALLE CERRO LEON ENTRE ITURBE y FULGENCIO YEGROS – BARRIO SAN ROQUE – SAN IGNACIO GUASU – MISIONES.----------

**CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADDENDA**

Los documentos del Contrato son los siguientes:

a) El Presente texto de la presente addenda.-
b) La Resolución Nº 1459/2013, de la Intendencia Municipal.-
c) Demás comunicaciones suplementarias enviadas durante el desarrollo de la Contratación Directa precitada.-

Los documentos mencionados forman parte del contrato y constituyen partes esenciales del mismo; tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de la provisión y estas se obligan a respetarlos.

**CLAUSULA TERCERA: PRECIO Y VALOR DE LA ADDENDA**

El monto de la addenda del Contrato es de **G. 33.926.400 (treinta y tres millones novecientos veinte y seis mil cuatrocientos guaraníes)**, serán abonadas de acuerdo a las certificaciones correspondientes y deberá ser imputada en el CODIGO 520-30-001 - CONSTRUCCIONES del presupuesto de la Municipalidad Ejercicio 2013.-

Sr. Crispín Ramón Herebia Cáceres C.P.N. Darío Román Amarilla Casco Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruíz

**ADDENDA N° 02/2013 CONTRATO Nº 14/2013 ID Nº 261.634.-**
**LCO. N° 04/2013 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO MURO DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL ARROYO SOBRE LA CALLE CERRO LEON ENTRE ITURBE y FULGENCIO YEGROS – BARRIO SAN ROQUE – SAN IGNACIO GUASU – MISIONES..-**

**CLAUSULA CUARTA: DE LOS TRABAJOS ADICIONALES y COSTOS**

Los trabajos adicionales y/o complementarios comprenden:

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Relación de Medida | ADJUDICADO | | | ADICIONALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Construcción de un muro en base a piedra bruta colocada doble con una dimensión de 84,00 metros lineales x 0,60 cm de ancho y 4,00 metros de altura | M2 | 1 | 672 | 225.000 | 151.200.000 | | | - |
| 2 | Construcción de encadenado de H° A° con varilla de hierros, cada 10,00 metros de distancia entre encadenados. | Unid. | 1 | 10 | 1.220.000 | 12.200.000 | | | - |
| 3 | Colocación de piedra triturada para base de drenaje | M3. | 1 | 30 | 150.000 | 4.500.000 | | | - |
| 4 | Colocación de filtros de caño tipo pbc de 0,100 mm, con una distancia prudencial entre filtros | Unid. | 1 | 100 | 15.000 | 1.500.000 | 200 | 15.000 | 3.000.000 |
| 5 | Colocación de un tubo de 0,100 tipo pbc para desague de cuneta | Unid. | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | | | - |
| 6 | Encadenado Superior | ML | 1 | | | | 48 | 117.550 | 5.642.400 |
| 7 | Construcción de columnas de H° A° con una dimensión de 0,30 cm x 0,30 cm x 1,10 mts de altura, (hacia la calle Iturbe) | UNID | 1 | | | | 15 | 130.000 | 1.950.000 |
| 8 | Encadenado de H° A° de 10,00 mts. | UNID | 1 | | | | 2 | 1.342.000 | 2.684.000 |
| 9 | Construcción de hormigón ciclópeo base del muro lado norte y sur | ML | 1 | | | | 110 | 80.000 | 8.800.000 |
| 10 | construccion de base para muro de 0,60 x ,060 cm, hacia la calle Iturbe | ML | 1 | | | | 8 | 225.000 | 1.800.000 |
| 11 | construcción de muro de ppiedra bruta colocada de 1,10 mts de altura y 0,40 x 60 hacia la calle Iturbe | ML | 1 | | | | 8 | 225.000 | 1.800.000 |

SR. Crispín Ramón Herebia Cáceres C.P.N. Darío Román Amarilla Casco Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruiz

**ADDENDA N° 02/2013 CONTRATO Nº 14/2013 ID Nº 261.634.-**
**LCO. N° 04/2013 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO MURO DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL ARROYO SOBRE LA CALLE CERRO LEON ENTRE ITURBE y FULGENCIO YEGROS – BARRIO SAN ROQUE – SAN IGNACIO GUASU – MISIONES..-**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Construccion de Viga de Hormigon Armado de 0,60 x 0,40 x 4,00mts | M2 | 1 | | | | 10 | 125.000 | 1.250.000 |
| 13 | Construccion de Puente de Hormigón Armado de 5,00 x 4,00 x 0,18 mts. | M2 | 1 | | | | 20 | 350.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | total | 170.000.000 | | 33.926.400 |

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
La vigencia del contrato será hasta el día 31-12-2013.-
**CLAUSULA SEXTA: ENMIENDA**
Los términos de este contrato podrán ser modificados o podrán agregarse Cláusulas mediante una enmienda debidamente firmada por ambas partes.
**CLAUSULA SEPTIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES**
Todo aviso, solicitud o comunicación entre las partes, relacionadas con el presente Contrato, deberá hacerse por escrito y deberá ser entregado al destinatario en los respectivos domicilios que se fijaron en el encabezamiento del presente documento.
EL CONTRATISTA deberá entregar todo aviso, solicitud o comunicación en la Mesa de Entrada de la Municipalidad.
**CLAUSULA OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENCIA**
En caso de discrepancia entre las partes serán competentes los Tribunales de la Circunscripción Judicial de Misiones, Republica del Paraguay.
**CLAUSULA NOVENA: EJEMPLARES**
Las partes suscriben la presente ADDENDA que consta en 3 (TRES) fojas útiles en DOS ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.-

Sr. Crispín Ramón Herebia Cáceres
4F CONSTRUCCIONES

C.P.N. Darío Román Amarilla Casco
SECRETARIO GENEERAL

Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruiz
INTENDENTE MUNICIPAL