Consorcio ANGIRU

ACUSE

Asunción, 28 de noviembre del 2023
Nota N° 374

Señor
Ing. Gustavo Robadín
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente.

Ref.: Contrato S.G Ministro N° 267/2021, Llamado LPI N°130/2020, Licitación Publica Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Rio Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú, Acceso Rural Lote N°1: 0+000-19+100; ID N.°388.871
Asunto: Solicitud de Prórroga - Nota N°77/2023.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al contrato de la referencia, a los efectos de remitir en adjunto la Nota N°77/2023 de la Contratista CT Vial, donde solicitan la prorroga de 120 días por lluvias y sus consecuencias.

Esta Fiscalización ha verificado lo expuesto en dicha nota y se considera correcto, se remite para vuestro conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

ING. JULIANA DUARTE
Representante Legal
Consorcio ANGIRU

N° 18238
29 NOV 2023 09:45

Se adjunta lo mencionado

M.O.P.C.
Secretaría General - Mesa de Entradas Única
MEU N°: 48830 / 2023
Fecha 29 / 11 / 2023
Receptor
Para: ☐ Gabinete del Ministro
☑ VMOP ☐ VMAF ☐ VMT
☐ VMME ☐ Otro:
Observ.:
Fecha 29 / 11 / 23
Ing. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 13 NOV 2023
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☐ UEPIP
☐ UOC ☐ JGM
Ing. José María Espinosa V.
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

Consorcio ANGIRU

Asunción, 28 de noviembre del 2023
Nota N° 374

Señor
Ing. Gustavo Robadín
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente.

Ref.: Contrato S.G Ministro N° 267/2021, Llamado LPI N°130/2020, Licitación Publica Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Rio Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú, Acceso Rural Lote N°1: 0+000-19+100; ID N.°388.871
Asunto: Solicitud de Prórroga - Nota N°77/2023.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al contrato de la referencia, a los efectos de remitir en adjunto la Nota N°77/2023 de la Contratista CT Vial, donde solicitan la prorroga de 120 días por lluvias y sus consecuencias.

Esta Fiscalización ha verificado lo expuesto en dicha nota y se considera correcto, se remite para vuestro conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

ING. JULIANA DUARTE
Representante Legal
Consorcio ANGIRU

Se adjunta lo mencionado