MM

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
## ASUNCIÓN – PARAGUAY

# LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

# "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

# Anexo 34 – "ADENDA"

# CONTRATO-DIP N° 09/2013

# TECNOEDIL S.A.

# AÑO 2017

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ága guive
Construyendo el futuro hoy

## ANEXO Nº 34 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

**"ADENDA"**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...11...días del mes de...Agosto...del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. Nº 914.759**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

**PRIMERA: OBJETO**. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 054-011/17 de fecha 03 de agosto del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: ***AUTORIZAR*** la elaboración Y SUSCRIPCIÓN de una Adenda al Contrato-DIP Nº 09/2013, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A**, correspondiente a la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", ampliando parcialmente la cláusula N° 6 PRECIO UNITARIO YEL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS, conforme al siguiente detalle:

| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUBROS** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **UNID** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 530 | **32** | ***PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES*** | | | | |
| 530 | 32.1 | Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción | un | 1 | 13.302.480 | 13.302.480 |
| 530 | 32.2 | Cartel de Acceso en sector de Urgencias- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción | un | 2 | 11.902.219 | 23.804.438 |
| 530 | 32.3 | **Totem:** cartel principal de acrilico color gris espesor 9mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 1 | 21.003.916 | 21.003.916 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 32 IVA INCLUIDO*** | | | | **58.110.834** |
| 530 | **33** | ***PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES*** | | | | |
| 530 | 33.1 | **CS1: cartel suspendido direccional.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 9 | 856.960 | 7.712.640 |
| 530 | 33.2 | **CS2: cartel suspendido direccional frente a ascensores.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 5 | 826.854 | 4.134.270 |
| 530 | 33.3 | **CS3: cartel suspendido localizador y direccional.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 24 | 574.107 | 13.778.568 |
| 530 | 33.4 | **CS4: cartel suspendido denominador de ambiente.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 59 | 112.021 | 6.609.239 |

TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Mariano Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Jurídica

# ANEXO Nº 34 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 33.5 | **CAM2: cartel adosado a mamposteria denominador de ambiente.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 261 | 32.206 | 8.405.766 |
| 530 | 33.6 | **CAP1: cartel adosado a la puerta,ingreso solo personal autorizado.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 36 | 30.106 | 1.083.816 |
| 530 | 33.7 | **CAP2: cartel adosado a la puerta,indicador de sanitarios.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 56 | 18.203 | 1.019.368 |
| 530 | 33.8 | **CAP3: cartel adosado a la puerta,denominador de ambientes.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 351 | 28.005 | 9.829.755 |
| 530 | 33.9 | **CAP4: numeración de ambientes.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 115 | 18.203 | 2.093.345 |
| 530 | 33.10 | **EB, señalizador de ambientes en bandera:** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados | un | 131 | 37.807 | 4.952.717 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 33 IVA INCLUIDO*** | | | | **59.619.484** |
| 520 | **36** | ***PREVENCIÓN DE INCENDIOS*** | | | | |
| 520 | 36.2 | Indicadores de presencia de extintores tipo 2 | un | 112 | 84.016 | 9.409.792 |
| 520 | 36.3 | Indicadores de presencia de BIE tipo 3 | un | 41 | 84.016 | 3.444.656 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 36 IVA INCLUIDO*** | | | | **12.854.448** |
| | | ***TOTAL IVA INCLUIDO*** | | | | **130.584.766** |

**RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° 13 A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS**

| RUBROS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | **36** | ***PREVENCIÓN DE INCENDIOS*** | | | | |
| 520 | 36.2 | Indicadores de presencia de extintores tipo 2 | un | 76 | 84.016 | 6.385.216 |
| 520 | 36.3 | Indicadores de presencia de BIE tipo 3 | un | 25 | 84.016 | 2.100.400 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 36 IVA INCLUIDO*** | | | | **8.485.616** |
| | | ***TOTAL IVA INCLUIDO*** | | | | **8.485.616** |

**RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS**

| RUBROS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TR ABAJOS | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | **4** | ***HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO*** | | | | |
| 520 | **4.1** | ***Fundaciones*** | | | | |
| 520 | 4.1.1 | *Cabezales de hormigón armado,FCK=250 kg/cm2* | m3 | 48,24 | 3.486.650 | 168.195.996 |
| | | ***TOTAL IVA INCLUIDO*** | | | | **168.195.996** |

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Benjamín Lopez Benítez
Asesor Jefe
Instituto de Previsión Social

# ANEXO Nº 34 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

| RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 530 | **32** | ***PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES*** | | | | |
| 530 | 32.4 | DP1 | UND | 2 | 9.436.075 | 18.872.150 |
| 530 | 32.5 | DP2-220X160 | UND | 6 | 3.748.883 | 22.493.298 |
| 530 | 32.6 | DP3-80X230 | UND | 6 | 5.643.000 | 33.858.000 |
| 530 | 32.7 | DP4-160X315 | UND | 10 | 14.163.188 | 141.631.880 |
| 530 | 32.8 | DP5-90X282 | UND | 24 | 4.989.600 | 119.750.400 |
| 530 | 32.9 | BL1-PORTICO VEHICULAR Y PEATONAL | UND | 1 | 145.158.750 | 145.158.750 |
| 530 | 32.10 | BL2- PORTICO PEATONAL | UND | 1 | 161.493.750 | 161.493.750 |
| 530 | 32.11 | BL3- PORTICO URGENCIAS | UND | 1 | 154.202.400 | 154.202.400 |
| 530 | 32.12 | FACHADA ACCESO SECTOR PRINCIPAL | UND | 1 | 150.282.000 | 150.282.000 |
| 530 | 32.13 | FACHADA ACCESO BLOQUE 3-URGENCIA | UND | 1 | 103.237.200 | 103.237.200 |
| 530 | 32.14 | FACHADA ACCESO BLOQUE 5 | UND | 1 | 88.357.500 | 88.357.500 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 32 IVA INCLUIDO*** | | | | **1.139.337.328** |
| 530 | **33** | ***PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES*** | | | | |
| 530 | 33.11 | AD1-16X20 CM | UND | 178 | 43.659 | 7.771.302 |
| 530 | 33.12 | AD2-24X30CM | UND | 97 | 98.010 | 9.506.970 |
| 530 | 33.13 | AD3-35X10CM | UND | 612 | 89.026 | 54.483.912 |
| 530 | 33.14 | AD4-35X15CM | UND | 40 | 72.037 | 2.881.480 |
| 530 | 33.15 | AD5-27x40CM | UND | 118 | 389.813 | 45.997.934 |
| 530 | 33.16 | AD6-40X52CM | UND | 48 | 1.359.666 | 65.263.968 |
| 530 | 33.17 | AD8-80X72CM | UND | 71 | 1.262.250 | 89.619.750 |
| 530 | 33.18 | AD9-100X72CM | UND | 23 | 990.495 | 22.781.385 |
| 530 | 33.19 | AD10-100X72CM | UND | 2 | 2.108.700 | 4.217.400 |
| 530 | 33.20 | AD11-200X120CM | UND | 28 | 816.750 | 22.869.000 |
| 530 | 33.21 | AD12-15X38CM | UND | 92 | 82.418 | 7.582.456 |
| 530 | 33.22 | BA1-30X18CM | UND | 189 | 240.570 | 45.467.730 |
| 530 | 33.23 | BA3-25X30CM | UND | 243 | 409.118 | 99.415.674 |
| 530 | 33.24 | CE1-150X20CM | UND | 55 | 1.069.200 | 58.806.000 |
| 530 | 33.25 | CO3-200X20CM | UND | 28 | 623.700 | 17.463.600 |
| 530 | 33.26 | CO4-100X20 | UND | 49 | 311.850 | 15.280.650 |
| | | ***SUB TOTAL ITEM 33 IVA INCLUIDO*** | | | | **569.409.211** |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **1.708.746.539** |

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez
Director Jurídico
Instituto de Previsión Social

## ANEXO Nº 34 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

| RESUMEN | RUBRO | MONTO |
|---|---|---|
| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | 530 | -130.584.766 |
| RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N°13 A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | 520 | -8.485.616 |
| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS QUE SERAN EJECUTADOS | 520 | 168.195.996 |
| RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS | 530 | 1.708.746.539 |
| ***TOTAL IVA INCLUIDO*** | | **1.737.872.153** |

**Monto total de la Ampliación: Gs. 1.737.872.153.- (Guaraníes un mil setecientos treinta y siete millones ochocientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres) IVA incluido.**

**SEGUNDA:** ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

**TERCERA:** ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 6152 de fecha 26 de julio de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones" es de **Gs. 1.737.872.153.- (Guaraníes un mil setecientos treinta y siete millones ochocientos setenta y dos mil ciento cincuenta y tres)** , según la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1905/2017 de fecha 26 de julio de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.

**CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL.** LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013 Y SUS ANEXOS SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

**EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por 4 (cuatro) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Hernando López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

**TECNOEDIL SA**

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**