TECNOEDIL S.A.

Asunción, 21 de junio de 2022

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Natalicio Chase – Presidente
Atn. Ing. Carlos Ramírez – Gerente Técnico
Presente

Nota OTO N°30/22
Ref.: Contrato N°60 "Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cue VK4"
Asunto: Respuesta Nota ESSAP GUOC N°453/2022

Por medio de la presente nos dirigimos a Ustedes con el fin de dar nuestra conformidad para el Reajuste de los precios de los Certificados 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 correspondiente a Gs. 975.172.993 (Guaraníes Novecientos Setenta y Cinco Millones Ciento Setenta y Dos Mil Novecientos Noventa y tres); y 11, 12, 13, 14 correspondiente a Gs. 5.364.841.229 (Guaraníes Cinco Mil Trecientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Veintinueve) del Contrato Principal N°60/2021, vinculado a la Licitación Pública Nacional N°03/2020 "Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Ampliación de Planta de Tratamiento de Viñas Cue" – ID N°373.986 a ser formalizada por las partes.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

ING. ROLANDO RÍOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL SA

#4 #1