DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 288/2023

Asunción, 19 de octubre de 2023

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE N° 1564/2020

"ADQUISICIÓN DE CABLES DE DISTRIBUCIÓN"

CONTRATO N° 8139/2020 – Ítems 1 y 2

ID - 376433

REAJUSTE DE PRECIOS

La Dirección de Contrataciones Públicas, en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Art. 7 – Funciones, del Decreto N° 2992/2019 que Reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en la Solicitud de Reajuste Nº 1120000050 de fecha 22 de agosto de 2023, generado por el Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, por el que solicita el Reajuste de Precios por variación del Aluminio del Contrato N° 8139/2020 – Ítems 1 y 2, suscrito con la firma Oswal Cables PVT LTD, en fecha 01 de diciembre de 2020, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE SBE N° 1564/2020; emite el siguiente parecer:

En base al informe elaborado por la Unidad Administradora del Contrato, Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, en el cual manifiesta que corresponde el pago del reajuste solicitado por el Proveedor, en consideración a la variación del:

- ✓ **Precio PROMEDIO del Aluminio** a USD 2.433,84 (mayo/2021), USD 2.439,09 (junio/2021), USD 2.491,95 (julio/2021), USD 2.610,64 (agosto/2021), USD 2.839,68 (setiembre/2021) correspondiente al mes anterior al de la fecha efectiva de entrega, publicada en la página de la LME SETTLE (London Metal Exchange), en relación al Precio PROMEDIO del Aluminio correspondiente al mes anterior a la fecha de inicio de recepción de propuesta de precios, USD 1.733,9 (agosto/2020) publicada en la página web de la LME SETTLE (London Metal Exchange).

Conforme a lo establecido en el Contrato, corresponde el pago del reajuste de precios de acuerdo a lo descripto en el numeral **10. – Reajuste, de las Condiciones Especiales del Contrato,** que expresa: *"Los precios del suministro estarán sujetos a ajustes si se verificare variación en el precio de sus componentes, durante el periodo comprendido entre el mes anterior a la fecha de presentación y apertura de sobres y el mes anterior al de la fecha efectiva de entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:*

$$PA = Po\ (0{,}40 + 0{,}60\ Al1/Alo)$$

Aplicada la fórmula que antecede con los valores respectivos, arroja un monto total de reajuste a favor del contratista de **USD 879.032,74** (ochocientos setenta y nueve mil treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 74/100).

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 288/2023

Asunción, 19 de octubre de 2023

Se adjunta el documento solicitud presentada por la firma, Dictamen Técnico del Reajuste de Precios y Planillas de cálculo y verificación del mismo, suscrito por el Ing. Gustavo Gayoso, Jefe Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, Unidad Administradora del Contrato.

Teniendo en cuenta el parecer de la Unidad Administradora del Contrato, de conformidad a lo establecido en los Contratos en cuestión, transcriptos más arriba, en concordancia con la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **Art. 61° – DEL REAJUSTE DE PRECIOS**, que establece: "*El reajuste de precios y el procedimiento debe pactarse en el contrato, según las normas que se establezcan en el reglamento de esta Ley*", en cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 2315/2022 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de fecha 7 de julio de 2022, y con el parecer Técnico y Legal contenido en este Dictamen, corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución la presente solicitud de ajuste de precios.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas

PVG/tm
DCP/DVN

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2121 – Fax. 211 781 - Web: www.ande.gov.py

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DPTO. DE VERIFICACION TECNICA Y NORMATIVA

ANEXO AL DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 288/2023

PLANILLA DE VERIFICACION - REAJUSTE DE PRECIOS.

Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE N° 1564/2020.
Descripción:	"ADQUISICIÓN DE CABLES DE DISTRIBUCIÓN".
Contrato N°:	8139/2020 - Ítems 1 y 2
Proveedor:	OSWAL CABLES PVT LTD, de India, representada por el Ing. Gabriel Lamas
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Control de Suministro de Materiales de Distribución.
Reajuste N°	
Mes/Año:	Ítems 1 y 2: Mayo/2021, Junio/2021, Julio/2021, Agosto/2021 y setiembre/2021.
Monto del Contrato: Precio Total	Ítem 1: USD CIP 583.000 - Ítem 2: USD CIP 3.510.000 = USD CIP: 4.093.000
Fecha de inicio de recepción de propuesta de	16/09/2020.
Fecha Prevista de Entrega	Ítem 1: 14/06/2021, 14/07/2021, 13/08/2021 Ítem 2 : 14/06/2021, 14/07/2021, 13/08/2021, 13/09/2021 y 12/10/2021
Documentos Respaldatorios	Nota de conformidad del Proveedor, Cálculo de la Unidad Administradora del Contrato, Documentos que avalan la variación de precio del aluminio.

Fórmula de Reajuste - Numeral 10. de las CEC (Según Contrato):	Ítems 1 y 2: PA = Po (0,40 + 0,60 Al1/Alo)	PA (Precio Ajustado)	Monto del Reajuste G (PA - Po)
Primera Entrega			
C.A.	**PA= (0,40+0,60 X 2.433,84/1.733,9) = 1,2422**		
Reajuste Item 1	PA = 31705,67*1,2422	39.384,78	7.679,11
	PA = 23777,93*1,2422	29.536,94	5.759,01
	PA = 143582,10*1,2422	178.357,68	34.775,58
Reajuste Item 2	PA = 209975,30*1,2422	260.831,32	50.856,02
	PA = 157472,70*1,2422	195.612,59	38.139,89
	PA = 290550,56*1,2422	360.921,91	70.371,35
Segunda Entrega			
C.A.	**PA= (0,40+0,60*2439,09/1733,9) = 1,2440**		
Reajuste Item 1	PA = 55837,48*1,244	69.461,83	13.624,35
	PA = 87744,62*1,244	109.154,31	21.409,69
Reajuste Item 2	PA = 369791,62*1,244	460.020,78	90.229,16
Tercera Entrega			
C.A.	**PA= (0,40+0,60*2491,95/1733,9) = 1,2623**		
Reajuste Item 1	PA = 111674,96*1,2623	140.967,30	29.292,34
Reajuste Item 2	PA = 78203,52*1,2623	98.716,30	20.512,78
	PA = 581369,66*1,2623	733.862,92	152.493,26
Cuarta Entrega			
C.A.	**PA= (0,40+0,60*2491,95/1733,9) = 1,2623**		
	PA= (0,40+0,60*2610,64/1733,9) = 1,3034		
Reajuste Item 2	PA = 78972,52*1,2623	99.687,01	20.714,49
	PA = 259948,86*1,3034	338.817,34	78.868,48

Quinta Entrega			
C.A.	**PA= (0,40+0,60*2839,68/1733,9) = 1,3826**		
Reajuste Item 2	PA = 352771,61*1,3826	487.742,03	134970,42
	PA = 285773,17*1,3826	395.109,98	109.336,81
Monto del Reajuste:	Dólares americanos Ochocientos setenta y nueve mil treinta y dos con 74/100.		**879.032,74**
Monto del Reajuste de Precios, conforme a la Planilla Adjunta elaborada por la Unidad Administradora del Contrato y verificado por el DCP/DVN.			

Preparado por: Teódulo Machuca

Verificado por:

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE (SBE) N° 1564/2020

CALCULO DEL REAJUSTES DE PRECIO

OSWAL CABLES PRIVATE LTD

CONTRATO N° 8139/2020:	01/12/2020
Apertura CCI:	16/03/2021
Inicio de plazo:	16/03/2021
Adquisicion de:	Cables de Distribución

Benificiario:	**OSWAL CABLES PRIVATE LIMITED**
Fecha inicio de Propuestas	**16/09/2020**

Item 1	1.100.000	m	Cable Al desnudo 70 mm²
Item 2	3.000.000	m	Cable Al desnudo 150 mm²

Precio unitario CIP	
0,53	USD
1,17	USD

Monto del contrato (CIP): 4.093.000,00 USD

Formula de Ajuste - para Item 1 - Item 2 PA= Po (0,40 + 0,60 Al1 /Alo)

Mes anterior

Al_o = **1.733,9** a Presentación de ofertas

Plazos del Contrato	90	120	150	180	210	(DIAS)

Plazo a partir de la apertura de la Carta de Crédito Irrevocable

DETALLE DE LAS ENTREGAS

FACTURA N°	PLAZOS CONTRACTUALES				ENTREGAS EFECTIVAS		Trámite aduanero	Dias de prórroga Nota P. 588/2023	Dias de Atraso	Atraso imputable	Monto FOB del suministro Po	Mes anterior	Precio (mes Anterior)	Indice de reajuste Ir	PR=	Reajuste (Pr-Po)
	Entrega Prevista	CANTIDAD	Inf. Técnico DD/SMD	FECHA PREVISTA	CANTIDAD	FECHA										
	1ra. Entrega															
													Al_1=			
OCPL/EXP/8/20-21	Item1	400.000	059/2021	14/06/2021	64.000	28/06/2021	3	13	14	0	31.705,67	may-21	2.433,84	1,2422	39.384,78	7.679,11
OCPL/EXP/1/21-22					48.000	28/06/2021	3	13	14	0	23.777,93		2.433,84	1,2422	29.536,94	5.759,01
OCPL/EXP/7/20-21			065/2021		288.000	28/07/2021	5	39	44	0	143.582,10	may-21	2.433,84	1,2422	178.357,68	34.775,58
OCPL/EXP/8/20-21	Item 2	600.000	059/2021	14/06/2021	192.000	28/06/2021	3	13	14	0	209.975,30	may-21	2.433,84	1,2422	260.831,32	50.856,02
OCPL/EXP/1/21-22					144.000	28/06/2021	3	13	14	0	157.472,70		2.433,84	1,2422	195.612,59	38.139,89
OCPL/EXP/7/20-21			065/2021		264.000	28/07/2021	5	39	44	0	290.550,56	may-21	2.433,84	1,2422	360.921,91	70.371,35
	2da. Entrega															
OCPL/EXP/7/20-21	Item1	400.000	065/2021	14/07/2021	112.000	28/07/2021	5	39	14	0	55.837,48	jun-21	2.439,09	1,244	69.461,83	13.624,35
OCPL/EXP/2/21-22			066/2021		112.000	16/08/2021	3	18	33	12	55.293,76	jun-21	2.439,09	1,244	55.293,76	0,00
OCPL/EXP/6/20-21			068/2021		176.000	18/08/2021	2	45	35	0	87.744,62	jun-21	2.439,09	1,244	109.154,31	21.409,69
OCPL/EXP/7/20-21	Item 2	600.000	065/2021	14/07/2021	336.000	28/07/2021	5	39	14	0	369.791,62	jun-21	2.439,09	1,244	460.020,78	90 229,16
OCPL/EXP/2/21-22			066/2021		264.000	16/08/2021	3	18	33	12	287.721,29	jun-21	2.439,09	1,244	287.721,29	0,00
	3ra. Entrega															
OCPL/EXP/6/20-21	Item1	300.000	068/2021	13/08/2021	224.000	18/08/2021	2	45	5	0	111.674,96	jul-21	2.491,95	1,2623	140.967,30	29.292,340
OCPL/EXP/6/21-22			085/2021		76.000	04/09/2021	4	2	22	16	37.288,96	jul-21	2.491,95	1,2623	37.288,96	0,000
OCPL/EXP/2/21-22	Item 2	600.000	066/2021	13/08/2021	71.756	16/08/2021	3	18	3	0	78.203,52	jul-21	2.491,95	1,2623	98.716,30	20.512,780
OCPL/EXP/6/20-21			068/2021		528.244	18/08/2021	2	45	5	0	581.369,66	jul-21	2.491,95	1,2623	733.862,92	152.493,260
	4ta. Entrega															
OCPL/EXP/6/20-21	Item 2	600.000	068/2021	13/09/2021	71.756	18/08/2021	2	45	0	0	78.972,52	jul-21	2.491,95	1,2623	99.687,01	20.714,490
OCPL/EXP/6/21-22			085/2021		240.000	04/09/2021	4	2	0	0	259.948,86	ago-21	2.610,64	1,3034	338.817,34	78.868,480
OCPL/EXP/9/21-22			019/2022		278.054	09/11/2021	3	49	57	5	300.741,02	ago-21	2.610,64	1,3034	300.741,02	0,000
OCPL/EXP/10/21-22					10.190	09/11/2021	2	49	57	6	11.028,17	ago-21	2.610,64	1,3034	11.028,17	0,000
	Sta. Entrega															
	Lote 4															
OCPL/EXP/10/21-22	Item 2	600.000	019/2022	12/10/2021	325.960	09/11/2021	2	49	28	0	352.771,61	sep-21	2.839,68	1,3826	487.742,03	134.970,420
OCPL/EXP/11/21-22			085/2021		274.040	03/12/2021	2	52	52	0	285.773,17	sep-21	2.839,68	1,3826	395.109,98	109.336,810
											3.811.225,48				4.690.258,22	
														Reajuste total USD		879.032,74

Lic. Rosalia Saggia
Sección Seguimientos
Jefatura
18/10/23

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE (SBE) N° 1564/2020

CALCULO DEL REAJUSTES DE PRECIO

OSWAL CABLES PRIVATE LTD

CONTRATO N° 8139/2020:	01/12/2020
Apertura CCI:	16/03/2021
Inicio de plazo:	16/03/2021
Adquisicion de:	Cables de Distribución

Benificiario:	**OSWAL CABLES PRIVATE LIMITED**
Fecha inicio de Propuestas	**16/09/2020**

Resumen del reajuste de precios	**USD**
Precio FOB ajustado:	4.690.258,22
Precio Total FOB	3.811.225,48
Reajuste Total	**879.032,74**

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones:

En caso que el proveedor suministre con atrasos una partida con respecto al Plan de Entrega, no se reconocera el ajuste de precios al Proveedor por dicha partida.Sin embargo, en caso de que la aplicación de la formula arroje una disminucion de los precios inciales del Contrato por variaciones ocurridas dentro del Plan de Entrega, se aplicara el reajuste correspondiente.

OBS: Si el atraso imputable es mayor a 0, no aplica el Ajuste de Precios y se mantiene el precio FOB inicial

Lic. Rodolfo Sagua
Jefatura
18/10/23.