ADENDA MODIFICATORIA N° 02/2023 DEL CONTRATO Nº 76/2023 — LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE" – I.D. N°430888 – Lotes 2.-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por el **SECRETARIO GENERAL INTERINO ABG. FEDERICO MARCEL UBEDA CORTTI** designada por Resolución N° 3438/2024, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA UNIPERSONAL del Sr. EMILIO EDUARDO BOGADO con C.I. N° 1.206.053 y RUC N° 1.206.053-4**, con domicilio en, BARRIO SAN ISIDRO A PRADERA ALTA A 1000 MTS DE LA ENTRADA, de la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda de ampliación de monto del "**CONTRATO Nº 76/2023 — LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE" – I.D. N°430888 – Lotes 2,** la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

Avalados en el Artículo 62 de la Ley 2051/03 de Convenios modificatorios en Obras Públicas, y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto ampliar el monto adjudicado de la obra, que no supera el 20% establecido en el citado Artículo de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, la ampliación fue realizada por la necesidad de aumentar los rubros en ejecución de mayor cantidad de computo métrico efectuado. Siendo el monto a incrementar la suma de **Gs. 49.520.400 (cuarenta y nueve millones quinientos veinte mil cuatrocientos)**, con todos los impuestos incluidos, distribuidos según planilla a describir a continuación:

CANTIDADES A EJECUTAR ADICIONALMENTE AL CONTRATO					
AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 76/2023 — LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE" – I.D. N°430888 – Lotes 2					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**P.U.**	**Total**
1	Demolición de revoque existente donde existan lugares afectados	Metros cuadrados	78,00	11.500	897.000
2	Revoque impermeable a 3 capas encuentro zócalo hasta antepecho y paredes existentes donde existan irregularidades o humedades fratachado y filtrado interior - exterior	Metros cuadrados	78,00	53.300	4.157.400
3	Pintura interior - exterior de antepecho hasta encuentro con el techo existente con enduido y pintura color arena	Metros cuadrados	398,00	29.500	11.741.000

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

Abog. Federico Ubeda C.
Secretario General Interino
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE Luis YD
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

4	Pintura interior - exterior de pared con enduido de piso a antepecho de ventana color sintético marrón oscuro con enduido liso perfecto.	Metros cuadrados	106,00	29.500	3.127.000
5	Pintura de aberturas tipo puertas con antióxido y pintura sintética	UNIDAD	9,00	66.000	594.000
6	Reparación de piso existente con alisado de cemento con junta cada 3x3mts	Metros cuadrados	220,00	42.000	9.240.000
7	Reparación de techo de chapa en bloque de 8 aulas, reparo de goteras y cambio de cumbrera	Metros cuadrados	540,00	36.600	19.764.000
TOTAL, GENERAL Gs.					**49.520.400**

Esta ampliación se encuentra refrendada por el Dictamen emanado por el Auditor Interno de la Municipalidad de Encarnación. ----------

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 76/2023, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación República del Paraguay a los 01 día del mes de julio del año 2024. ----------

SECRETARÍA GENERAL · ENCARNACIÓN

Abg. Federico Marcel Ubeda Cortti
Secretario General Interino

INTENDENCIA · ENCARNACIÓN · CONCEJO MUNICIPAL

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Sr. Emilio Bogado
Contratista

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4