MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Junta Municipal

RESOLUCIÓN JM Nº 290/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN J.M. N° 217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN IMG Nº 873/2023 DE LA MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA DEL CONTRATO N° 17/2023 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA PLANTA BAJA DENTRO DE LA SEDE MUNICIPAL" ID 432033 SUSCRIPTA CON EL OFERENTE ADJUDICADO SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN CON RUC 1513152-1 Y SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA AMPLIATORIA N° 01/2023 POR GS. 80.222.372 (GUARANÍES OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)".----------

Guarambaré, 30 de noviembre de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO: la Resolución IMG N° 1.029 "Por la cual se modifica el artículo 2° de la resolución IMG N° 874/2023 "Por la cual se rectifica la resolución IMG Nº 873/2023 "Por la cual se aprueba la modificación de la cláusula "Precio unitario y el importe total a pagar por las obras" del contrato N° 17/2023 "Construcción de oficinas en la planta baja dentro de la sede municipal" ID 432033 suscripta con el oferente adjudicado SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Porfirio Amarilla Servian con RUC 1513152-1 y se autoriza la firma de la adenda modificatoria y ampliatoria N° 01/2023 por GS. 80.222.372 (Guaraníes ochenta millones doscientos veintidós mil trescientos setenta y dos)".----------

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ, REUNIDA EN CONSEJO

RESUELVE

Art. 1º: MODIFICAR el Artículo 1° de la RESOLUCIÓN J.M. N° 217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN IMG Nº 873/2023 DE LA MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA DEL CONTRATO N° 17/2023 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA PLANTA BAJA DENTRO DE LA SEDE MUNICIPAL" ID 432033 SUSCRIPTA CON EL OFERENTE ADJUDICADO SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN CON RUC 1513152-1 Y SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA AMPLIATORIA N° 01/2023 POR GS. 80.222.372 (GUARANÍES OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)", el cual queda redactado de la siguiente manera:

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Junta Municipal

PLANILLA CONTRATO ORIGINAL					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total en Guaraníes**
9	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,63	462.000	11.841.060
PRECIO DEL CONTRATO N° 17/2023					**405.798.640**
PLANILLA ADENDA MODIFICATORIA					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total en Guaraníes**
9	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	0	462.000	0
PRECIO MODIFICADO DEL CONTRATO N° 17/2023					**393.957.580**
PLANILLA ADENDA AMPLIATORIA					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total en Guaraníes**
41	Pozo absorbente diam. 2m x 3m prof.	unidad	1	7.000.000	7.000.000
42	Cámara de inspección (60x60)	unidad	2	1.500.000	3.000.000
43	Distribución cañería 3/4 pulgadas	metros	30	75.000	2.250.000
44	Cañerías de 100mm para desagüe cloacal	metros	30	150.000	4.500.000
12	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	10	2.352.000	23.520.000
45	Relleno y compactación de pozo ciego	Metros cuadrados	20,5	79.800	1.635.900
46	Relleno y compactación de cámara séptica	Metros cuadrados	6,75	79.800	538.650
47	Techo zinc galvanizado con aislación	Metros cuadrados	19,2	400.000	7.680.000
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	17,28	35.280	609.638
24	Carpeta para base de piso cerámico	Metros cuadrados	17,28	37.800	653.184
48	Puerta tablero 0,80 x 2,10, marco, contramarco y cerradura	unidad	2	2.200.000	4.400.000
49	Puerta tablero 0,70 x 2,10, marco, contramarco y cerradura	unidad	2	1.800.000	3.600.000
50	Extractor para baño	unidad	2	500.000	1.000.000
31	Cielo raso de durlox	Metros cuadrados	16	100.800	1.612.800
39	Artefactos eléctricos y conexiones	unidad	7	180.400	1.262.800
25	Piso cerámico	Metros cuadrados	18	79.800	1.436.400
51	Artefactos sanitarios y griferías	Unidad de Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
52	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	23,4	95.000	2.223.000

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

53	Motobomba para elevación de agua al tanque con sus conexiones	unidad	1	1.500.000	1.500.000
54	Desagüe pluvial y registro	Unidad de Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
PRECIO TOTAL PLANILLA ADENDA AMPLIATORIA EN GUARANIES					**80.222.372**

RESUMEN	
MONTO DE RUBROS AMPLIADO	80.222.372
(-) MONTO DE RUBROS CONTRACTUALES A DISMINUIR (*Ítem 9*)	(11.841.060)
= MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN EN GUARANIES	**68.381.312**

Art. 2º: APROBAR, la Adenda Modificatoria y Ampliatoria N° 02/2023 del contrato con el oferente SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Porfirio Amarilla Servían con RUC 1513152-1.----------

Art. 3º: Comuníquese, quienes corresponda y cumplido y archívese. ----------

DADA EN LA SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

……..
Sra. Cristina Oviedo M.
Secretaria Junta Municipal

……..
Sr. Eralio Unsain
Presidente Junta Municipal

Téngase por Resolución, cumplido archívese.

……..
Sr. Víctor Daniel Mora Mora
Secretario General

……..
Ing. Oscar Esteban Cabrera
Intendente Municipal