**RESOLUCION N°032/2012**

**POR LA CUAL SE AMPLIA EL CONTRATO N° 07/2011 QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2011.**

Cambyretá, 13 de enero de 2012

**VISTO**:

El informe presentado por el Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones y,

**CONSIDERANDO**:

**Que**, por Ordenanza JM N° 34/10, se ha aprobado la provisión presupuestaria para Construcción de Empedrados.----------

**Que**, por Resolución IM N° 512/11, se ha adjudicado a la Empresa ASINTEC Bienes y Servicios S.R.L., para la construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta – calle Stella Marys en "L", por un monto de Gs. 112.302.566 (guaraníes ciento doce millones trescientos dos mil quinientos sesenta y seis guaraníes).----------

**Que**, resulta necesaria la ampliación del Contrato que regula la Contratación Directa N° 06/2011, para la realización de trabajos adicionales necesarios para la culminación satisfactoria de las obras iniciadas. ----------

**POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:**

**RESUELVE**:

**Art. 1°) APROBAR** la ampliación del ***Contrato N° 07/2011, adjudicado a la Empresa ASINTEC Bienes y Servicios S.R.L. con RUC N° 80047328-0, para la construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta – calle Stella Marys en "L", por un monto de Gs. 8.001.823 (guaraníes ocho millones un mil ochocientos veintitrés guaraníes),*** y la vigencia del mismo a 18 (diez y ocho) días más. ----------

**Art. 2°) COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

Gladis Estela Pereira
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal