ADENDA N°001/2022

CONTRATO Nº 61/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES – RUC Nº 3030461-0, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO "LPN N°05/2021 "CONSTRUCCION Y READECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 2DA. ETAPA – ID.401758".

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ARNALDO CHAMORRO URBIETA**, con cédula de identidad N°867.939, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PUNTAL CONSTRUCCIONES – RUC 3030461-0**, domiciliada en SACRAMENTO Y SGTO. CESPEDES, de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO**, con C.I. N°3.030.461, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 61/2021 "CONSTRUCCION Y READECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 2DA. ETAPA – ID.401758"**, autorizada por Resolución N° 627/2022, de fecha 13 de mayo de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en sustituir las plazas donde serán ejecutadas las obras contratadas, conforme el siguiente detalle:

Lote Nº 1 - Plazas de Concepción

	Plazas Actuales				Plazas Sustituidas		
Cant	Municipio	Plaza	Barrio	Dirección	Plaza	Barrio	Dirección
1	Arroyito	Municipal 12 de Junio	San Rafael	Heroes del chaco	Municipal	San Rafael	Ruta Nacional n° 5
1	Concepción	Lic. Andres Villalba Barrios	San José Olero	Francisca Bernal y Merarda de Ortellado	Calaberita	Calaberita	Francisca Bernal y Merarda de Ortellado
1	San Alfredo	Don Nito Villanueva	San Ramón	Calle San Ramón	San Francisco	Asentamiento San Francisco	Ruta Concepción Vallemi

1

Lote Nº 5 - Plazas de Caaguazú

	Plazas Actuales				Plazas Sustituidas		
Cant	Municipio	Plaza	Barrio	Dirección	Plaza	Barrio	Dirección
1	Carayao	Las Mercedes	las Mercedes	José Asunción Flores y Carlos Morphi	Las Mercedes	las Mercedes	Asunción y Adolfo Ortega
1	Coronel Oviedo	José Paúl Gonzalez	Azucena	12 de Junio entre Sgto 1ro Florentin Benitez y Cap. Figari	Jerusalén Eterna Capital de Israel	Azucena	12 de Junio entre Sgto 1ro Florentin Benitez y Cap. Figari
1	Juan Eulogio Estigarribia	San Blas	San Blas	Calle Fulgencio R. Moreno y Carlos Antonio Lopéz	San Blas	San Blas	15 de Agosto y Fulgencio R. Moreno
1	Juan Manuel Frutos	Centro	Mcal. López y Seferino Rodríguez	Mcal. López y Seferino Rodríguez	Centro	Mcal. López y Seferino Rodríguez	Calle sin nombre
1	La Pastora	Centro Recreativo	Santo Domingo	Av. Santo Domingo de	Santo Domingo de	Santo Domingo	Calle 14 (detrás del

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

MG. ARNALDO J. CHAMORRO U.
DIRECTOR GENERAL DE GABINETE
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

		Santo Domingo de Guzman		Guzman	Guzmán		torin Santo domingo) a 4 cuadras del centro
1	Nueva Londres	Parque Recreativo	Loma Rugua	Calle Loma Rugua	Parque Recreativo	Loma Rugua	Calle Loma Rugua
1	R.I. Tres Corrales	Virgen de Fátima	Capillita	Calle Capillita acuacora	Virgen de Fatima	Capillita	Calles sin nombres
1	Raúl Arsenio Oviedo	Municipal	Centro	Calle T. entre Prof. Félix Torres C. y Carlos R. Vega	Municipal Raúl Arsenio Oviedo	Centro	Calle T. entre Prof. Félix Torres C. y Carlos R. Vega
1	Repatriación	Los Repatriados	Planta Urbana	Av. Carlos Antonio Lopéz e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bwernardino caballero	Los Repatriados	Planta Urbana	1ero. De Marzo y Eusebio Ayala
1	San Joaquín	Santa Ana	Centro	14 de Mayo e/ Gral. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia	Santa Ana	Centro	Mcal. Estigarribia y 14 de mayo
1	Santa Rosa del Mbutuy	Municipal de Mbutuy	Cruce Mbutuy	Cruce Mbutuy	Municipal de Mbutuy	Cruce Mbutuy	Ruta 10 - Km 190
1	Simón Bolívar	Lic. Rubén Bogado Santacruz	Centro	Ruta 8 y Francisco Cuenca	Lic. Rubén Bogado Santacruz	San Francisco	Ruta 8 y Francisco Cuenca
1	3 de Febrero	Municipal 3 de Febrero	8 de diciembre	Calle Camino al Cementerio	Municipal 3 de Febrero	8 de diciembre	Calle Camino al Cementerio entre Prof. Mariano Aguilera y calle sin nombre
1	Vaqueria	Tekojoja	Tekojoja	1era. Línea	Tekoyoya	Tekoyoya	Tekoyoya 1era. Línea

2

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 61/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veinte y dos.-

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
.....Representante Legal
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

.....
ARNALDO CHAMORRO URBIETA
Encargado de Despacho
Secretaría Nacional de Deportes
CONTRATANTE