Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO "Ampliación de Monto y Plazo del Contrato" LCO N° 08/2018. ID N° 348.629. "Servicio de Mantenimiento de Edificios"

ADDENDA N° 01
LCO N° 08/2018

En la ciudad de Encarnación República del Paraguay a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, entre la Universidad Nacional de Itapúa, domiciliada en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/Ruta 1 de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, Encargada de Despacho del Rectorado, con Cédula de Identidad N° 1.625.704, la CONTRATANTE, refrendada por el Secretario General de la Universidad **Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte, y, por la otra, la firma San Blas Construcciones S.R.L, con RUC Nº 80054285-1, representada por la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, domiciliada en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, la CONTRATISTA, acuerdan celebrar la Adenda N° 1 de Ampliación de Plazo y Monto, del Contrato "Servicio de Mantenimiento de Edificios**" LCO N° 08 2.018 – ID N° 348.629**.----------

Que, por Resolución REC Nº 211/2018, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se autoriza la suscripción de una Adenda al Contrato, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, Licitación por Concurso de Oferta N°08 /2018 Contrato "Servicio de Mantenimiento de Edificios"–**ID N° 348.629,** a fin de ampliar el Monto del Contrato por guaraníes 15.000.000 (guaraníes quince millones) y el plazo de ejecución de la obra por 15 días computados desde la fecha de la firma del Acta de Inicio de las obras, y conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al al Dictamen N° 33/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 32/2018 de la Dirección de Asuntos Legales, incorporándose las siguientes modificaciones a las Clausulas quinta y sexta.----------

CLAUSULA QUINTA:

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 15 días (quince días) computados desde la fecha de la firma del Acta de Inicio. (…)

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAOBRA
Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por la Ampliación según Planilla siguiente:

PRECIOS UNITARIOS - AMPLIACION DE OBRA

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018						
Item	**Código**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA**				
1.1		Provisión y colocación de cerco perímetral de tejido metálico con postes de Hormigón Armado en Bioterio	ml	36,00	65.000	2.340.000
2	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**				
2.1		Reparación de portones de acceso estacionamiento	ud	1,00	280.000	280.000
2.2		Reparación de portones de acceso Facea (incluye una columna de ladrillo)	Un	1,00	450.000	450.000

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hermilia Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

2.3		Reparación de portones de acceso Derecho	Un	1,00	200.000	200.000
3	**72102201-002**	**INSTALACION ELECTRICA**				
3.1		Provisión y colocación de jabalinas con cable verde amarillo de 4 mm en Rectorado	ud	4,00	150.000	600.000
4	**72131601-012**	**Pinturas**				
4,1		Pintura al látex interior (manos necesarias) C y T	m2	115	27.000	3.105.000
4,2		Pintura al látex interior SUM	m2	50	27.000	1.350.000
4,3		Pintura látex en acceso y SUM	m2	150	29.500	4.425.000
5	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**				
5,1		Limpieza de obras y retiro de escombro (con retroexcavadora y camión volquete)	m3	5	35.000	175.000
5,2		Limpieza de obras y retiro de escombro (con retiro manual y contenedor)	m3	5	55.000	275.000
6	**72102304-001**	**INSTALACIONES SANITARIAS (Provisión y colocación)**				
6,1		Instalación de agua en sanitarios PB rectorado, incluye demolición de piso mosaico y granito, contrapiso, reposición de los mismos, incluyen conexiones y accesorios	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
					Total	**15.000.000**

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Universidad Nacional de Itapúa
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General