POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguai ketaiguaraŋ mbaʼe

Comandancia

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 100/2020 EN EL MARCO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 17/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO"- ID N° 382775.**

La POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 80009161-2, domiciliada en San Juan N° 2270 s/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos A. López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, teléfono N° 021.281-496 / 292-988, dirección de correo electrónico: ritter.co@ritter.com.py, representada para este acto por el Señor VICTOR JAVIER RITTER SIMON, con Cédula de Identidad N° 1.098.001, en carácter de REPRESENTANTE LEGAL, denominada en adelante la "EMPRESA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 100/2020, de fecha 05 de agosto del 2020, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 587, de fecha 27 de julio de 2020.

**POR CUANTO**: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio para la ampliación del contrato principal N° 100/2020, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, por el monto total de G. 89.675.710 (guaraníes ochenta y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos diez), corresponde al Ejercicio Fiscal 2020, en los siguientes términos:

**CLAUSULA PRIMERA – OBJETO**

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la ampliación del monto y las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS**, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas presentadas durante la ejecución de las obras.

**CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIACION DE LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO EN EL NUMERAL 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS**

| Lote 2 Reparación del Bloque B para UTI del Hospital Central de Policía | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presen-tación | Cantidad | Precio unitario (IVA inc.) | Precio total |
| 1 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas | Unidad | EVENTO | 12,0 | 375.760 | 4.509.120 |
| 2 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad | EVENTO | 13,0 | 2.596.160 | 33.750.080 |
| 3 | Servicio de retiro de escombro | Unidad | EVENTO | 3,0 | 140.910 | 422.730 |
| 4 | Servicio de retiro de escombro | Unidad | EVENTO | 1,0 | 370.066 | 370.066 |
| 5 | Servicio de mantenimiento de edificios | Metros cúbicos | EVENTO | 1,0 | 2.117.920 | 2.117.920 |
| 6 | Servicio de mantenimiento de edificios | Metros cúbicos | EVENTO | 19,6 | 2.322.880 | 45.528.448 |
| 9 | Servicio de mantenimiento de edificios | Metros cuadrados | EVENTO | 20,0 | 56.022 | 1.120.440 |
| 12 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 25,0 | 49.190 | 1.229.750 |
| 18 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 27,0 | 23.228 | 627.156 |
| | | | | | Precio Total | 89.675.710 |

**CLAUSULA TERCERA**: Ampliación del Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes del Contrato N° 100/2020.

COMANDANCIA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 100/2020 EN EL MARCO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 17/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO"- ID N° 382775.**

LA CONTRATANTE amplía el plazo de ejecución total de los trabajos del contrato N° 100/2020 resultante de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 17/2020 "Servicio de Mantenimiento y Reparación del Bloque de Terapia Intensiva del Hospital Central de Policía y Hospital de Policía Santa Rosa en la Ciudad de Coronel Oviedo"- ID N° 382775, por 18 (dieciocho) días, correspondiente al 20 % establecido.

**CLAUSULA CUARTA**: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
LA EMPRESA deberá ampliar el monto equivalente al 10 % del monto total máximo de dicha adenda, presentándola a la CONTRATANTE, en un plazo de 10 (diez) días de firmada la presente adenda.

**CLAUSULA QUINTA:** SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL
Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Adenda N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de éste convenio modificatorio. La Adenda fue aprobada según acto administrativo N° 959.

**CLAUSULA SEXTA:** CONSTANCIA QUE ACREDITA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS ANTE LA CGR.
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la suscripción de la presente adenda al contrato, presentar al Departamento UOC, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República, en el día 20 del mes de noviembre del año 2020, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

**VICTOR JAVIER RITTER SIMON**
**Cédula de Identidad N° 1.098.001**
**Representante Legal**

**FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO**
**Comisario General Comandante**
**Comandante de la Policía Nacional**