MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente...
Eusebio Ayala e/ Cerró Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2021-2026

ADENDA N° 01/2023

CONTRATO N°04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGON SIMPLE" ID Nro.: 436697

Entre la Municipalidad de Loreto, domiciliada en Av. Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia, Departamento de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Rodolfo Insauralde Gómez**, con C.I. N° 1.806.027, de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Intendente Municipal** de la Ciudad de Loreto y la **Cpn. Verónica Giménez** con cédula de identidad N° 4.167.163 de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Secretaria Municipal** de la Ciudad de Loreto, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** , domiciliada en Avda. Emiliano González Moreno- B° Virgen de Fátima de la ciudad de Gral. Resquin del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Facundo José Correa Godoy**, con Cédula de Identidad N° 3.807.819, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de **GUARANÍES TREINTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (₲ 30.201.435)** equivalente al 17,37% conforme a lo que establece el Art. 63° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 2992/19, siendo el objeto de Gasto afectado el 521 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO. -

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Queda Ampliado esta cláusula a través de la RESOLUCIÓN Nº IM/UOC 05/23 de fecha 04 de Diciembre del 2023, quedando redactado de la siguiente manera:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Items	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
	721411 02-001	Movimiento de suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación y determinación de niveles	Metros cuadrados	185	5.751	1.063.935
	721316 01-009	Construcción de Piso de H° simple, sobre colchón de arena de 8cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigón 10cm. Colegio Nacional	Metros cuadrados	185	157.500	29.137.500

Cpn. Verónica Giménez
Secretaria General

Prof. Rodolfo Insauralde
Intendente Municipal

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

Escaneado con CamScanner

		Sagrado Corazón de Jesús - Hugua Guasu - Ciudad de Loreto				
TOTAL						**30.201.435**

El monto total de la presente ADENDA N° 01/2023 del Contrato de *"CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGON SIMPLE" ID Nro.: 436697* asciende a la suma de GUARANÍES TREINTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (₲ 30.201.435).

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°436697.-**

4. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la presente Adenda.-

Las condiciones no contempladas en la presente ADENDA permanecen vigentes e invariables y serán consideradas como lo establece el *CONTRATO N°04/2023 "CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGÓN SIMPLE* con ID N°436697.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Loreto, Departamento de Concepción, Paraguay al día 05 del mes Diciembre del 2023.-

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratante)**

Prof. Rodolfo Insaurralde Gomez
Intendente Municipal

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratante)**

CPN VERONICA GIMÉNEZ CANDIDO
SECRETARIA GENERAL

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratista)**

Construcciones
El Favorito
RUC: 3607819-8
de Facundo Correa Godoy
Cral/ Resquin - Py

Escaneado con CamScanner