CERTIFICADO Nº 32 - NOVIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
					iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Trabajador Social	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	0,47	213.192
SEDE CENTRAL						
A designar	Administrador	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Secretaria	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336
LOGISTICA						
A designar	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer Residente	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer de Asistentes 1	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer de Asistentes 2	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer de Asistentes 3	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	177.660
A designar	Chofer de Campo 1	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 2	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 3	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 4	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 5	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	0,47	164.336

Ing. Felipe ...
Representante Legal

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000264 (Doscientos sesenta y cuatro)

CERTIFICADO Nº 32 - NOVIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Chofer de Campo 6	1.850.000	i) - 100%	0,1890	0,47	164.336
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1						
A designar	Topógrafo 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Topógrafo 5	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.200.000	i) - 100%	0,1890	0,47	195.426
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Inspector de Pavimento 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Inspector de Obras de Arte 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Inspector de Planta 2	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	298.469
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	245.171
A designar	Laboratorista de Hormigón 2	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	0,47	266.490
A designar	Chofer de Campo 7	1.850.000	i) - 100%	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 8	1.850.000	i) - 100%	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 9	1.850.000	i) - 100%	0,1890	0,47	164.336
A designar	Chofer de Campo 10	1.850.000	i) - 100%	0,1890	0,47	164.336

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Garboza Ferreira
Representante Legal

CERTIFICADO Nº 32 - NOVIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes

MONTO TOTAL A REAJUSTAR - CERTIFICADO Nº 32 (NOVIEMBRE/2019) - Según CM Nº 1	12.293.194

OK

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000266 (Doscientos sesenta y seis)

Korea Expressway Corporation

Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

REAJUSTE CERTIFICADO Nº 33

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 dias antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) **iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
ÁREA GERENCIAL						
Felipe Barboza Velasque	Director de Servicio	32.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Rubén del Puerto	Ingeniero Asistente de Gerencia	8.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)						
Kim Dohoon	Ingeniero Residente	42.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Jorge Ramos O'Hara	Especialista en Gestión Socio-Ambiental	10.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO PARCIAL (FASE A)						
Ramón Sixto Mora	Abogado	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Alberto Herrera	Ingeniero Agrónomo	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Francisco Lopez Sotelo	Ingeniero Forestal	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Oscar Barboza	Profesional Tasador	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE A)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 2	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 3	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0

Ing. Ovidio Argüello Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Zaldívar Ferreira
Representante Legal

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
					iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Topógrafo 4	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 8	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 4	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Técnico Social de Campo 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 4	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Dibujante Técnico CAD	5.200.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Escribano	20.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)						
Jonny Baez	Ingeniero Asistente 1	8.500.000	iii) - 0%	0	1,00	0
José Ullón	Ingeniero Asistente 2	7.500.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Nadua Sitjar	Ingeniero Asistente 3	7.500.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Luis Caballero	Fiscal Socio-Ambiental 1	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
Luis Pereira Troche	Fiscal Socio-Ambiental 2	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
Miguel Angel Paredes	Fiscal Socio-Ambiental 3	5.000.000				0
ESPECIALISTAS (FASE B)						
Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	30.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Genaro Caceres	Especialista en Geología y Geotecnia	30.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Angel Gaona	Especialista en Estructuras	30.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	30.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

000270 (Doscientos setenta)

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
Elvira Yurrita	Especialista en Pueblos Originarios	20.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Nilton Paco Ajllahuanca	Especialista en Seguridad Vial	20.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	18.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0

Ing. Felipe José Larrea Tiraira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000271 (Doscientos setenta y uno)

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	589.680
A designar	Topógrafo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Pavimento 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Larroza Ferreira
Representante Legal

000272 (Doscientos setenta y dos)

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Inspector de Obras de Arte 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Obras de Arte 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
A designar	Ayudante de Laboratorio 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Laboratorio 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Ambiental	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600
A designar	Trabajador Social	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600
SEDE CENTRAL						
A designar	Administrador	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Secretaria	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barbosa Ferreira
Representante Legal

000273 (Doscientos setenta y tres)

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
LOGISTICA						
A designar	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer Residente	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 1	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 2	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 3	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo 1	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 2	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 3	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 4	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 5	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 6	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1						
A designar	Topógrafo 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 5	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe Jose Espinola Ferreira
Representante Legal

000274 (Doscientos setenta y cuatro)

CERTIFICADO Nº 33 - DICIEMBRE 2019 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
					iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta 2	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón 2	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
A designar	Chofer de Campo 7	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 8	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 9	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 10	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
				MONTO TOTAL A REAJUSTAR - CERTIFICADO Nº 33 (DICIEMBRE/2019) - Según CM Nº 1		26.155.710

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

000275 (Doscientos setenta y cinco)

Korea Expressway Corporation

Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

REAJUSTE CERTIFICADO Nº 34

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
ÁREA GERENCIAL						
Felipe Barboza Velasque	Director de Servicio	32.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Rubén del Puerto	Ingeniero Asistente de Gerencia	8.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)						
Kim Dohoon	Ingeniero Residente	42.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Jorge Ramos O'Hara	Especialista en Gestión Socio-Ambiental	10.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO PARCIAL (FASE A)						
Ramón Sixto Mora	Abogado	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Alberto Herrera	Ingeniero Agrónomo	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Francisco Lopez Sotelo	Ingeniero Forestal	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Oscar Barboza	Profesional Tasador	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE A)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	589.680
A designar	Topógrafo 2	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 3	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

000277 (Doscientos setenta y siete)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
					iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Topógrafo 4	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 8	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Notificador 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 4	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Social de Campo 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

000278 (Doscientos setenta y ocho)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Minimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Técnico Social de Campo 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Dibujante Técnico CAD	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Escribano	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
A designar	Chofer de Campo (Catastro)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)						
Jonny Baez	Ingeniero Asistente 1	8.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
José Ullón	Ingeniero Asistente 2	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Nadua Sitjar	Ingeniero Asistente 3	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Luis Caballero	Fiscal Socio-Ambiental 1	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Luis Pereira Troche	Fiscal Socio-Ambiental 2	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Miguel Angel Paredes	Fiscal Socio-Ambiental 3	5.000.000				0
ESPECIALISTAS (FASE B)						
Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Genaro Caceres	Especialista en Geología y Geotecnia	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Angel Gaona	Especialista en Estructuras	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barona Ferreira
Representante Legal

000279 (Doscientos setenta y nueve)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
					iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	30.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Elvira Yurrita	Especialista en Pueblos Originarios	20.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Nilton Paco Ajllahuanca	Especialista en Seguridad Vial	20.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0
Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	18.000.000	iii) - 0%	0	1,00	0

Ing. Felipe José Espinoza Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000280 (Doscientos ochenta)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = 7.296.220Gs Superior a 3.648.110Gs e inferior a 7.296.220Gs (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = 7.296.220Gs (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	589.680
A designar	Topógrafo 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Pavimento 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

000281 (Doscientos ochenta y uno)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					**SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2**
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Inspector de Obras de Arte 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Obras de Arte 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
A designar	Ayudante de Laboratorio 1	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Laboratorio 2	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Ambiental	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	453.600
A designar	Trabajador Social	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	453.600
SEDE CENTRAL						
A designar	Administrador	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Secretaria	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000282 (Doscientos ochenta y dos)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
LOGISTICA						
A designar	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer Residente	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 1	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 2	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 3	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo 1	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 2	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 3	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 4	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 5	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 6	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1						
A designar	Topógrafo 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 5	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Zaldoza Ferreira
Representante Legal

000283 (Doscientos ochenta y tres)

CERTIFICADO Nº 34 - ENERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
***Mes base*: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta 2	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón 2	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
A designar	Chofer de Campo 7	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 8	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 9	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 10	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
					MONTO TOTAL A REAJUSTAR - CERTIFICADO Nº 34 (ENERO/2020) - Según CM Nº 1	**28.710.990**

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Larosa Ferreira
Representante Legal

000284 (Doscientos ochenta y cuatro)

Korea Expressway Corporation

Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

REAJUSTE CERTIFICADO Nº 35

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
ÁREA GERENCIAL						
Felipe Barboza Velasque	Director de Servicio	32.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Rubén del Puerto	Ingeniero Asistente de Gerencia	8.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)						
Kim Dohoon	Ingeniero Residente	42.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Jorge Ramos O'Hara	Especialista en Gestión Socio-Ambiental	10.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO PARCIAL (FASE A)						
Ramón Sixto Mora	Abogado	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Alberto Herrera	Ingeniero Agrónomo	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Francisco Lopez Sotelo	Ingeniero Forestal	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Oscar Barboza	Profesional Tasador	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE A)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 2	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 3	4.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0

Ing. Ovidio Ángel Silv
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

000286 (Doscientos ochenta y seis)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Topógrafo 4	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 8	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Notificador 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 4	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Social de Campo 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José [illegible] Ferreira
Representante Legal

000287 (Doscientos ochenta y siete)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Técnico Social de Campo 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Dibujante Técnico CAD	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Escribano	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
A designar	Chofer de Campo (Catastro)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)						
Jonny Baez	Ingeniero Asistente 1	8.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
José Ullón	Ingeniero Asistente 2	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Nadua Sitjar	Ingeniero Asistente 3	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Luis Caballero	Fiscal Socio-Ambiental 1	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Luis Pereira Troche	Fiscal Socio-Ambiental 2	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Miguel Angel Paredes	Fiscal Socio-Ambiental 3	5.000.000				0
ESPECIALISTAS (FASE B)						
Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Genaro Caceres	Especialista en Geología y Geotecnia	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Angel Gaona	Especialista en Estructuras	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Zaldívar Ferreira
Representante Legal

000288 (Doscientos ochenta y ocho)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Elvira Yurrita	Especialista en Pueblos Originarios	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Nilton Paco Ajllahuanca	Especialista en Seguridad Vial	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	18.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0

Ing. Felipe José Bobbia Ferrella
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000289 (Doscientos ochenta y nueve)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) **iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	589.680
A designar	Topógrafo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Pavimento 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe Jorge Zarhoza Ferreira
Representante Legal

000290 (Doscientos noventa)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base: Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Inspector de Obras de Arte 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Obras de Arte 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
A designar	Ayudante de Laboratorio 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Laboratorio 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Ambiental	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600
A designar	Trabajador Social	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600
SEDE CENTRAL						
A designar	Administrador	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Secretaria	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650

Ing. Felipe José Mendoza Ferreira
Representante Legal

Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
CPV - UEP - MOPC - BID

000291 (Doscientos noventa y uno)

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
LOGISTICA						
A designar	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer Residente	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 1	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 2	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 3	2.000.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo 1	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 2	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 3	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 4	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 5	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 6	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1						
A designar	Topógrafo 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 5	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

CERTIFICADO Nº 35 - FEBRERO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	**iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta 2	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón 2	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
A designar	Chofer de Campo 7	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 8	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 9	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 10	1.850.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	349.650
				MONTO TOTAL A REAJUSTAR - CERTIFICADO Nº 35 (FEBRERO/2020) - Según CM Nº 1		**27.365.310**

Ing. Ovidio Árdel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Eliseo Barboza Ferreira
Representante Legal

OK

000293 (Doscientos noventa y tres)

REAJUSTE CERTIFICADO Nº 36

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
ÁREA GERENCIAL						
Felipe Barboza Velasque	Director de Servicio	32.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Rubén del Puerto	Ingeniero Asistente de Gerencia	8.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)						
Kim Dohoon	Ingeniero Residente	42.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Jorge Ramos O'Hara	Especialista en Gestión Socio-Ambiental	10.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO PARCIAL (FASE A)						
Ramón Sixto Mora	Abogado	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Alberto Herrera	Ingeniero Agrónomo	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Francisco Lopez Sotelo	Ingeniero Forestal	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Oscar Barboza	Profesional Tasador	35.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE A)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Topógrafo 2	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 3	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Topógrafo 4	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Ayudante de Topografía 8	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0
A designar	Notificador 3	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	0

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Palhoza Ferreira
Representante Legal

000296 (Doscientos noventa y seis)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs **i)** 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	**ii)** 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) **iii)** Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Notificador 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 1	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 2	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Técnico Social de Campo 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	0
A designar	Dibujante Técnico CAD	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	0
A designar	Escribano	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)						
Jonny Baez	Ingeniero Asistente 1	8.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
José Ullón	Ingeniero Asistente 2	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Nadua Sitjar	Ingeniero Asistente 3	7.500.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Luis Caballero	Fiscal Socio-Ambiental 1	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Luis Pereira Troche	Fiscal Socio-Ambiental 2	5.000.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	567.000
Miguel Angel Paredes	Fiscal Socio-Ambiental 3	5.000.000				0

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

000297 (Doscientos noventa y siete)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
ESPECIALISTAS (FASE B)						
Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Genaro Caceres	Especialista en Geología y Geotecnia	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Angel Gaona	Especialista en Estructuras	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	30.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Elvira Yurrita	Especialista en Pueblos Originarios	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Nilton Paco Ajllahuanca	Especialista en Seguridad Vial	20.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0
Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	18.000.000	**iii) - 0%**	0	1,00	0

Ing. Felipe José Peroza Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base **: Marzo 2014 = 1.824.055Gs** **a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%**					**Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016** **Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas**
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% **Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% **Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% **Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)**	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)						
A designar	Topógrafo 1	5.200.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	589.680
A designar	Topógrafo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Ayudante de Topografía 1	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 2	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 3	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 4	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 5	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Topografía 6	2.200.000	**i) - 100%**	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	4.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 1	5.600.000	**ii) - 60%**	0,1134	1,00	635.040

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe Jose Rivas Ferreira
Representante Legal

0000299 (Doscientos noventa y nueve)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Inspector de Pavimento 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Inspector de Obras de Arte 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
A designar	Ayudante de Laboratorio 1	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Ayudante de Laboratorio 2	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Técnico Ambiental	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600
A designar	Trabajador Social	4.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	453.600

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

Ing. Felipe José Espinoza Ferreira
Representante Legal

000300 (Trescientos)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
SEDE CENTRAL						
A designar	Administrador	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Secretaria	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
LOGISTICA						
A designar	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer Residente	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 1	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 2	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Asistentes 3	2.000.000	i) - 100%	0,1890	1,00	378.000
A designar	Chofer de Campo 1	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 2	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 3	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 4	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC

Ing. Felipe José Báez Ferreira
Representante Legal

000301 (Trescientos uno)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base: Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Chofer de Campo 5	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 6	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1						
A designar	Topógrafo 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Topógrafo 5	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Ayudante de Topografía 7	2.200.000	i) - 100%	0,1890	1,00	415.800
A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Pavimento 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Obras de Arte 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Inspector de Planta 2	5.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	635.040
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	4.600.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	521.640
A designar	Laboratorista de Hormigón 2	5.000.000	ii) - 60%	0,1134	1,00	567.000
A designar	Chofer de Campo 7	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 8	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650

Ing. Felipe José Patiño Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000302 (Trescientos dos)

CERTIFICADO Nº 36 - MARZO 2020 - Según Convenio Modificatorio Nº 1

FÓRMULA	Sn = Sn-1 + Sn-1 * An * P				OBSERVACIONES
	Para 100 %		Para 60 %		
AUMENTOS DECRETADOS					SEGÚN CLÁUSULA CEC 38.2
Mes base : Marzo 2014 = 1.824.055Gs a) Nov 2016 a Jun 2017: 1.964.507 = 7,70%					Fecha Presentación de Propuestas: 14/Julio/2016 Sueldo Mínimo Base = 1.824.055Gs (14 días antes a la fecha de presentación de Propuestas
Para Certificados Nº 1 (Abr-17); Nº 2 (May-17) y Nº 3 (Jun-17)	(100+100*0,077*1)/100 - 1=	0,0770	(100+100*0,077*0,6)/100 - 1=	0,0462	Un Sueldo Mínimo (SM) = 1.824.055Gs i) 2 x Sueldo Mínimo (SM) = 3.648.110Gs o inferior (100%)
b) Jul 2017 a Jun 2018: 2.041.123 = 3,90% Para Certificados Nº 4 (Jul-17) al Nº 15 (Jun-18)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1)/100 - 1 =	0,1160	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60)/100 - 1 =	0,0696	ii) 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** Superior a 3.648.110Gs e inferior a **7.296.220Gs** (60%) iii) Superior a 4 x Sueldo Mínimo (SM) = **7.296.220Gs** (0%)
c) Jul 2018 a Jun 2019: 2.112.562 = 3,50% Para Certificados Nº 16 (Jul-18) al Nº 27 (Jun-19)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1)/100 - 1 =	0,1510	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60)/100 - 1 =	0,0906	
d) Jul 2019 al 16 Nov 2019: 2.192.839 = 3,80% Para Certificados Nº 28 (Jul-19) al Nº 39 (Jun-2020)	(100+100*0,077*1 + 100*0,039*1 + 100*0,035*1 + 100*0,038*1)/100 - 1 =	0,1890	(100+100*0,077*0,60 + 100*0,039*0,60 + 100*0,035*0,60 + 100*0,038*0,60)/100 - 1 =	0,1134	

NOMBRE	Cargo	Salario Básico de trabajo por mes (Gs.)	CLÁUSULA CEC 38.2	Coeficiente de Reajuste (d)	Incidencia del mes	MONTO A REAJUSTAR del mes
A designar	Chofer de Campo 9	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
A designar	Chofer de Campo 10	1.850.000	i) - 100%	0,1890	1,00	349.650
					MONTO TOTAL A REAJUSTAR - CERTIFICADO Nº 36 (MARZO/2020) - Según CM Nº 1	26.155.710

OK

Ing. Felipe José Arriola Ferreira
Representante Legal

Ing. Ovidio Ángel Silva
Supervisor de Obras
GPV - UEP - MOPC - BID

000303 (Trescientos tres)

Korea Expressway Corporation

Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

CONTRATO ORIGINAL

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 10 de febrero de 2017.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 e/ Frutos Pane y Melgarejo - Asunción

NOTA UOC N° 343 /2017

Señores
CONSORCIO KEC & AII.
Dirección: *Juan E. O'Leary Nª 198 e/Vasconcellos*
Teléfono: (021) 950 919
Ñemby – Paraguay

Ref.: LLAMADO MOPC N° 188/2016 LPI SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO; SAN JUAN NEPOMUCENO – RUTA Nª 06".- ID N° 314.360.
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 09/2017

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto 1 (un) ejemplar original del Contrato S.G. Ministro N° 09/2017, de referencia.

Cumplo asimismo en notificarles que deberán presentar a esta Unidad lo siguiente:

- ✓ *El Consultor deberá presentar al Contratante, la Garantía de Desempeño de una Actividad o Profesión (Seguro de Responsabilidad Profesional) con una cobertura mínima del 10 % (diez por ciento) del monto total del Contrato y las demás Garantías previstas en el PBC, a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del Convenio y la vigencia será hasta la expedición del Certificado de Cumplimiento de Contrato de Obra a Fiscalizar.*
- ✓ *La protocolización del contrato en escritura pública, de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley Nº 2.592/05, a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a esta notificación.*

Atentamente,

Abg. Lise Alejandra Ve[illegible]
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Lic. LILIAN P. CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Felipe Jo[illegible]
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

SGS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Política de Calidad:

Brindamos un servicio de gestión de compras del MOPC orientado a:

•Satisfacer las necesidades de la sociedad, los clientes internos y externos.

•Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

•Mantener la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos.

Para ello, brindamos asesoramiento, ejecutamos los servicios en los tiempos comprometidos, cumplimos los requisitos establecidos y buscamos siempre la mejora continua.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION MOPC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Suma Global

Nombre del Proyecto: **PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – EMPALME RUTA N° 06**

Préstamo No.: 3372/OC-PR

Contrato N° 09/2017

entre

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

y

CONSORCIO KEC & AII

Fecha:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 804
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
Email: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 c/ Frutos Pane
y Mariscajo - Asunción

Ing. Felipe José Arévalo Ferreira
Representante Legal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION MOPC

SGS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande ranevã ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 09 /2017

LLAMADO MOPC N° 188/2015 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACION DE LASOBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – RUTA N° 6, ID N° 314360.-

Este CONTRATO (referido en adelante, el "Contrato") se celebra el día .....10.....del .Febrero.de *2017*, entre, de una parte, ***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*** (referido en adelante el "Cliente") y, de otra parte, una APCA ***Consorcio KEC & All,*** *con RUC N° 80096136-6,* consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la cual será conjunta y solidariamente responsable para con el Cliente por todas las obligaciones del Consultor según este Contrato, es decir *KOREA EXPRESSWAY CORPORATION* y *ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.* (referido en adelante el "Consultor").

POR CUANTO

a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se define en este Contrato (referidos en adelante, los "Servicios");

b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales, experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en este Contrato, por un precio de Gs. 22.843.698.955 (Guaraníes veintidós mil ochocientos cuarenta y tres millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco) IVA incluido;

c) el Cliente ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para cubrir el costo de los Servicios y se propone aplicar una porción del producto de este préstamo para pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se harán solo a solicitud del Cliente y mediante aprobación del Banco; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de la cuenta de préstamo para propósitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importación de bienes, si dicho pago o importación, hasta donde el Banco tenga conocimiento, está prohibido por la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Cliente, podrá derivar ningún derecho del contrato de préstamo ni podrá reclamar el producto del préstamo;

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este Contrato:
   a) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 "Políticas de Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas) ;
   b) Las Condiciones Especiales de Contrato;
   c) Apéndices:

Apéndice A:	Términos de Referencia
Apéndice B:	Expertos Clave
Apéndice C:	Estimación de Costo de Remuneración
Apéndice D:	Formulario de Garantía de Pagos Anticipados (No aplica)
Apéndice F:	Acta de Negociaciones del Contrato

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: las Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1; Apéndice

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. N° 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: oscrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 e/ Frutos Pane y Melgarejo - Asunción

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

A; Apéndice B; Apéndice C y el Apéndice D. Cualquier referencia a este Contrato incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor serán las que se estipulan en este Contrato, en particular:

a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y

b) el Cliente efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos nombres en la fecha escrita al comienzo.

ECON. RAMÓN JIMÉNEZ GAONA
POR EL CONTRATANTE

ING. FELIPE JOSE BARBOZA FERREIRA
POR EL CONSULTOR

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 e/ Frutos Pano y Melgarejo - Asunción

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO N°: 43 /2019

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 09/2017

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el señor ARNOLDO WIENS DURKSEN, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO KEC & AII**, con RUC N° 80096136-6, domiciliado en Juan E. O'Leary N° 198 c/ Eduardo Vasconcellos , de la ciudad de Ñemby, República del Paraguay, debidamente representado para este acto por el ING. FELIPE JOSÉ BARBOZA FERREIRA, en adelante denominado el CONSULTOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Convenio Modificatorio N° 1", el cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, es ampliar el alcance del servicio, el plazo, y consecuentemente el costo de prestación del servicio establecido en el Contrato S.G. MINISTRO N° 09/2017, suscrito entre el CONTRATANTE y el CONSULTOR, para la Prestación de los "Servicios de Consultoría para el Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno – Ruta N° 6, en el marco de lo establecido en el Artículo 63 de la mencionada Ley.

Las variaciones que determinan el presente Convenio Modificatorio N° 1, tienen su justificación en la ampliación del plazo de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 6 "San Juan Nepomuceno - Ruta N° 6", fiscalizadas por el CONSULTOR, que quedó establecido hasta el 15 de Agosto del 2020, según Convenio Modificatorio N° 1 al CONTRATO S.G.MINISTRO N° 551/16, por motivos de aumento del alcance de las obras, y por efecto de las lluvias, suscripto por el MOPC y la empresa contratista, CONSORCIO TAVA'I.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Convenio Modificatorio N° 1, se integra al Contrato SG Ministro N° 09/2017, que está a su vez integrado por:

a) El Contrato SG Ministro N° 09/2017
b) Resolución Ministerial N° 3212/2019 que autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1
c) Cuadros de Remuneración del Personal
d) Cuadros de Gastos Reembolsables
e) Resumen de Precios del Convenio Modificatorio N° 1
f) Documentación Técnica del Convenio Modificatorio N° 1

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio N° 1 deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste:-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. N° 904
Cel. 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 c/ Fritas Pane y Melgarejo - Asunción

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción – Paraguay

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal
CONSORCIO KEC & AII

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

forman parte integral del Convenio Modificatorio N° 1, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio N° 1 estará regido por el Contrato Original.

La Documentación Técnica propuesta por el Consultor, cuenta con la conformidad firmada por los Representantes Legales de la Fiscalización, y por el Supervisor de Obra del MOPC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1(Art. 37, a de la Ley N° 2051)

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Subgrupo 500 (Inversión Física), objeto del gasto específico 520 (Construcciones), incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

3.2. La continuidad de la Contratación en el Ejercicio Fiscal 2020 y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

4.1. Los precios unitarios del presente Convenio Modificatorio N° 1, presentan una variación con relación a los precios unitarios adjudicados y formalizado en el Contrato principal, tanto para lo correspondiente a la Fase A y a la Fase B, cuyo monto total inicial fue de Gs.22.843.698.955 (Guaraníes veinte y dos mil ochocientos cuarenta y tres millones, seiscientos noventa y ocho mil, novecientos cincuenta y cinco) IVA incluido.

El presente Convenio Modificatorio N° 1 para la Prestación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Catastro y la Fiscalización de las Obras, resultante de los ajustes y reordenamiento de cantidades de asignaciones de personal y de gastos reembolsables correspondientes, genera un aumento de Gs. 7.861.883.381 (Guaraníes siete mil ochocientos sesenta y un millones, ochocientos ochenta y tres mil, trescientos ochenta y uno) IVA incluido, equivalente a un incremento del 34.42% con relación al Precio del Contrato original.

El importe total a pagar por los servicios queda establecido en Gs.30.705.582.336 (Guaraníes treinta mil setecientos cinco millones, quinientos ochenta y dos mil, trescientos treinta y seis) IVA incluido.

El detalle y la descripción del servicio, los precios unitarios y precio total, se indican en la "Documentación Técnica" del Convenio Modificatorio N° 1.

5. FORMA DE PAGO

El Contratante realizará el pago mensual, una vez que el Consultor haya dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales correspondientes al mes que finaliza, incluido la

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal
CONSORCIO KEC & Ali

CERTIFICO: Que la presente fotocopia
fiel del documento que tuve
a la vista. Ciudad Asunción, Paraguay
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. N° 904
Tels.: 200 [illegible] - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 c/ Frutos Pane
y Malgarejo - Asunción

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

presentación satisfactoria de todos los informes correspondiente a dicho mes. Todos los pagos serán sujetos a la aprobación de los informes correspondientes.
La forma y montos a pagar, en relación a las clausulas CEC 41.2 con la aprobación del CM 1 para las Fases A y B serán los siguientes:

FASE A:

Una vez aprobado el CM N° 1, los pagos serán proporcionales a la aprobación de carpetas de afectación correspondientes a toda la traza del proyecto y las de la Circunvalación a San Juan Nepomuceno. Para el cálculo de los precios unitarios a pagar por cada carpeta, el monto que será como sigue:

1. El correspondiente al monto de la Fase A del Contrato Original, deducido los tres (3) primeros pagos efectuados (5% a la aprobación del Informe Inicial; 5% a la aprobación del Primer Informe de avance y 10 % a la aprobación del Informe final de los trabajos de materialización del eje de la vía a ser ejecutado y sus respectivas franjas de dominio).
2. Al monto indicado precedentemente se le suma el monto adicional del CM N° 1.
3. El monto total resultante de los puntos 1 y 2, se divide por el Universo Total de carpetas conformadas para la liberación de la franja de dominio, obteniéndose así el Precio Unitario para el pago.

El monto máximo total que debe percibir el Consultor por la Fase A es el monto correspondiente al Contrato Original más el monto adicional del CM N° 1.

FASE B:

Las cuotas mensuales serán abonadas de la siguiente forma:

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL

- 5% a la aprobación del Informe Inicial
- El saldo del 95% se pagará en:
  - **Cuotas fijas:** las cuotas fijas mensuales (Cfm), será el equivalente al 60% del saldo del 95% del Monto Contractual Original, dividido por 31 meses, hasta dar cumplimiento a dicho plazo, es decir, hasta el 16/Nov/2019. En consecuencia, el monto de dicha cuota fija será como se detalla:
    - 20.014.653.043Gs * 0,95 = 19.013.920.391Gs
    - 19.013.920.391Gs * 60% / 31 = **368.011.362Gs**

    Obs.: esta Cuota Fija se certifica hasta el 16/Nov/2019
  - **Cuotas variables:** conforme al porcentaje de avance físico mensual ejecutado del Contrato de construcción, hasta completar el monto contractual restante de la fase B.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. CONSTA.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal
CONSORCIO KEC & AII

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. N° 904
Tel.: 200 839 - Cel.: 0981 490 888
email: escrjsalazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 e/ Frutos Pane y Malgarejo - Asunción

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MONTO ADICIONAL DEL CM N° 1

- **Cuotas fijas:** a partir del 17/Nov/2019, una vez aprobado el CM N° 1, las cuotas fijas mensuales (Cfm_i), será el equivalente al 60% del Monto Adicional del CM N° 1, dividido por 10 meses (plazo adicional estipulado en el CM N° 1). En consecuencia, el monto de dicha cuota fija será como se detalla
  - 7.710.932.845Gs * 60% / 10 = **462.655.971Gs**

  Obs.: esta Cuota Fija se certifica desde el 17/Nov/2019
- **Cuotas variables**: a partir del 17/Nov/2019, una vez aprobado el CM N° 1, las cuotas variables se abonarán conforme al porcentaje de avance físico mensual ejecutado del Contrato de construcción, hasta completar el monto contractual restante del CM N° 1 de la Fase B.

El pago mensual total resultante, tendrá una retención del 5%, que deberá será devuelta con posterioridad de la emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato de Obra. El Pago final estará sujeto a la aprobación del Informe Final de la Consultoría.

Nota: La suma total de todas las cuotas no podrá exceder el Precio del Contrato establecido y previsto en CGC 38.2, según el monto total del Convenio Modificatorio N° 1 aprobado por el MOPC.

6. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONSULTOR presentará al CONTRATANTE la documentación que certifique la extensión de la vigencia y/o la ampliación del monto de cobertura de las pólizas de seguros requeridas en las Clausulas 24.1 de las CEC establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato Principal, para la *Póliza de Desempeño de una Actividad o Profesión, Póliza de Seguros contra Daños a Terceros respecto a los vehículos motorizados utilizados por el Consultor o Subconsultor o por el personal de cualquiera de ellos, y Póliza de Seguros contra Accidente de Trabajo del Personal del Consultor o Subconsultor*, con vigencia, como mínimo, hasta la Recepción Provisoria de las Obras, con la correspondiente emisión del Certificado de Recepción de Obra.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO

El plazo de ejecución de los servicios se amplía por un plazo de 10 (diez) meses, con lo cual la fecha de término será el 17 de Septiembre del 2020. La vigencia del Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones de ambas partes.

El lugar y las condiciones de prestación del servicio de Consultoría, serán conforme se establecen en los Términos de Referencia.

8. PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Programa de prestación del Servicio es el establecido en el "Cuadro de Asignación del Personal de Fiscalización", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal
CONSORCIO KEC & AII

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay
JOSÉ MARÍA LÁZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. N° 904
Tel.: [illegible] - Cel.: 0981 490 888
Email: [illegible]lazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 e/ Frutos Pane y Melgarejo - Asunción

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre del 2019.

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

ING. FELIPE JOSÉ BARBOZA FERREIRA
CONSULTOR
CONSORCIO KEC & AII

p/a.
ARNOLDO WIENS DURKSEN
CONTRATANTE
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 e/ Frutos Pane
y Melgarejo - Asunción

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN N° 3212

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 09/2017, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3372/OC-PR, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO KEC & AII, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – RUTA N° 6.

Asunción, 11 de diciembre de 2019.

VISTO: La presentación realizada por la Gerencia General de la Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC, en la que se solicita la aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO N° 09/2017, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3372/OC-PR, suscrito por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES y el CONSORCIO KEC & AII, para la prestación de Servicios de Consultoría para el Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno – Ruta N° 6, y;

CONSIDERANDO: Que, el Consorcio KEC & AII a través del Expediente MEU N° 38659/2019, de fecha 02 de agosto del 2019, ha presentado la Documentación Técnica para la modificación del Contrato S.G. MINISTRO N° 09/2017, en correspondencia con la ampliación del plazo para la ejecución de la Obra fiscalizada, a través del proceso ordinario establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03.

Que, el proceso es a efectos de garantizar con la fiscalización el interés público, con la entrega a los beneficiarios de la Obra de infraestructura vial, de una ruta rehabilitada y pavimentada de calidad y costo verificados, que debe ser concretado en el marco de las atribuciones otorgadas a la Contratista por el inciso b) del Artículo 56 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Que, consecuentemente, el MOPC a través del Supervisor de Obra ha expresado en fecha 12 de septiembre del 2019 con la propuesta técnica contenida en la DOCUMENTACIÓN TECNICA del Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato SG MINISTRO N° 09/2017, presentada por el Consorcio KEC & AII.

Que, la propuesta del Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato SG MINISTRO N° 09/2017, establece una ampliación del plazo para la de prestación de los Servicios de Consultoría de 10 (diez) meses, resultando el plazo total del servicio de 41 (cuarenta y uno) meses contados a partir de la fecha de la Orden de Proceder en fecha 17 de Abril del 2017, habiendo debido culminar de acuerdo al Contrato Original en fecha 17 de Noviembre del 2019, con lo cual la fecha de término de los servicios será el 17 de Septiembre del 2020.

Que, el monto contractual más el monto del Convenio Modificatorio N° 1 para la prestación de los Servicios de Consultoría hasta la terminación, necesario para el adecuado control de la ejecución de las Obras en los

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.
JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Escribano Público
Reg. N° 804
Tel.: 220 639 / Cel.: 0981 490 [illegible]
Email: escribasalazar904@gmail.com
R. de Janeiro N° 1250 e/ Frutos Pano y Malgarejo - Asunción

COPIA

Abg. Marino Ruiz Gaona
Auditor Verificación y Control
Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.

RESOLUCIÓN Nº 3212

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO SG MINISTRO Nº 09/2017, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 3372/OC-PR, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO KEC & AII, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – RUTA Nº 6.

plazos que sobrepasen a los originalmente establecidos, para lo que se requiere contar con todos los recursos de personal y de equipos e instalaciones ofertados por el Consorcio KEC & AII, los que a su vez vienen siendo efectivamente utilizados por la Consultora en la prestación de los Servicios de Elaboración de Catastro y Fiscalización de Obras, asciende a la suma total de Gs.30.705.582.336 (Guaraníes treinta mil setecientos cinco millones, quinientos ochenta y dos mil, trescientos treinta y seis) IVA incluido, lo cual implica con el Convenio Modificatorio Nº1 un aumento de Gs. 7.861.883.381 (Guaraníes siete mil ochocientos sesenta y un millones, ochocientos ochenta y tres mil, trescientos ochenta y uno) IVA incluido, con relación al Precio del Contrato original de Gs.22.843.698.955 (Guaraníes veinte y dos mil ochocientos cuarenta y tres millones, seiscientos noventa y ocho mil, novecientos cincuenta y cinco) IVA incluido, equivalente a un incremento de 34.42%.

Que, los recursos presupuestarios requeridos están previstos en el Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal 2019 asignado al MOPC, y en el Contrato de Préstamo BID Nº3372/OC/PR.

Que, la Gerencia de Operaciones de la UEP MOPC y la Dirección de Vialidad MOPC, han remitido el Informe Técnico al respecto, recomendando a la Gerencia General de la UEP MOPC a proseguir con los trámites de aprobación del Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato SG MINISTRO Nº 09/2017, Contrato de Préstamo BID Nº3372/OC/PR, de Servicios de Consultoría para el catastro de la franja de dominio y la Fiscalización de las obras de rehabilitación y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno – Ruta Nº 6.

Que, la Gerencia General de la UEP MOPC, en el Informe Técnico mencionado más arriba, ha otorgado su conformidad para la aprobación de la propuesta del Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato SG MINISTRO Nº 09/2017, Contrato de Préstamo BID Nº3372/OC/PR, elevando la propuesta a consideración del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que ha otorgado asimismo el Visto Bueno al proceso.

Que, la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones (CAC) UEP MOPC ha emitido la Nota Nº 612/2019, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 de la ley 2051/03.

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) ha emitido el Dictamen Nº 2558/2019, a través del cual recomienda proseguir con los trámites del

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 e/ Frutos Pane y Melgarejo - Asunción

COPIA

Tirso Ruiz Gaona
Secretaría de Auditoría y Control Interno General - MOPC

Ing. Fl[illegible] Ferreira
Representante Legal

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 3212

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 09/2017, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3372/OC-PR, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO KEC & AII, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA N° 6.

Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato SG MINISTRO N° 09/2017, Contrato de Préstamo BID N° 3372/OC/PR.

Que, atento a lo establecido en el Artículo 4°, inciso i) de la Ley N° 167 "QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY N° 5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 1991 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES""; que dice: " Representar administrativamente al Ministerio; ordenar gastos; firmar contratos relacionados con asuntos propios de la Cartera; solicitar modificaciones de su presupuesto; legalizar firma de los funcionarios dependientes o vinculados al Ministerio; autorizar y legalizar nombramientos y remociones del personal; contratar para el Ministerio empresas para servicios de obras y servicios profesionales y técnicos por tiempo y propósitos determinados; administrar los servicios, bienes e ingresos especiales del Ministerio; y autorizar los asuntos legales-judiciales que deben cumplirse en las dependencias del Ministerio".

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tels.: 200 639 - Cel.: 0981 490 888
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro Nº 1250 e/ Frutos Pane y Melgarejo - Asunción

POR TANTO, en uso de las facultades y atribuciones que le acuerda la Ley;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Convenio Modificatorio N° 1 al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 09/2017, Contrato de Préstamo BID N°3372/OC/PR, suscrito por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES y el CONSORCIO KEC & AII, para la prestación de Servicios de Consultoría para el Catastro de la franja de dominio y la Fiscalización de las obras de rehabilitación y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno - Ruta N° 6.

Artículo 2°.- Autorizar las modificaciones introducidas a través del Convenio Modificatorio N° 1 que amplía el plazo del servicio en 10 meses, resultando el plazo total del servicio en 41(cuarenta y uno) meses, contados a partir de la fecha de la Orden de Proceder del 17 Abril 2017, con lo cual los servicios serán prestados hasta el 17 de Septiembre del 2020. La vigencia del contrato se amplía de 31 (treinta y uno) meses a 41 (cuarenta y uno) meses. No obstante, el Contrato seguirá vigente hasta que el Consultor entregue al Contratante todos los productos e informes previstos en el Contrato y que el Contratante los apruebe y efectúe el pago de la totalidad del precio del Contrato principal y del presente Convenio Modificatorio N° 1, o hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de que este último plazo resulte mayor del primero.

Abg. Marino Ruiz Gaona
Área Verificación y Control
Secretaría General - MOPC

Ing. Felipe Jo[illegible] Moreira
Representante Legal

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN N° 3212

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 09/2017, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3372/OC-PR, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO KEC & AII, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA N° 6.

Artículo 3°.- Aprobar el monto del Convenio Modificatorio N° 1 para la prestación de Servicios de Consultoría, que asciende a Gs. 7.861.883.381 (Guaraníes siete mil ochocientos sesenta y un millones, ochocientos ochenta y tres mil, trescientos ochenta y uno) IVA incluido, equivalente a un incremento de 34.42% del Precio del Contrato Original de Gs.22.843.698.955 (Guaraníes veinte y dos mil ochocientos cuarenta y tres millones, seiscientos noventa y ocho mil, novecientos cincuenta y cinco) IVA incluido, con lo cual el Monto Total a pagar por los servicios queda establecido en Gs.30.705.582.336 (Guaraníes treinta mil setecientos cinco millones, quinientos ochenta y dos mil, trescientos treinta y seis) IVA incluido. Los detalles y descripción del servicio, los precios unitarios y precio total, se indican en la Documentación Técnica del Convenio Modificatorio N° 1.

Artículo 4°.- Autorizar que las erogaciones establecidas en el Artículo 2° de la presente Resolución sean financiadas con recursos previstos para el efecto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2019, y a través del Préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Contrato de Préstamo BID N°3372/OC/PR, asignados a este Ministerio.

Artículo 5°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

COPIA

A003737
ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

Abg. Mario Ruiz Gaona
Area Verificación y Control
Secretaría General - MOPC

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del documento que tuve a la vista. Conste.-

JOSÉ MANUEL SALAZAR PÉREZ
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 904
Tel.: 200 639 - Cel.: 0981 490 889
E-mail: escrisalazar904@gmail.com
Río de Janeiro N° 1250 e/ Frutos Pa
y Melgarejo - Asunción

Ing. Felipe [illegible] Ferreira
Representante Legal

M.O.P.C.