# MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García – Teléf. 0336 - 272212
**Paraguay**

**RESOLUCIÓN N.º 448/2.024.**

**POR LA QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO N° 38/2023 SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. CON RUC N° 80045841-9, EN EL MARCO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LPN N.º 04/2023 PARA CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - ID 421.961.-** - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pedro Juan Caballero, 27 de setiembre de 2024.

**V I S T O:**

La presentación realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones y el Dpto. de Obras y Bienes Municipales; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**Artículo 1º.**: **APROBAR** la ampliación de monto del Contrato N° 38/2023 suscrito con la firma **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. CON RUC N° 80045841-9**, quedando como sigue:

| ESCUELA BÁSICA N°1.887 "ADELA SPERATTI" | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA TIPO TINGLADO Y PISTA DE FORMACIÓN - AMPLIACIÓN PARA POLIDEPORTIVO | | | | | | | | | |
| **Nº** | **RUBRO** | **UNID.** | **CANT. ANTER.** | **PRECIO UNIT.** | **PRECIO TOTAL** | **OBS** | **CANT. MODIF.** | **PRECIO UNIT.** | **PRECIO TOTAL** |
| **4** | **SERVICIO DE DEMOLICIÓN** | | | | | | | | |
| 4.2 | Demolición de mampostería de elevación de 0.15m - Sin recuperación | Metros Cuadrados | 33 | 27.825 | 918.225 | AUMENTAR | 51 | 27.825 | 1.419.075 |
| **15** | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | | | |
| 15.1 | Pintura de pista polideportiva y líneas de demarcación para futsal, handball y basquetbol con pintura deportiva de base poliuretánica sobre carpeta alisada. | Metros Cuadrados | 780 | 131.250 | 102.375.000 | AUMENTAR | 360 | 131.250 | 47.250.000 |
| 15.2 | Pintura de arcos y/o soporte de tableros de basquetbol con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético, | Unidad Medida Global | 1 | 1.496.250 | 1.496.250 | AUMENTAR | 1 | 1.496.250 | 1.496.250 |
| **18** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | | | | |
| 18.1 | Provisión y colocación de arcos metálicos y red | Unidad | 2 | 4.987.500 | 9.975.000 | AUMENTAR | 2 | 4.987.500 | 9.975.000 |
| 18.2 | Provisión de aro de basquetbol con soporte en estructura metálica y red | Unidad | 2 | 11.970.000 | 23.940.000 | AUMENTAR | 2 | 11.970.000 | 23.940.000 |
| **60** | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL** | | | | | | | | |
| 60.1 | Canal de desagüe trapezoidal abierto de ladrillo macizo. Altura 30cm. Ancho superior 45cm. | Metro Lineal | 43 | 134.925 | 5.801.775 | AUMENTAR | 60 | 134.925 | 8.095.500 |
| **64** | **REPLANTEO Y MARCACIÓN** | | | | | | | | |
| 64.1 | Replanteo y marcación | Metros Cuadrados | 180 | 7.875 | 1.417.500 | AUMENTAR | 180 | 7.875 | 1.417.500 |
| **67** | **COLOCACIÓN DE Hº Aº** | | | | | | | | |
| 67.1 | Colocación de Hº Aº para Pilotines Ø 30 cm. | Metros Cúbicos | 11 | 3.610.000 | 39.710.000 | AUMENTAR | 9 | 3.610.000 | 32.490.000 |
| 67.2 | Colocación de Hº Aº para Cabezales (dimensiones según plano) | Metros Cúbicos | 7 | 3.486.000 | 24.402.000 | AUMENTAR | 7 | 3.486.000 | 24.402.000 |
| 67.3 | Colocación de Hº Aº para Viga cadena inferior (dimensiones según plano) | Metros Cúbicos | 5 | 3.591.000 | 17.955.000 | AUMENTAR | 5 | 3.591.000 | 17.955.000 |
| 67.4 | Colocación de Hº Aº para Pilares (dimensiones según plano) | Metros Cúbicos | 3,50 | 3.675.000 | 12.862.500 | AUMENTAR | 2,25 | 3.675.000 | 8.268.750 |
| **68** | **CONSTRUCCIÓN/COLOCACIÓN DE TECHO/TINGLADO** | | | | | | | | |
| 68.1 | Techo sobre estructura metálica de chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado. | Metros Cuadrados | 227 | 424.000 | 96.248.000 | AUMENTAR | 185 | 424.000 | 78.440.000 |
| **69** | **REVOQUE** | | | | | | | | |
| 69.1 | Revoque de paredes de escenario | Metros Cuadrados | 14 | 57.750 | 808.500 | AUMENTAR | 20 | 57.750 | 1.155.000 |
| 69.2 | Revoque de pilares - Ancho y profundidad variables, según plano. | Metros Cuadrados | 52 | 69.825 | 3.630.900 | AUMENTAR | 32 | 69.825 | 2.234.400 |
| **70** | **COLOCACIÓN DE PISO** | | | | | | | | |
| 70.1 | Piso de Hº con espesor 5 cm | Metros Cuadrados | 180 | 129.675 | 23.341.500 | AUMENTAR | 180 | 129.675 | 23.341.500 |
| 70.2 | Piso de cemento alisado | Metros Cuadrados | 58 | 78.750 | 4.567.500 | AUMENTAR | 40 | 78.750 | 3.150.000 |
| **71** | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | | | |
| 71.1 | Pintura de pilares al látex | Metros Cuadrados | 52 | 25.725 | 1.337.700 | AUMENTAR | 32 | 25.725 | 823.200 |
| 71.2 | Pintura de estructura metálica aporticada tipo tinglado, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas | Metros Cuadrados | 227 | 75.600 | 17.161.200 | AUMENTAR | 185 | 75.600 | 13.986.000 |
| **72** | **SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CANALETAS DE DESCARGA** | | | | | | | | |
| 72.1 | Instalación de Canaleta y Bajada de Chapa galvanizada Nº26 - desarrollo 33 cm. | Metro Lineal | 65 | 110.250 | 7.166.250 | AUMENTAR | 60 | 110.250 | 6.615.000 |
| **81** | **MAMPOSTERÍA** | | | | | | | | |
| 81.1 | Mampostería de elevación de 0.15m para revocar con ladrillos huecos | Metros Cuadrados | 125,6 | 124.425 | 15.627.780 | AUMENTAR | 10 | 124.425 | 1.244.250 |
| **MONTO TOTAL A AMPLIAR IVA INCLUIDO ₲** | | | | | | | | | **307.698.425** |

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

**Artículo 2º.:** **AUTORIZAR** la suscripción del Convenio Modificatorio N° 3 de ampliación de monto del CONTRATO N° 38/2023 suscrito con la firma **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. CON RUC N° 80045841-9**, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 04/2023 "Construcción y/o Refacción de Aulas - Plurianual 2023/2024" - ID 421961. - - - - - - - - - - - - - -

**Artículo 3°.:** **REMÍTASE** la presente a la UOC para sus efectos legales subsiguientes. - - - - - - -

**Artículo 4º.:** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. - - - - - - - - - - - - - - - -

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO * PARAGUAY

**Abg. CLAUDIO MARCELO LOREIRO**
**Secretario General**

**Lic. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO.**
**Intendente Municipal**