COD. 8112024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 2.

Certificado de Trabajo Nº: 30 - Abril/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Nov															H	30	5	H	B	B	B	B	60	H	H	B	B	B	B	B		3	4	7	9
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	0	1	30

Consorcio INCONPAR - INGSER

ING. ALVARO GODOY ODDONE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CHACO CENTRAL

ING. GREGORIO AGUILERA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO ALFREDO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(catorce) 14

(treinta) 30

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100	H	H	B	B	1	2	3	28
	Feb	B	B	B	12	95	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	70	H	H	B	40	H	H	B	B	B	B	B				4	7	11	17
	Mar	B	10	B	B	B	B	B	B	B	130	78	H	H	H	H	B	B	B	20	H	5	H	B	22	H	H	B	B	B	5	H	7	9	16	15
	Abr	B	B	B	B	20	H	H	18	H	H	25	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B		4	7	11	19
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	10	B	14	H	B	B	B	B	B	B	B	B	33	H	H	2	H	H	5	6	11	20
	Jun	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	0	1	29
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	H	H	B		1	2	3	27
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	64	H	H	H	40	H	H	17	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	110	5	5	10	21
	Nov	H	H	B	B	B	B	B	B	B	27	H	B	26	H	B	B	B	B	B	B	31	H	B	B	B	B	B	B	B	B		3	5	8	22
	Dic	38	40	H	B	B	B	B	B	B	B	35	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	38	B	B	B	B	B	5	2	7	24

Consorcio
INCONPAR - INGSER

ING. ALVARO GODOY ODDONE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CHACO CENTRAL

ING. GREGORIO AGUILERA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO ALFREDO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(trece) 13
(veintinueve) 29

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	60	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	H	B	B	B	33	H	11	4	3	7	24
	Feb	H	B	B	B	B	B	B	65	10	H	B	7	B	B	37	H	B	B	B	B	B	B	23	H	140	75	10	H				8	5	13	15
	Mar	25	5	5	B	B	8	H	B	28	H	B	B	B	40	H	B	22	5	10	H	B	B	B	B	5	75	H	B	B	10	B	12	5	17	14
	Abr	B	B	B	75	25	H	H	H	B	B	B	B	110	H	H	8	3	H	H	B	B	B	B	B	25	3	H	B	B	B		7	8	15	15
	May	20	18	2	3	8	4	2	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	H	B	B	B	B	B	5	H	B	B	9	5	14	17
	Jun	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		2	2	4	26
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Nov	B	10	12	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	B	B	35	H	B	B		4	1	5	25
	Dic	B	B	40	12	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	1	4	27

Consorcio INCONPAR - INGSER

ING. ALVARO GODOY ODDONE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CHACO CENTRAL

ING. GREGORIO AGUILERA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO ALFREDO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(doce) 12
(veintiocho) 28

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	B	130	H	62	H	H	B	B	B	B	B	15	B		4	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	46	H	H	B	B				2	2	4	25
	Mar	B	B	B	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	H	B	28	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B		3	6	9	22
	Abr	B	B	B	B	20	H	H	H	20	H	115	H	H	35	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			5	9	14	16
	May																																	0	0	0	0
	Jun																																	0	0	0	0
	Jul																																	0	0	0	0

Consorcio
INCONPAR - INGSER

ING. ALVARO GODOY ODDONE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CHACO CENTRAL

ING. GREGORIO AGUILERA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO ALFREDO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

98 (noventa y ocho)
(once) 11
(veintisiete) 27