**ADENDA N° 3 DEL CONTRATO DNCP Nº 14/2020**
**«CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP»**
**LPN SBE N° 03/2020 – ID N° 377.348**

**OBJETO:** Las partes convienen en modificar temporalmente el CONTRATO DNCP Nº 14/2020, suscrito con la firma PURO LIMPIO S.A., con RUC Nº 80088560-0,según lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 3437 /2021 ***« POR LA CUAL SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIO A LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO DNCP Nº 14/2020, SUSCRITO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 03/2020 «CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP» ID N° 377.348, CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.»***; en los siguientes términos:

**PRIMERA. DISPONER** la aplicación del reajuste de precio de la Adenda N° 2 al Contrato DNCP N° 14/2020 suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN SBE N° 03/2020 ***«CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP» ID N° 377.348***, con la **firma PURO LIMPIO S.A., con RUC Nº 80088560-0,** a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

**SEGUNDA. ESTABLECER** que el reajuste establecido en el Art. 1 de la presente resolución asciende a un monto mensual de Gs. 591.930 (guaraníes quinientos noventa y un mil novecientos treinta), y un monto total, por el término de 13 (trece) meses 10 (diez) días, de la suma de Gs. 7.892.403 (guaraníes siete millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos tres), pagaderos en los siguientes términos:

1) El pago proporcional por los servicios prestados dentro del periodo julio - agosto, desde la presentación de la solicitud, el 28 de julio al 6 de agosto de 2021 y adicional al precio mensual establecido en la Adenda 2 al Contrato DNCP N° 14/2020, de la suma de Gs. 197.310 (guaraníes ciento noventa y siete mil trescientos diez); ascendiendo el monto total de este periodo a Gs. 22.618.889 (guaraníes veintidós millones seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve).

2) En forma mensual y adicional al pago establecido en la Adenda 2 al Contrato DNCP Nº 14/2020, a partir del periodo que inicia en el mes de agosto/2021, debe consignarse la suma de Gs. 591.930 (guaraníes quinientos noventa y un mil novecientos treinta); quedando el monto total mensual del Contrato en la suma de Gs. 23.013.509 (guaraníes veintitrés millones trece mil quinientos nueve).

**TERCERA: DISPONER** la obligatoriedad de la presentación del endoso de ampliación de Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por el monto de Gs. 789.240 (guaraníes setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta).

Permanecen invariables las demás cláusulas y condiciones originalmente pactadas, y su correspondiente modificación establecida en la Adenda 2 al Contrato DNCP N° 14/2020 que no fueron objeto de modificación en la presente Adenda.

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional
DNCP



Escaneado con CamScanner

**Continua Adenda 2 – Contrato 14/2020**

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 05 de agosto de 2021.

POR LA CONTRATANTE:

**ABG. PABLO SEITZ ORTIZ**
Cédula de Identidad N° 2.068.393
**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

POR EL PROVEEDOR:

**SR. EDUARDO RAMOS SEGOVIA**
Cédula de Identidad N° 2.355.026
**PURO LIMPIO S.A.**



Escaneado con CamScanner