913 (Novecientos trece)

CONSORCIO CG

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº	15	Mes / Año	Julio 2023
Descripción de la Obra:	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO Nº130/2022		
Empresa Fiscalizadora:	Consorcio CG		
Monto Solicitado Iva Incluido	177.539.302	Gs.:	Ciento setenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil trescientos dos.-
Fuente de Financiamiento:	FONDO EXTERNO		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B	X			FOLIOS Nº 51 / 50
2	Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios	X			FOLIOS Nº 49 / 48
3	Factura de Crédito (Numerada)	X			FOLIOS Nº 47 / 46
4	Hoja de Costo de Inversión-FC-9	X			FOLIOS Nº 45 / 44
5	Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios	X			FOLIOS Nº 43 / 34
6	Certificado de Reajuste	X			FOLIOS Nº 33 / 31
7	Documentos de Respaldo para Reajuste	X			FOLIOS Nº 30 / 26
8	Declaracion Jurada	X			FOLIOS Nº 25 / 24
9	Informe de Verificación de Garantías	X			FOLIOS Nº 23 / 21
10	Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	X			FOLIOS Nº 20 / 19
11	Participación del personal	X			FOLIOS Nº 18 / 1

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

912 (Novecientos doce) 49-Cuarenta y nueve

CONSORCIO CG

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

911 (Novecientos once)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 01 de agosto de 2023

Señor
Ing. Cesar Gustavo Núñez Yeger, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Ref.: LLAMADO MOPC LPI N°13/2021- ID 393.483. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. **Contrato SG MINISTRO N° 130/2022.**

En relación al **Certificado N° 15 mes de julio 2023**, puesto a consideración por **Consorcio CG,** en el marco del Contrato indicado en la referencia, se informa que ha sido revisado y se verifica que el servicio de personal y gastos reembolsables corresponden a lo ejecutado en el mes de **julio 2023**, y están en concordancia a la Propuesta Económica del contrato de consultoría.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Miguel Rivelli
Supervisor de Obra
MOPC

910 (Novecientos diez)

CONSORCIO CG

FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

909 (Novecientos nueve)

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 16337284
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
Nº 001-001 0000059

Fecha de Emisión: AS, 01-08-2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004239-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Oliva'el Alberdi Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las Obras de construcción de				
	Puentes de Hormigón Armado en varios Ptos. de				
	la Región Oriental 2da Tanda Contrato SG				
	Ministro N°130/2023. Fondo Externo.				
	Certif. N° 15 - Julio 2023 Gs. 130.526.798#				
	Ajuste del Mes (NAIC) Gs. 15.066.184#				
(-)	Devolución Anticipo Gs. 18.052.680#				
	Monto a Cobrar Gs. 177.539.302#				177.539.302#
SUBTOTALES					177.539.302#

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento setenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil trescientos dos. TOTAL 177.539.302#

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 16.139.937# TOTAL IVA: 16.139.937#

ECO PRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. Gustavo Manuel V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	Sub Sría de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral Gs.	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Monto del contrato Original Gs.	2.714.938.789
Monto del CM Nº1 Aprobado Gs.	403.638.720
Monto Total de Contrato Gs.	3.118.577.509

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.

Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1		Factura		Pedido de Pago Certificado Nº 15-Julio/2023 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	177.539.302
Total						177.539.302

Observacion: Monto Contrato Original: 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº 1 403.638.720

Supervisor de Obras

Miguel Angel Ravelli
Jefe UEP CAPITAL PLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

904 (Novecientos siete)
44-Cuarenta y cuatro

906 (Novecientos seis)

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

COD. 16762023

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2023
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1: Gs. 3.118.577.509

FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022
FECHA DE TERMINO: 01/02/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	38.322.900	53.652.060	3.832.290	57.484.350
				CAMPO	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	38.322.900	49.819.770	3.832.290	53.652.060
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andres Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,10	0,70	33.075.000	19.845.000	3.307.500	23.152.500
				CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,20	1,10	33.075.000	29.767.500	6.615.000	36.382.500
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,10	0,70	33.075.000	19.845.000	3.307.500	23.152.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,20	1,30	33.075.000	36.382.500	6.615.000	42.997.500
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	11.025.000	15.435.000	1.102.500	16.537.500
				CAMPO	3,57	3,57	2,38	0,17	2,55	11.025.000	26.239.500	1.874.250	28.113.750
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,10	0,60	27.562.500	13.781.250	2.756.250	16.537.500
				CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,20	0,90	27.562.500	19.293.750	5.512.500	24.806.250
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,10	0,80	27.562.500	19.293.750	2.756.250	22.050.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,17	1,36	27.562.500	32.799.375	4.685.625	37.485.000

Gs (Novecientos cinco) 42-Cuarenta y dos

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,10	0,80	33.075.000	23.152.500	3.307.500	26.460.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,17	1,36	33.075.000	39.359.250	5.622.750	44.982.000
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Héctor Molinas / Ing. Ludwin Mendoza	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,50	0,10	0,60	27.562.500	13.781.250	2.756.250	16.537.500
				CAMPO	1,70	1,70	0,85	0,17	1,02	27.562.500	23.428.125	4.685.625	28.113.750
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	22.993.740	321.912.360	22.993.740	344.906.100
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julián Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	15.329.160	183.949.920	15.329.160	199.279.080
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Darío Benítez Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	8.704.080	121.857.120	8.704.080	130.561.200
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	4.352.040	60.928.560	4.352.040	65.280.600
13	Topografo (*)	Wilson Manuel González	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	8.704.080	121.857.120	8.704.080	130.561.200
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	4.352.040	60.928.560	4.352.040	65.280.600
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	5.802.720	2.901.360	0	2.901.360
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	0,85	0,00	0,85	5.802.720	4.932.310	0	4.932.310
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	7.253.400	10.154.760	725.340	10.880.100
				CAMPO	3,57	3,57	2,38	0,17	2,55	7.253.400	17.263.092	1.233.078	18.496.170
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Oscar Vera	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	8.704.080	117.505.080	8.704.080	126.209.160
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	8.704.080	117.505.080	8.704.080	126.209.160
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.434.155.365**	**133.064.362**	**1.567.219.727**

904 (Novecientos cuatro) 41 Guaraníes

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

IVA (10%)	143.415.537	13.306.436	156.721.973
Total GS. (IVA incluido)	1.577.570.902	146.370.798	1.723.941.700

903 (novecientos tres)

40-Cuarenta

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

COD. 16762023

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 15 Mes/Año: Julio/2023
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1: Gs. 3.118.577.509

FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022
FECHA DE TERMINO: 01/02/2024

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario (IVA incl.)	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viaticos	DIA/HOMBRE	3.985,80	3.985,80	2.657,20	189,80	2.847,00	20.000	53.144.000	3.796.000	56.940.000
2	Preparación y reproducción de informes	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	1.000.000	14.000.000	1.000.000	15.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	800.000	11.200.000	800.000	12.000.000
4	Garantia desempeño profesional	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.692.000	4.692.000	0	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.066.000	4.066.000	0	4.066.000
6	RC Vehiculos	VEH/AÑ	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	800.000	3.200.000	0	3.200.000
7	Accidente personales	PER/AÑ	20,00	20,00	14,00	1,00	15,00	350.000	4.900.000	350.000	5.250.000
8	Equipamiento de oficina	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
9	Vehiculo 1	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	3.000.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000
10	Vehiculo 2	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	3.000.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000
11	Combustibles para mobilidad	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	2.000.000	28.000.000	2.000.000	30.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	3.000.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	3.500.000	49.000.000	3.500.000	52.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	3.510.000	49.140.000	3.510.000	52.650.000
16	SEGURO	GLOBAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	MES	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	4.000.000	56.000.000	4.000.000	60.000.000
18	Viatico	DIA/HOMBRE	1.020,00	1.020,00	810,00	60,00	870,00	20.000	16.200.000	1.200.000	17.400.000

902 (Novecientos dos) 30 Treinta y nueve

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

19	RC Vehiculo	VEH/AÑ	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	800.000	800.000	0	800.000
20	accidentes personales	PER/AÑ	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	350.000	350.000	0	350.000
21	Vehículo	MES	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	3.000.000	40.500.000	3.000.000	43.500.000
22	Combustible para Movilidad	MES	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	2.000.000	27.000.000	2.000.000	29.000.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**464.083.636**	**31.050.909**	**495.134.545**
								IVA (10%)	**46.408.364**	**3.105.091**	**49.513.455**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**510.492.000**	**34.156.000**	**544.648.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

401 (Novecientos uno) 38-Treinta y ocho

900 - Novecientos

~~37-Treinta y siete~~

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2023
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viaticos	Julio	3.796.000
2	Preparación y reproducción de informes	Julio	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	Julio	800.000
4	Garantia desempeño profesional	Julio	0
5	Garantia anticipo financiero	Julio	0
6	RC Vehiculos	Julio	0
7	Accidente personales	Julio	350.000
8	Equipamiento de oficina	Julio	0
9	Vehiculo 1	Julio	3.000.000
10	Vehiculo 2	Julio	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	Julio	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	Julio	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Julio	0
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	Julio	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	Julio	3.510.000
16	SEGURO	Julio	0
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	Julio	4.000.000
18	Viatico	Julio	1.200.000
19	RC Vehiculo	Julio	0
20	accidentes personales	Julio	0
21	Vehículo	Julio	3.000.000
22	Combustible para Movilidad	Julio	2.000.000
	Monto total de los servicios del presente mes		**34.156.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

899- Ochocientos noventa y nueve 8 ~~36 Treinta y seis~~

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2023
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Juan Erico Meaurio	MH	0,20
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Andres Wehrle	MH	0,30
3	Especialista en Estructuras	Ing. Julio Alvarez	MH	0,30
4	Especialista en Geologia y Geotecnia	Ing. José Pavón	MH	0,30
5	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	MH	0,27
6	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	MH	0,27
7	Especialista en Seguridad Laboral	Ing. Héctor Molinas / Ing. Ludwin Mendoza	MH	0,27
8	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	MH	1,00
9	Ing. Asistente	Ing. Julián Salinas	MH	1,00
10	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Darío Benítez Britos	MH	1,00
11	Ayudante de Laboratorio	Corazón Chilavert	MH	1,00
12	Topografo	Wilson Manuel González	MH	1,00
13	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	MH	1,00
14	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez	MH	0,27
15	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	MH	0,27
16	Laboratorista de suelo y hormigón	Oscar Vera	MH	1,00
17	Topógrafo	German Delgado	MH	1,00

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

898-Ochocientos noventa y ocho

35-Treinta y cinco

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Julio/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.268.589.700
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.088.062.902
	3. Monto de los trabajos del mes	180.526.798
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	146.370.798
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	34.156.000
	6. Certificado del mes	180.526.798
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	180.526.798
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	15.065.184
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	195.591.982
	5. Devolución de anticipo (10%)	-18.052.680
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	177.539.302
	9. Son guaranies: Ciento setenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil trescientos dos	

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

897-Ochocientos noventa y siete

34-Treinta y cuatro

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS

Certificado N°: 15
Mes/Año: Julio/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	208.806.292
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	18.052.680
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	226.858.972
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	44.634.907
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	146.370.798
	2. Monto acumulado anterior	1.577.570.902
	3. Monto acumulado	1.723.941.700
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	34.156.000
	2. Monto acumulado anterior	510.492.000
	3. Monto acumulado	544.648.000
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	15.065.184
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	97.737.084
	4. Ajustes acumulados	112.802.268
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.268.589.700
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	44.634.907
	5. Ajustes acumulados	112.802.268
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.426.026.875

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

896-Ochocientos noventa y seis
33-Treinta y tres

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 15 Mes/Año: Julio/2023

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Erico Meaurio	Director de Fiscalizacion	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	0,60	38.322.900	60 %	16,5000 %	3.145.548	379.397	3.524.945
		CAMPO	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	0,70	38.322.900	60 %	16,5000 %	3.145.548	379.397	3.524.945
Ing. Andres Wehrle	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,10	0,70	0,20	33.075.000	60 %	16,5000 %	678.699	327.443	1.006.142
		CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,20	1,10	0,60	33.075.000	60 %	16,5000 %	1.357.398	654.885	2.012.283
Ing. Julio Alvarez	Especialista en Estructuras	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,10	0,70	0,20	33.075.000	60 %	16,5000 %	678.699	327.443	1.006.142
		CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,20	1,30	0,40	33.075.000	60 %	16,5000 %	1.357.398	654.885	2.012.283
Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	0,60	11.025.000	60 %	16,5000 %	904.932	109.148	1.014.080
		CAMPO	3,57	3,57	2,38	0,17	2,55	1,02	11.025.000	60 %	16,5000 %	1.538.388	185.551	1.723.939
Ing. José Pavón	Especialista en Geologia y Geotecnia	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,10	0,60	0,10	27.562.500	60 %	16,5000 %	377.056	272.869	649.925
		CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,20	0,90	0,40	27.562.500	60 %	16,5000 %	754.110	545.738	1.299.848
Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,10	0,80	0,20	27.562.500	60 %	16,5000 %	942.640	272.869	1.215.509
		CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,17	1,36	0,34	27.562.500	60 %	16,5000 %	1.602.485	463.877	2.066.362
Lic. Gloria Perez	Especialista Social	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,10	0,80	0,20	33.075.000	60 %	16,5000 %	1.131.165	327.443	1.458.608
		CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,17	1,36	0,34	33.075.000	60 %	16,5000 %	1.922.980	556.652	2.479.632
Ing. Héctor Molinas / Ing. Ludwin Mendoza	Especialista en Seguridad Laboral	SEDE	1,00	1,00	0,50	0,10	0,60	0,40	27.562.500	60 %	16,5000 %	942.640	272.869	1.215.509
		CAMPO	1,70	1,70	0,85	0,17	1,02	0,68	27.562.500	60 %	16,5000 %	1.602.485	463.877	2.066.362
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	6,00	22.993.740	60 %	16,5000 %	18.873.264	2.276.380	21.149.644
Ing. Julián Salinas	Ing. Asistente	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	15.329.160	60 %	16,5000 %	12.582.180	1.517.587	14.099.767
Dario Benitez Britos	Laboratorista de Suelo y Hormigon	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	6,00	8.704.080	60 %	16,5000 %	7.144.308	861.704	8.006.012
Corazón Chilavert	Ayudante de Laboratorio	SEDE												

895 - Ochocientos noventa y cinco

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

		CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	6,00	4.352.040	100 %	16,5000 %	5.953.596	718.087	6.671.683
Wilson Manuel González	Topografo	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	6,00	8.704.080	60 %	16,5000 %	7.144.308	861.704	8.006.012
Oscar Barreto	Ayudante de Topografia	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	14,00	1,00	15,00	6,00	4.352.040	100 %	16,5000 %	5.953.596	718.087	6.671.683
Alejandro Andrés Tessari	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	0,20	5.802.720	0 %	0,0000 %	119.073	0	119.073
		CAMPO												
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	SEDE												
		CAMPO	1,19	1,19	0,85	0,00	0,85	0,34	5.802.720	0 %	0,0000 %	202.422	0	202.422
Alejandra Dominguez	Tecnico Ambiental	SEDE	2,10	2,10	1,40	0,10	1,50	0,60	7.253.400	60 %	16,5000 %	595.356	71.809	667.165
		CAMPO	3,57	3,57	2,38	0,17	2,55	1,02	7.253.400	60 %	16,5000 %	1.012.116	122.075	1.134.191
Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigón	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	2,50	8.704.080	60 %	16,5000 %	8.037.347	861.704	8.899.051
German Delgado	Topógrafo	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	13,50	1,00	14,50	2,50	8.704.080	60 %	16,5000 %	8.037.347	861.704	8.899.051
Reajustes del mes (SIN IVA)												**88.851.895**	**13.695.622**	**102.547.516**
IVA (10%)												**8.885.189**	**1.369.562**	**10.254.752**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**97.737.084**	**15.065.184**	**112.802.268**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

034-Dchocira los nueve y cuatro
31-Treinta y uno

893 - Ochocientos noventa y tres

CONSORCIO CG

DOCUMENTOS DE RESPALDOS

892. Ochocientos noventa y dos

29-Veintinueve

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 9584 -

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 29 de Junio de 2023.

VISTO: *La propuesta de reajuste del salario mínimo legal recomendada por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), para su vigencia a partir del 1 de julio de 2023; y,*

CONSIDERANDO: *Que la Constitución en su artículo 238 (2) establece como atribución y deber del Presidente de la República cumplir y hacer cumplir las leyes.*

Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.º 5764/2016, determina como facultad del Poder Ejecutivo efectuar la consideración del reajuste del salario mínimo «a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».

N° 49.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha recomendado establecer el reajuste del salario mínimo legal en un 5,1% respecto al vigente, de acuerdo consta en el Acta CONASAM N.º 001/2023, del 22 de junio de 2023. Esto, sobre la base del porcentaje de inflación acumulada medida por el IPC, informado según Nota BC/G N.º 074 del 6 de junio de 2023 del Banco Central del Paraguay.

Que siendo la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevada por conducto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, corresponde realizar el reajuste del salario mínimo legal.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

891 - Ochocientos noventa y uno

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto Nº 9584.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1º.- *Dispónese el reajuste del salario mínimo legal del trabajador del sector privado en cinco coma uno por ciento (5,1 %) con relación al establecido según Decreto N.º 7270/2022, que regirá a partir del 1 de julio de 2023, en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas.*

Nº_____

Art. 2º.- *Establécese el salario mínimo legal vigente a partir del 1 de julio de 2023 en dos millones seiscientos ochenta mil trescientos setenta y tres guaraníes (G. 2.680.373.-) y el jornal mínimo en ciento tres mil noventa y un guaraníes (G. 103.091.-), de conformidad con el artículo 1º de este decreto.*

Art. 3º.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) y las disposiciones legalmente aplicables.*

Art. 4º.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 5º.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**

Lic. Rafael M. Machuca V.
Representante Legal

890. Ochocientos noventa

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 21 de junio de 2022

VISTO: *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

CONSIDERANDO: *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.° 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

N° 43.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.

Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.° 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.° 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.° 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.

Lic. Carlos M. Maciel
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

889. Ochocientos ochenta y nueve

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

-2-

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

N°

Art. 1°.- *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

Art. 3°.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 4°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

888. Ochocientos ochenta y ocho

CONSORCIO CG

DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG

DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 al 31 de julio de 2023,** SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

1	Viáticos	189,80
2	Preparación y reproducción de informes	1,00
3	Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet	1,00
	Seguros y garantías	
4	Garantía desempeño profesional	
5	Garantía anticipo financiero	
6	RC Vehículos	
7	Accidentes personales	1,00
8	Equipamiento de oficina	
	Vehículos	
9	Vehículo 1	1,00
10	Vehículo 2	1,00
11	Combustibles para movilidad	1,00
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	1,00
13	Gastos Notariales - Protocolización de contrato	
	SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION	
	ALQUILER DE CAMIONETA	
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	1,00
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	1,00
16	SEGURO	
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	1,00
	Convenio Modificatorio N° 1	
18	VIATICOS	60,00
19	RC Vehículos	
20	Accidente personales	
21	Vehículo 1	1,00
22	Combustibles para movilidad	1,00

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

886. Ochocientos ochenta y seis

CONSORCIO CG

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

885- Ochocientos ochenta y cinco

22-Veintidós

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 27 de Julio de 2023 a las 08:26

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	Si	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	●			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Responsabilidad Civil Profesional	●			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Maciel V.

Firma y Sello del Representante Legal

884 - Ochocientos ochenta y cuatro
21-Veintiuno

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 27 de Julio de 2023 a las 08:26

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	•			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			36.0501.64206.	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			36.0501.64207	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			36.0501.64768.	11/10/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			18.0401.03236.	01/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal
Firma y Sello del Representante Legal

883-Ochocientos Ochenta y tres

20-Veinte

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

882 - 19-Diecinueve
ochocientos ochenta y dos.

Lote 5650944258 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270159171178

FECHA 27/07/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80123622	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO CG.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/08/2023

NÚMERO DE CONTROL : A4E309DC

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801 28622A4E309DC

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

PARTICIPACIONES DEL PERSONAL

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Juan Erico Meaurio, Cédula de Identidad Número 424.248, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Director de Fiscalización, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Juan Erico Meaurio
Director de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

879 (Ochocientos setenta y nueve) 16-Dieciséis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

878 (Ochocientos setenta y ocho)

15-Quince

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julián Salinas, Cédula de Identidad Número 3.912.129, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ingeniero Asistente, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Julián Salinas
Ingeniero Asistente

Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
SALINAS BENITEZ
JULIAN IGNACIO
FECHA DE NACIMIENTO
09-09-1988
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
09-[illegible]026
3912129

3158196
IC: 022-03101980-132 UBICACION: PN-11-21-001-129
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 09-09-2016
IDPRY3912129<<1<<<<<<<<<<<<<<<
8809092M2609094PRY<<<<<<<<<<<0
SALINAS<BENITEZ<<JULIAN<IGNACI

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Andrés Wehrle, con Cédula de Identidad Número 1.728.430, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.200 hombre/mes en campo, totalizando 0.300 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Andrés Wehrle
Especialista en Hidrología e Hidráulica





CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julio Manuel Álvarez Brítez, Cédula de Identidad Número 3.335.343, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Estructuras, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.200 hombre/mes en campo, totalizando 0.300 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Julio Manuel Álvarez Brítez
Especialista en Estructuras



Lic. Carlos M. Máscolo
Representante Legal

875(Ochocientos setenta y cinco) 12-Doge

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa D. Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

Ing. Carlos M. Martínez V.
Representante Legal

874 (Ochocientos setenta y cuatro) Once

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

José Pavón Mendoza, Cédula de Identidad Número 1.049.777, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.200 hombre/mes en campo, totalizando 0.300 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Ms. José Pavón Mendoza
Especialista en Geología
y Geotécnica



Lic. Carlos M. Maciel
Representante Legal

873 (Ochocientos setenta y tres) 10-Diez

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Luis Aníbal Ferreira Ramírez, Cédula de Identidad Número 844.513, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Seguridad Vial, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Luis Aníbal Ferreira Ramírez
Especialista en Seguridad Vial

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
FERREIRA RAMIREZ
LUIS ANIBAL
FECHA DE NACIMIENTO
27-02-1975
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
24-03-2031
844513


7127436
002-06981975-192
UBICACION: PN-11-21-001-513
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE EMISION: 24-03-2021
IDPRY844513<<<3<<<<<<<<<<<<<<<
7502271M3103245PRY<<<<<<<<<<<4
FERREIRA<RAMIREZ<<LUIS<ANIBAL<

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Lic. Gloria Pérez Ayala, Cédula de Identidad Número 945.118 ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Social, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Lic. Gloria Pérez Ayala
Especialista Social

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS NOMBRES
PEREZ AYALA
GLORIA ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO
08-05-1966
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
YPACARAI
FECHA DE VENCIMIENTO
27-04-2025
945118

IC: 579-02391968-178 UBICACION: PN-11-21-001-118
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 27-04-2015
IDPRY945118<<<8<<<<<<<<<<<<<<<
6605083F2504270PRY<<<<<<<<<<<4
PEREZ<AYALA<<GLORIA<ELIZABETH<

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Héctor Enrique Molinas Ayala, con Cédula de Identidad Número 2.386.617, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Seguridad laboral, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. HECTOR MOLINAS
Técnico S y SO - CAT. A
198205182386617

Ing. Héctor Enrique Molinas Ayala
Especialista en Seguridad laboral



Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío Antonio Britos Fretes, con Cedula de Identidad Número 4.120.438, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Darío Antonio Britos
Laboratorista de suelo y hormigón,

Lic. Carlos M. Maciel
Representante Legal

869 (Ochocientos sesenta y nueve) 6-Seis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Corazón Chilavert Sosa, con Cedula de Identidad Número 4.355.736, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de laboratorio, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Corazon Chilavert Sosa
Ayudante de Laboratorio

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

868 (Ochocientos sesenta y ocho) cinco

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Wilson Manuel González, con Cedula de Identidad Número 3.696.075, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Wilson González
Topógrafo

Lic. Sandro M. Machuca V.
Representante Legal

867 (Ochocientos sesenta y siete) cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Barreto, con Cedula de Identidad Número 4.477.649, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de topografía, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Barreto
Ayudante de topografía

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

María Alejandra Domínguez Valdez, Cédula de Identidad Número 3.892.284, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnica Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

María Alejandra Domínguez
Técnica Ambiental

Lic. Carlos M. Macuzaga
Representante Legal

865 (Ochocientos sesenta y cinco),

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Vera Leguizamón, con Cedula de Identidad Número 518.836, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Vera
Laboratorista de suelo y hormigón,

864 (Ochocientos sesenta y cuatro)

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío German Delgado Maldonado, con Cedula de Identidad Número 1.861.728, ha participado del 1 al 31 de julio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra

German Delgado
Topógrafo





Ing. Carlos M. Mora
Representante Legal

B63(Ochocientos sesenta y tres)

45-Cuarenta y cinco

SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CONSORCIO CG

COD. 14262023

862 (Ochocientos sesenta y dos)

CONSORCIO CG

ANEXO 001 AA

Asunción, 04 de julio de 2023

CCG MOPC N°276 2023

Señor Ministro
Ing. Rodolfo Segovia
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. LLAMADO MOPC N°13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL -2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF -FONPLATA) - ID 393.483. CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.

Adjunto: Documentación respaldatoria

Asunto: Pedido de pago de Certificado N°14 – junio 2023

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el **Pedido de Pago del Certificado N°14** correspondiente al mes de **junio 2023**, solicitado por **Consorcio CG (CIA S.A. – GepG S.A.).**, adjudicataria del Contrato de la obra de referencia.

El monto solicitado corresponde a Fondo externo; Gs. **122.595.956** - (Guaraníes, Ciento veinte y dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME SOLICITUD DE PAGO	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 – 20/04/2022
EMPRESA	**CONSORCIO CG** (CIA S.A – GepG S.A.)
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 2.714.938.789** - IVA INCLUIDO
MONTO CON EL C.M. 1-APROBADO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 428 /2022	**Gs. 3.118.577.509** - IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	20/04/2022
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	N°380/2022 – 03/03/2022
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	21 meses

Se adjuntan 2 (dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 609 732

861 (Ochocientos sesenta y uno)

CONSORCIO CG

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº	14	Mes / Año	Junio	2023
Descripción de la Obra:	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO Nº130/2022			
Empresa Fiscalizadora:	Consorcio CG			
Monto Solicitado Iva Incluido	122.595.956	Gs.:	Ciento veinte y dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis.-	
Fuente de Financiamiento:	FONDO EXTERNO			

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B	X			FOLIOS Nº 44 / 43
2	Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios	X			FOLIOS Nº 42 / 41
3	Factura de Crédito (Numerada)	X			FOLIOS Nº 40 / 39
4	Hoja de Costo de Inversión-FC-9	X			FOLIOS Nº 38 / 37
5	Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios	X			FOLIOS Nº 36 / 27
6	Certificado de Reajuste	X			FOLIOS Nº 26 / 24
7	Documentos de Respaldo para Reajuste	X			FOLIOS Nº 23 / 20
8	Declaración Jurada	X			FOLIOS Nº 19 / 18
9	Informe de Verificación de Garantías	X			FOLIOS Nº 17 / 15
10	Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			FOLIOS Nº 14 / 13
11	Participación de personales	X			FOLIOS Nº 12 / 1

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

860 (Ochocientos sesenta)...

OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay
de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 30698/2023

TITULAR:
CONSORCIO CG

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO RODAS

TELEFONO:
0992262625

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°
14 JUNIO/2023. FONDO EXTERNO.
LLAMADO MOPC N° 13/2021.

FACTURA: Nro.	**Monto: GS.**
58	122.595.966

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 12/07/2023 11:32:01

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO CG

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

858 (Ochocientos cincuenta y ocho)

CONSORCIO CG

FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

957 (Novecientos cincuenta y siete).

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732
Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 16337284
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
Nº 001-001 0000058

Fecha de Emisión: Asu. 04-07-2023. Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: MOPC
RUC o C.I. Nº: 80004339-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:
Dirección: Oliva e/ Alberdi Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las Obras de construcción de				
	Puentes de Hormigón Armado en varios puntos de				
	la Región Oriental, 2ª tanda, Contrato 56.				
	Ministerio N°130/2022. Fondo Externo				
	Certif. N°14 - Junio 2023 Gs. 133.590.043				
	Aporte del Mes (10%) Gs. 6.856.813				
(-)	Devolución Anticipo Gs. 17.850.905				
	Monto a cobrar Gs. 122.595.956				122.595.956
SUBTOTALES					122.595.956

TOTAL A PAGAR (en letras): ciento veintidos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis. TOTAL 122.595.956

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 11.145.087 TOTAL IVA: 11.145.087

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. Carlos Machuca V.
Representante Legal

856 (Ochocientos cincuenta y seis)

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarq.	SubSria de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral Gs.	
Reparticion	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral. Gs.	
				Monto del contrato Original Gs.	2.714.939.789
				Monto del CM Nº1 Aprobado Gs.	403.638.720
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.		Monto Total de Contrato Gs.	3.118.577.509

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA	Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.	Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1		Factura		Pedido de Pago Certificado Nº 14-Junio/2023 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	122.595.956
Total						122.595.956

Observacion: Monto Contrato Original 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº 1 403.638.720

Supervisor de Obras
Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP/CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

855 (Ochocientos cincuenta y cinco)
37-treinta y siete

854 (Ochocientos cincuenta y cuatro)

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

COD. 14262023

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 14 Mes/Año: Junio/2023
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO:	GS 2.714.938.789	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/04/2022
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	01/05/2022
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:	Gs. 3.118.577.509	**FECHA DE TERMINO:**	01/02/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	38.322.900	49.819.770	3.832.290	53.652.060
				CAMPO	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	38.322.900	45.987.480	3.832.290	49.819.770
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andrés Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	33.075.000	19.845.000	0	19.845.000
				CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,00	0,90	33.075.000	29.767.500	0	29.767.500
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	33.075.000	19.845.000	0	19.845.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,00	1,10	33.075.000	36.382.500	0	36.382.500
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	11.025.000	14.332.500	1.102.500	15.435.000
				CAMPO	3,57	3,57	2,21	0,17	2,38	11.025.000	24.365.250	1.874.250	26.239.500
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	27.562.500	13.781.250	0	13.781.250
				CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
				CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,00	1,19	27.562.500	32.799.375	0	32.799.375

853 (Ochocientos Cincuenta y tres)

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,00	0,70	33.075.000	23.152.500	0	23.152.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,00	1,19	33.075.000	39.359.250	0	39.359.250
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Héctor Molinas	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	27.562.500	13.781.250	0	13.781.250
				CAMPO	1,70	1,70	0,85	0,00	0,85	27.562.500	23.428.125	0	23.428.125
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	22.993.740	298.918.620	22.993.740	321.912.360
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julián Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	11,00	1,00	12,00	15.329.160	168.620.760	15.329.160	183.949.920
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Darío Benítez Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	8.704.080	113.153.040	8.704.080	121.857.120
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	4.352.040	56.576.520	4.352.040	60.928.560
13	Topografo (*)	Wilson Manuel González	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	8.704.080	113.153.040	8.704.080	121.857.120
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	4.352.040	56.576.520	4.352.040	60.928.560
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	5.802.720	2.901.360	0	2.901.360
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	0,85	0,00	0,85	5.802.720	4.932.310	0	4.932.310
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	7.253.400	9.429.420	725.340	10.154.760
				CAMPO	3,57	3,57	2,21	0,17	2,38	7.253.400	16.030.014	1.233.078	17.263.092
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Oscar Vera	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	12,50	1,00	13,50	8.704.080	108.801.000	8.704.080	117.505.080
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	12,50	1,00	13,50	8.704.080	108.801.000	8.704.080	117.505.080
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.348.298.049**	**85.857.316**	**1.434.155.365**

852 (ochocientos cincuenta y dos),

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

IVA (10%)	134.829.805	8.585.732	143.415.537
Total GS. (IVA incluido)	1.483.127.854	94.443.048	1.577.570.902

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

851 (Ochocientos cincuenta y uno)