RESOLUCION Nº 1179/2015.

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA 001/2015 QUE AMPLIA Y MODIFICA DETERMINADOS RUBROS DEL CONTRATO Nº 59/2014 "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DE LA SND" SUSCRIPTO CON LA EMPRESA SPORT BUSINESS SRL, REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2014.

Asunción, 15 de setiembre de 2015.-

VISTO:

El exp.Nº2753/2015 y 2803/2015, el informe técnico Nº 17 emitido por la Dirección de Infraestructura, el Dictamen de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional, el Dictamen de la Dirección General de Asuntos jurídicos respectivamente, mediante los cuales manifiestan la necesidad de ampliar y modificar los rubros conforme a la planilla presentada de los trabajos realizados en el **CONTRATO Nº 59/2014 "REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND"** suscripto con la empresa **SPORT BUSINESS,** realizada por la Modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/2014, para lo cual, es requisito contar con una Adenda/Convenio Modificatorio.

CONSIDERANDO:

Que, Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS. "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 85° del decreto reglamentario Nº 3439/07, esta Asesoría está facultada a dictaminar en estos casos: Artículo 85º. "Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley. El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia el artículo 62 de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna".

Que, LA CONTRATANTE se reserva el derecho de introducir modificaciones, ampliaciones o supresiones de los trabajos contratados hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el monto total del Contrato y LA CONTRATISTA estará obligado a aceptar su deducción según corresponda. Los trabajos adicionales en el contrato, serán previamente convenidos entre LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° de la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Que, ante esta circunstancia y considerando las disposiciones previstas en las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO contenidas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. ITEM Nº.24. **Inclemencias climáticas.**24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras y estén definidas en las **CEC**, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo de duración de dichas inclemencias.24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

Que, el Contrato Nº 59/2014 prevé la prórroga de los plazos de ejecución de la obra conforme a las disposiciones previstas en el artículo 37º inc.k) de la Ley Nro.2.051/03 de Contrataciones Públicas, por días de lluvias y otras circunstancias no imputable al contratista. Que, toda modificación deberá realizarse mediante una ADDENDA/CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del plazo de vigencia del contrato.

Que, conforme al Dictamen General de la Auditoría Interna Institucional, el Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Informe de la Dirección de Infraestructura respectivamente, mediante el cual manifiestan la necesidad de ampliar y modificar los rubros de los trabajos inicialmente solicitados en el Contrato **Nº 59/2014 "REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND"** suscripto con la empresa **SPORT BUSINESS SRL.**, realizada por la Modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/2014, para lo cual, es requisito contar con una Adenda/Convenio Modificatorio para el efecto y elaborar según detalles de los ANEXOS contenidos en el expediente Nº 2753/2015 y 2803/2015 respectivamente- Planilla de Rubros y sus precios de Oferta; Planilla de Rubros Compensados y Modificados y ampliatorios con sus precios de oferta presentada inicialmente, informes de la DINAC.-

Los cuales constituyen variaciones de costos del CONTRATO NRO. 59/2014 que ascienden a la suma de **GUARANIES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO (Gs.5.852.808).-**

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de la Nación.

EL MINISTRO, SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES
R E S U E L V E:

Art.1°) APROBAR la Adenda Nº 001/2015 al Contrato Nº 59/2014 **"REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND"**, suscripto con la empresa SPORT BUSINESS SRL, realizada en la Modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas Nº20/2014 por la cual se realiza la MODIFICACION, AMPLIACION de Contrato cuya suma asciende a **GUARANIES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO (Gs.5.852.808)** y la EXTENSION DE PLAZOS DE EJECUCION **hasta el 01 de Octubre de 2015**, de los trabajos inicialmente previstos de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución.-

VÍCTOR PECI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Art.2°) AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones a elaborar la Adenda Nº 001/2015 al Contrato Nº 59/2014 "REMODELACION Y ADECUACION DE CANCHAS DE LA SND", suscripto con la empresa SPORT BUSINESS SRL.

Art.3°) IMPUTAR las Erogaciones en el Rubro 520 (Construcciones) en Fuente de Financiamiento 10/30.

Art.4°) COMUNICAR, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL PECCI
Ministro, Secretario Nacional de Deportes