Asunción, 20 de octubre de 2022

N° : D.N.P./196/2022
Arch. : PAR/97/021

Señor
Pablo Seitz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay

Asunto: **Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la C.S.J. para el Desarrollo de los Centros de Justicia". ID. 351832 – Exp. 317908 - Solicitud CC de Reajustes – CC.LP-13001-18-164702.**

Me dirijo a Usted, en relación a la nota DNC N° 12134/2022, a través de la cual esa Dirección a su cargo, informa la retención de lo solicitado por el Proyecto de referencia. Al respecto informamos cuanto sigue:

1.- Se remite copia de la Nota No. 114/2022 de la Dirección Nacional del Proyecto en donde se genera el proceso y ordena el gasto correspondiente, tal como se menciona en el Protocolo del PNUD, numeral cuatro. Con respecto a la notificación al contratista, el procedimiento es como sigue: El contratista solicita el pago y posteriormente el Proyecto aprueba el proceso y solicita el pago al PNUD; se remite adjunto copia de la nota del proveedor de fecha 04/12/2022, solicitando el pago de los reajustes de los certificados de obras, el cual se fue aprobado por la coordinación del Proyecto.

Con respecto, al "**Recordatorio"** que se menciona en la nota DNC N° 12051/2022, hace mención a la Ley N° 2051 y sus artículos, como así también Decretos de la DNCP, sin embargo en el **tipo de procedimiento dice "Contratación Excluida" que se expresa en el Art. N° 2, inciso "C" de la Ley 2051, por ustedes señaladas.**, que es lo que corresponde por tratarse de un Convenio Internacional entre la CSJ y el PNUD

Atentamente,

ECON. ALBERTO MARTÍNEZ FRANCO
Director Nacional
Proyecto PAR/97/021

RESOLUCIÓN Nº...2353.....

Asunción, 7 de enero de 2.022 .-

VISTA: El **Acta Nº 42** de fecha 27/12/2.021, de la Sesión del Consejo de Superintendencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, por la cual se aprueban designaciones interinas de Funcionarios que cumplirán funciones gerenciales en la **Dirección General de Planificación y Desarrollo**, de manera a dar funcionalidad a la estructura organizacional, conforme a lo aprobado por la Acordada Nº 1.581, de fecha 15 de diciembre de 2.021 de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia; y----------

C O N S I D E R A N D O:

El Memorando M.D.G.RR.HH. Nº 2.832/2.021, de la Dirección General de Recursos Humanos, con el informe correspondiente; ----------

La Acordada Nº 1.581, de fecha 15 de diciembre de 2021 de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, aprueba la jerarquización de la actual Dirección de Planificación y Desarrollo a la categoría de Dirección General, que pasara a denominarse "Dirección General de Planificación y Desarrollo";----------

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 23, inc. b), de la Ley Nº 609/1.995 "Que Organiza la Excelentísima Corte Suprema de Justicia", *son deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia, "organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección General de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial".*----------

POR TANTO; el

CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

ART. 1°: **DESIGNAR en forma interina** al funcionario **Alberto Martínez Franco**, con C.I. Nº 796.815, actual Asesor, a cumplir funciones en carácter de **Director General** de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. ----------

ART. 2°: **DESIGNAR en forma interina** al funcionario **Oscar Reinaldo Martínez Saldívar**, con C.I. Nº 3.320.906, actual Jefe de Departamento (I), a cumplir funciones en carácter de **Director** de la Dirección de Planificación de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. ----------

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

Dr. Luis María Benítez Riera

...//...

Abg. Alex Almada Cáceres
Secretario

RESOLUCIÓN Nº...2353.....
(Continuación)

Asunción, 7 de enero de 2.022 .-

.../.../...

ART. 3°: **NOMBRAR en forma interina** a la actual contratada **Eugenia María Victoria Ayala Añazco**, con C.I. Nº 867.918, en carácter de **Director (I)** de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Administración Institucional, con **Línea N° 521.000, Pres. N° 686, Cat. AD5,** cargo vacante, a partir del..1...de...enero.....de 2.022.----------

ART. 4°: **DESIGNAR en forma interina** a la funcionaria **Eugenia María Victoria Ayala Añazco**, con C.I. Nº 867.918, actual Director (I), a cumplir funciones en carácter de **Director** de la Dirección de Desarrollo de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. ----------

ART. 5°: **DESIGNAR en forma interina** al funcionario **Pedro Javier Fretes Llanes**, con C.I. Nº 826.170, actual Asesor (I), a cumplir funciones en carácter de **Director** de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. ----------

ART. 6°: **CONFIRMAR** a la funcionaria **Nelly Carmen Burgos Samaniego**, con C.I. Nº 595.784, actual Director (I), en igual carácter en la Dirección de Gestión Organizacional de la Dirección General de Planificación y Desarrollo. ----------

ART. 7°: **ACLARAR** que las designaciones de los funcionarios mencionados en los artículos anteriores no implicaran el eventual pago de diferencia salarial, hasta tanto sea regularizado la situación de los mismos en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. ----------

ART. 8°: **ANOTAR,** registrar y notificar. ----------

César M. Diégel Junghanns
Presidente CSJ

Dr. Luis María Benítez Riera

Abg. Alex Almada Cáceres
Secretario

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota DNC N° 12134 /2022

Asunción, 20 de octubre de 2022

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	351832
Expediente	REGISTRE 317908 317907
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Contratación Excluida
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Guardería y Otros Programas para el Palacio de Justicia de CDE
Entidad	Corte Suprema de Justicia
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Conforme al Protocolo PAR/97/021 – 14311 el numeral cuatro Acto administrativo de Aprobación/ Dictámenes, no es adjuntada, se solicita remitir el Acto administrativo, así como también la notificación del mismo al contratista.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*
4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). *Consideración Normativa: Art 79 y 82 de la Ley 2051/03*

Verificador: rbarrios

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de CIUDAD DEL ESTE – Guardería y otros Programas. **Fecha: 20 de septiembre**

N° de páginas: 2 + Anexos **NOTA Nro. 114/2022**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ. Alberto Martínez.**
Director de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago de los **Reajustes de los Certificados de Obra N° 01 al N° 14**. Construcción de las Obras Civiles e Instalaciones de la Guardería y Otros del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de CIUDAD del ESTE – Contrato N° 02/2018.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago de los **Reajustes de los Certificados de Obra N° 01 al N° 14**, establecido en el Contrato N° 02/2018, articulo 5 numeral 5.12 Reajuste de Precios de la Construcción de las Obras Civiles y las Instalaciones de la Guardería y otros del Conjunto Edilicio:

PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

A Consorcio **TECNOEDIL & ASOCIADOS.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto de los Reajustes de los Certificados de Obra N° 01 al N° 14 es de:

Gs. 665.037.922.-

Seiscientos Sesenta y Cinco millones Treinta y Siete mil Novecientos Veintidós.

Tabla resumen de Reajustes de Certificados.-

N° Certificado	Mes	Fecha de presentación	Monto del certificado	Monto componente obras civiles	Monto reajuste pagado	Porcentaje de reajuste
		TOTAL	**10.837.534.648**			
		15/10/2018	**Fecha de entrega de ofertas**			
1	dic-18	17/12/2018	146.685.216	146.685.216	616.236	0,42%
2	ene-19	30/01/2019	73.342.608	73.342.608	210.665	0,29%
3	feb-19	28/03/2019	133.056.981	133.056.981	-301.813	-0,23%
4	mar-19	02/05/2019	377.549.891	377.549.891	2.834.023	0,75%
5	abr-19	27/05/2019	367.446.934	367.446.934	2.758.187	0,75%
6	may-19	27/06/2019	296.002.440	296.002.440	20.531.448	6,94%

Recibido 28-09-22

7	jun-19	12/07/2019	417.940.514	417.940.514	28.214.845	6,75%
8	jul-19	14/08/2019	650.719.924	628.840.818	42.804.043	6,81%
9	ago-19	10/09/2019	861.876.116	818.117.903	52.797.294	6,45%
10	sept-19	14/10/2019	942.303.467	705.327.207	61.643.235	8,74%
11	oct-19	13/11/2019	1.031.412.636	935.032.396	89.856.098	9,61%
12	nov-19	13/12/2019	4.067.012.449	3.246.791.042	312.014.830	9,61%
13	dic-19	28/01/2020	344.918.908	303.503.949	29.166.562	9,61%
14	ago-20	18/09/2020	1.127.266.565	820.630.582	21.892.269	2,67%
		TOTAL	**10.837.534.648**	**9.270.268.481**	**665.037.922**	**7,17%**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la correcta presentación de los reajustes de los certificados de obras ejecutados conforme a los términos de referencia de la contratación.

Se adjuntan copias: de las solicitudes de pago, las planillas y la factura correspondiente.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

Original : PNUD
1ª. Copia : Dirección de Planif. y Des. CSJ
2ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

CONSORCIO TECNOEDIL & ASOCIADOS

CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

Asunción, 4 de diciembre de 2020

Señor
Arq. Víctor Cáceres
PROYECTO PAR 97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
NOTA N°107-20
Presente

REF.:SDP/00014311/052/2018CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA GUARDERIA Y OTROS PROGRAMAS PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

De nuestra consideración:

Por la presente dejamos constancia de la entrega de Certificado de Reajustes del N°1 al N°14

Sin otro particular, me despido atentamente.

CONSORCIO
Tecnoedil & Asociados
Ing. Anibal Da Silva

P/ CONSORCIO TECNOEDIL & ASOCIADOS
ANIBAL DA SILVA VENDEUVRE

RECIBIDO POR.....
Fecha: 07/12/20 Hora: 13:10
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Tel: 021502034 – 021291947
Email: consorciocde@gmail.com
Asunción - Paraguay

"PROGRAMA DE INFRAESTRUC
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI
CORTE SUPREMA D

CONTRATO 02/2018: OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE

Contratista: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS

REAJUSTE DE

Fórmula polinómica de reajuste:

$$R = 0{,}90 \times Po \times \left(0.30 \times \frac{S}{So} + 0.10 \times \frac{C}{Co} + 0.05 \times \frac{D}{Do} + 0.1 \right.$$

	Factor	Apertura de la oferta	Certificado Nº 01	Certificado Nº 02	Certificado Nº 03	Certificado Nº 04	Certificado Nº 05	Certificado Nº 06
		15-oct-18	17-dic-18	30-ene-19	28-mar-19	2-may-19	27-may-19	27-jun-19
30 días antes		15-sept-18	17-nov-18	31-dic-18	26-feb-19	2-abr-19	27-abr-19	28-may-19
Contrato		10.837.534.648						
C= Cert.			146.685.216	73.342.608	133.056.981	377.549.891	367.446.934	296.002.440
	0,90							
(S) Salario	0,30	82.065	82.065	82.065	82.065	82.065	82.065	82.065
(C) Cemento Cod. 2 5 Capaco	0,10	47.000	48.500	48.500	48.500	49.000	49.000	49.000
(D) Gasoil Cod. 21 3 Capaco	0,05	5.080	5.230	5.080	4.880	5.230	5.230	5.180
(A) Varilla Cod. 7 3 Capaco	0,10	5.750	5.750	5.750	5.750	5.900	5.900	5.900
(Y) Placa de yeso Cod. 28 1 Capaco	0,10	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	35.000
(K) Conductor de cobre Cod. 13 27	0,10	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918
(T) Interrumptor Cod. 13 39	0,05	35.062	35.062	35.062	35.062	35.062	35.062	35.062
(L) Ventana Vidriera Cod. 19 35	0,05	935.000	935.000	935.000	865.000	935.000	935.000	935.000
Reajuste (Gs.)			**616.236**	**210.665**	**-301.813**	**2.834.023**	**2.758.187**	**20.531.448**
Reajuste (%)			**0,42%**	**0,29%**	**-0,23%**	**0,75%**	**0,75%**	**6,94%**

Son Guaraníes: Seiscientos Sesenta y Cinco millones Treinta y Siete mil Novecientos Veintidós

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

TURA EDILICIA CSJ - PNUD"
DAS PARA EL DESARROLLO
DE JUSTICIA
LA GUARDERIA Y OTROS PROGRAMAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

PRECIOS

$$\times\frac{A}{Ao}+0.10\times\frac{Y}{Yo}+0.10\times\frac{K}{Ko}+0.05\times\frac{T}{To}+0.05\times\frac{L}{Lo}-0.85\Big)$$

Certificado Nº 07 12-jul-19 12-jun-19	Certificado Nº 08 14-ago-19 15-jul-19	Certificado Nº 09 10-sept-19 11-ago-19	Certificado Nº 10 14-oct-19 14-sept-19	Certificado Nº 11 13-nov-19 14-oct-19	Certificado Nº 12 13-dic-19 13-nov-19	Certificado Nº 13 28-ene-20 29-dic-19	Certificado Nº 14 18-sept-20 19-ago-20	**TOTAL Gs.**
417.940.514	628.840.818	818.117.903	705.327.207	935.032.396	3.246.791.042	303.503.949	820.630.582	
82.065	85.184	85.184	85.184	85.184	85.184	85.184	85.184	
48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	65.286	
5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	4.530	
5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	6.017	
35.000	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	20.683	
3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	2.674	
40.360	32.800	32.800	40.360	40.360	40.360	40.360	27.908	
795.000	795.000	721.590	995.000	995.000	995.000	995.000	1.347.446	
28.214.845	**42.804.043**	**52.797.294**	**61.643.235**	**89.856.098**	**312.014.830**	**29.166.562**	**21.892.269**	**665.037.922**
6,75%	**6,81%**	**6,45%**	**8,74%**	**9,61%**	**9,61%**	**9,61%**	**2,67%**	

Arq. JUAN PABLO CHAMU
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

CONTRATO 02/2018: OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA GUARDERIA Y OTROS PROGRAMAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

Contratista: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS

RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE REAJUSTES

N° Certificado	Mes	Fecha de presentacion	Monto del certificado	Monto componente obras civiles		Monto reajuste pagado	Porcentaje de reajuste
		TOTAL	**10.837.534.648**				
		15/10/2018	**Fecha de entrega de ofertas**				
1	dic-18	17/12/2018	146.685.216	146.685.216		616.236	0,42%
2	ene-19	30/1/2019	73.342.608	73.342.608		210.665	0,29%
3	feb-19	28/3/2019	133.056.981	133.056.981		-301.813	-0,23%
4	mar-19	2/5/2019	377.549.891	377.549.891		2.834.023	0,75%
5	abr-19	27/5/2019	367.446.934	367.446.934		2.758.187	0,75%
6	may-19	27/6/2019	296.002.440	296.002.440		20.531.448	6,94%
7	jun-19	12/7/2019	417.940.514	417.940.514		28.214.845	6,75%
8	jul-19	14/8/2019	650.719.924	628.840.818		42.804.043	6,81%
9	ago-19	10/9/2019	861.876.116	818.117.903		52.797.294	6,45%
10	sept-19	14/10/2019	942.303.467	705.327.207		61.643.235	8,74%
11	oct-19	13/11/2019	1.031.412.636	935.032.396		89.856.098	9,61%
12	nov-19	13/12/2019	4.067.012.449	3.246.791.042		312.014.830	7,67%
13	dic-19	28/1/2020	344.918.908	303.503.949		29.166.562	8,46%
14	ago-20	13/10/2020	1.127.266.565	820.630.582		21.892.269	1,94%
		TOTAL	**10.837.534.648**	**9.270.268.481**		**665.037.922**	**7,17%**

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Ing. Aníbal Da Silva
Consorcio Tecnoedil y Asociados
Ruc: 80096452-7