MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: ARQ. R. ESCALADA - UNCA.
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilson D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S A E C A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ INCIDENCIA P/ LLUVIA. —

Arq. R. ESCALADA - UNCA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.533

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

83

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08-08-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
Sin actividad efectiva por lluvia en terreno	S/ ACTIVIDAD P/ EFECTOS DE LLUVIA DIA ANTERIOR.

Arq. R. ESCALADA UNCA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Suelo y materiales movidos		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilfredo D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

84

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	14/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
LLUVIA !! SIN ACTIVIDAD !!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.533

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

85

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000162

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15/09/2021.

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Arq. R. ESCALADA - UNCA Trabajos Verificados:
SIN ACTIVIDAD POR AFECTACIÓN POR LLUVIAS!!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA O EFECTO DE LLUVIA DIA ALTERIOR. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	SUELO MOJADO Y MATERIALES MOJADOS.		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq. R. ESCALADA UNCA
LLUVIA // SIN ACTIVIDAD //	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

87

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000175

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	29/09/2021.

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA – UNCA Trabajos Verificados:
LLUVIA!! SIN ACTIVIDAD!!	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA –

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

89

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	se registra día de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 03/09/2021

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

se suspende trabajos de revoque exterior

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William A. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 5.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

89

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín Gonzalez
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	Se registra día de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Se suspende	trabajos de obra por lluvia			
- Revoque	exterior			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

90

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	09-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Paralizado por afectación de lluvias anteriores	No hay actividad a consecuencia de la lluvia caída.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

91

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	14.09.21

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Sin actividad x lluvia un día completo	Sin actividad p/ lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	14-09-21		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se suspende los Trabajos de pintura.		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

92

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-03-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados:
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilson D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

93

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	06-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: ARQ. R. ESCALADA UNCA.
LLUVIA. SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N° 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA UNCA. Trabajos Verificados:
Sin actividad, por efecto lluvia día anterior	S/ ACTIVIDAD P/ AFECTACION DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Materiales mojados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Ninguna Novedad en Obra.

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

95

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000161

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	14-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. R. ESCALADA UNICA. Trabajos Verificados:
LLUVIA, SIN ACTIVIDAD	S/ ACTIVIDAD EN OBRA P/ LLUVIA. —

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000162

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15-09-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: ARQ. R. ESCALADA INCA.
Sin actividad, por lluvia día anterior suelo y materiales húmedos	S/ACTIVIDAD EN OBRA, P/ EFECTOS DE LLUVIA CAÍDA EL DIA ANTERIOR. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	- SE OBSERVA MUCHA HUMEDAD EN LOS MATERIALES Y EN SITIO DE OBRAS P/ EFECTOS DE LLUVIA DIA ANTERIOR. -

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N° 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Inspector de Obras

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

97

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000168

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	21-05-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Ing. R. ESCALADA UNCA. - Trabajos Verificados:
Lluvia Inactividad	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA. -

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

98

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000150

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Lluvia	Se registra día de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia Se suspenden los trabajos de revoque		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilson D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.525

Arq. José María Calvo
Registro N° 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

99

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000155

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	08/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzáles
Lluvia	Se registra día de lluvia sin actividad en la obra

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia No se puede continuar con los trabajos de revoque exterior.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

J. José María [illegible]
Registro Nº 2222
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONTALEZ F.
FISCAL
Fiscal de Obras
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000156

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	09/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain Gonzalez
Afectaciones	Sin actividad - afectacion por lluvia del dia anterior

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Afectaciones materiales mojados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D'Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000163

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	16-09-2024

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq. Efraín González
Lluvia Sin actividad	NO hay actividad por la Falta de personal consecuencia de lluvia registrado.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se suspende los trabajos de excavación de pozo de agua			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Arq. José María Calvo
Registro N° 2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL DE OBRAS
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000151 al 0000200 - 09/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000143

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 25 Y COLEGIO NACIONAL PDTE. CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	03/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efraín González
Lluvia	Se registra día de lluvia. Sin actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Wilson D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2228
Engineering S.A.E.C.A.

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000148

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 25 Y COLEGIO NACIONAL PDTE. CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	08/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: Arq Efraín González
lluvia	Se registra día de lluvia sin actividad a consecuencia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	lluvia		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. [illegible]
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000149

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA Nº 25 Y COLEGIO NACIONAL PDTE. CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Empresa Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**
Lote - Departamento - Contrato:	**Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020**
Fiscalización:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Supervisor:	**JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC**
Día:	09/09/2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** Trabajos Verificados: Arq Efrain González
Afectaciones	Sin actividad a consecuencia de la lluvia del día anterior.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Afectaciones materiales mojados			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William L. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 tal. 50x3 - Ndos. del 0000101 al 0000150 - 07/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

106