Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 241 069 – 240 883 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Concepción, 13 de noviembre del 2017.

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Nº 01**, con relación a la licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2017 "*Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina*", **ID Nº 326.140;** C.C.: CO-28005-17-143259, procedimiento realizado conforme a los **Art. 62** de la Ley 2051/03, y del **Art. 85** del Decreto Nº 21.909/03, que al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda y por **Resolución Rec. Nº 323/17**, de fecha 10 de noviembre del 2017, se **AMPLIA EL MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa **AGFI CONSTRUCCIONES – RUC Nº 3965457-5**, con representación legal del **Ing. Civil Andrés Aníbal Agüero Figari**, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº 3.965.457, por un monto total de **Gs. 55.027.000** (Guaraníes cincuenta y cinco millones, veinte siete mil), equivalente al **9,31%** del monto originalmente adjudicado, según consta en la Res. REC Nº 233/17, y el Contrato de Licitación UNC Nº 038/2017, de fecha 24 de agosto del 2017.

El rubro para el pago de la ampliación está previsto en el Programa Anual de Compras (PAC) 2017**,** del **Tipo 2 – Prog. 1 - Sub Prog. 4** (Facultad de Medicina), **Objeto de Gasto 520** – "CONSTRUCCIONES", **Fuente de Financiamiento 30** (Recursos Propios).

La ampliación de los montos se dará conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
4	72131601-003	Relleno del terreno	m3	30	106.800	3.204.000
5	72131601-003	Excavación para Cimentaciones.	m3	20	35.600	712.000
6	72131601-004	Cimentación de Hormigón de ripio 0.40x0.40m.	m3	6,4	311.500	1.993.600
7	72131601-004	Viga cadena inferior de fundación Hº. Aº 0,20x0,30	ml	47	89.000	4.183.000
8	72131601-004	Zapatas	m3	5	1.602.000	8.010.000
9	72131601-004	Pilares de 0,30x0,40. Planta baja	m3	2	1.602.000	3.204.000
10	72131601-004	Pilares diámetro 0,30.Planta baja	m3	0,9	1.602.000	1.441.800
11	72131601-004	Vigas	m3	6	1.602.000	9.612.000
12	72131601-004	Losa de H°A°	m3	8,6	1.602.000	13.777.200
46	72131601-001	Colocación de electroductos, para Bocas de Luces y Ventilador de techo, en losas de Hormigón	un	9,8	62.300	610.540
47	72131601-001	Bocas de Tomas corrientes y luces	un	6,4	106.800	683.520
48	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores. Incluye llaves TM	un	0,2	3.560.000	712.000
49	72131601-001	Circuito para Aire Acondicionado Monofásica. Cableado, boca y sistema de desagüe embutida a la pared.	un	1	623.000	623.000
50	72131601-001	Circuito luces, toma corrientes, ventilador y termo calefones.	un	1	623.000	623.000
51	72131601-001	Línea de alimentación del Tablero principal, subterráneo NYY 4x16mm2. rigido. Con electroducto 4p de 11/4"	m	14	106.800	1.495.200
54	72131601-012	De pared interior exterior enduido y pintado con látex acrílico.	m2	149,2	19.580	2.921.336
55	72131601-012	De pilares y vigas de Hº Aº - revocado. Tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	53	19.580	1.037.740
56	72131601-012	De marcos de madera con pintura acetinada marrón.	un.	1,4	44.500	62.300
57	72131601-012	Lustre de aberturas y contramarcos	un	0,7	178.000	120.764
Total (IVA Incluido)						**55.027.000**

La empresa contratista, ha presentado una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado por medio de la **Póliza N° 02.015093110/0000**, cuya vigencia es desde el 24 de agosto del 2017, hasta el 31 de diciembre del 2017, aclaramos que el citado documento deberá ser adendado por parte de la empresa contratista, cubriendo en ella el porcentaje del **5%** del monto total de la ampliación, el cual equivale a un total de **Gs. 2.751.350** (Guaraníes dos millones, setecientos cincuenta y un mil, trescientos cincuenta), y ampliar la eficacia de la misma, por un periodo mínimo de **05 (cinco) meses corridos**..

Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano de la F. de Medicina
Contratante

Ing. Civil Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal – AGFI Construcciones
Contratista

P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector - UNC
Contratante