ADENDA N° 01 AL CONTRATO N°5/2019 DEL 07 DE JUNIO DE 2019

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2019

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021"

CONTRATISTA: BGF S.A.

Entre **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA),** domiciliada en **Comandante Cazal casi 6 de enero, Campus Universitario de la UNA, de la Ciudad de San Lorenzo,** República del Paraguay, representada para este acto por, **Dra. Nancy Marlene Mujica Ojeda, Encargada de Despacho del Decanato** con Cédula de Identidad N°**2.254.373.**, denominada en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra, la firma **BGF S.A.**, domiciliada en **la calle Iturbe Nº 1142 casi República de Colombia, de la Ciudad de Asunción,** República del Paraguay, representada para este acto por **Lic. Jorge Gustavo Franco, Vicepresidente y Representante Legal,** con Cédula de Identidad **N°1.741.362.,** según Poder Especial otorgado por **Escritura Pública Número 18 del 24 de junio del año 2005**, denominada **en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE",** acuerdan celebrar el presente Contrato para la**"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021"Licitación Pública Nacional Nº 1/2019 (PLURIANUAL).**

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

a. **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021",** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas", y el N° 85 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la citada Ley, el informe del Fiscal de Obras y la **Resolución Interna N° 492/2021 del 06 de octubre del 2021,** que aprueba la **AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO,** y la inserción de los nuevos Ítems en la planilla de Computo Métrico del Contrato vigente con la empresa **BGF S.A.** a fin de la realización de la **AMPLIACIÓN del Contrato** con los nuevos ítems insertados a la Planilla de Computo Métrico, para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021" Licitación Pública Nacional Nº 1/2019 (PLURIANUAL),** por el total del aumento, que representa la suma **Gs. 2.623.508.838. IVA Incluido (Guaraníes: Dos mil seiscientos veintitrés millones quinientos ocho mil ochocientos treinta y ocho.) IVA Incluido.**

b. El contrato final totaliza la suma de **Gs. 15.744.305.183. IVA Incluido (Guaraníes: Quince mil setecientos cuarenta y cuatro millones trescientos cinco mil ciento ochenta y tres.) VA Incluido.**

BGF CONSTRUCTORA S.A.
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – Facultad de Enfermería – REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES ESPECÍFICAS AL CONTRATO.

a. Ambas partes acuerdan modificar el Contrato N°5/2019 de fecha 07 DE JUNIO DE 2019, conforme al **Artículo 62 de la Ley N° 2.051/03. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**, que textualmente expresa cuanto sigue: *"En caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el Contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el* contrato".

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO TOTAL DEL CONTRATO MODIFICADO.

a. El precio total de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021",** señaladas en el Punto 3 del Contrato N° 5/2019 suscrito en fecha 07 DE JUNIO del 2019, es de **Gs.13.120.796.345. IVA Incluido (Guaraníes Trece mil ciento veinte millones setecientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cinco) IVA INCLUIDO.**

b. El monto total de la **AMPLIACIÓN** asciende a la suma **Gs. 2.623.508.838. IVA Incluido (Guaraníes: Dos mil seiscientos veintitrésmillones quinientos ocho mil ochocientos treinta y ocho.) IVA Incluido.**, los ítems que conforman esta ampliación deben ser adicionados a la planilla original del contrato de referencia, teniendo en cuenta que la modificación realizada afecta al monto total la suma contratada por tratarse de una modificación ampliatoria, los ítems de la ampliación se detallan a continuación:

LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB-UNA)"

AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	Unid. de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES.				
1.1		Limpieza	m2	7.200,00	4.610	33.192.000
1.2		Vallado Perimetral	ml	600,00	97.680	58.608.000
1.3		Obrador.	m2	60,00	244.200	14.652.000
1.4		Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias de la obra	gl	1,00	1.037.850	1.037.850
1.5		Letrero de obra	m2	24,00	244.200	5.860.800

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

1.6		Marcación y replanteo	m2	4.650,00	4.190	19.483.500
2	**72103004-001**	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1		Excavación	m3	691,00	25.950	17.931.450
2.2		Relleno y Compactación	m3	4.650,00	81.810	380.416.500
3	**72131601-003**	**CALCULO ESTRUCTURAL**				
3.1		Calculo estructural	gl	1,00	13.838.000	13.838.000
4	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.**				
4.1		Zapatas	m3	433,00	1.692.550	732.874.150
4.2		Viga de Fundación	m3	303,00	1.923.280	582.753.840
4.3		Pilares	m3	135,00	1.986.040	268.115.400
4.4		Losas	m3	535,00	1.874.320	1.002.761.200
4.5		Pantalla	m3	86,00	1.986.040	170.799.440
4.6		Vigas	m3	505,00	1.986.040	1.002.950.200
.7		Escalera	m3	23,00	1.986.040	45.678.920
4.8		Rampa	m3	80,00	1.986.040	158.883.200
4.9		Garita	m3	55,00	1.986.040	109.232.200
4.10		Tanque inferior	m3	44,00	1.986.040	87.385.760
5	**72131601-005**	**MAMPOSTERÍAS**				
5.1		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	2.860,00	147.060	420.591.600
5.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	2.626,00	147.060	386.179.560
5.3		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	m2	2.496,00	85.900	214.406.400
5.4		Envarillado 3 varilla de 8"	ml	440,00	18.320	8.060.800
5.5		Cordón para piso	ml	151,00	16.290	2.459.790
6	**72131601-007**	**CUBIERTAS - TECHO**				
6.1		Techo metálico: Estructura de Chapa Plegada y Perfiles, con Cubierta de chapa trapezoidal. Chapa del Tipo ISOPANEL Nº 24, con aislación térmica de 5cm. Incluye aislación.	m2	2.100,00	466.940	980.574.000
7	**72131601-006**	**AISLACIONES**				
7.1		Aislación Asfáltica horizontal	m2	320,00	53.400	17.088.000
7.2		Aislación hidrófuga de piso de baños.	m2	287,00	53.400	15.325.800
7.3		Aislación hidrófuga de losa	m2	985,00	117.360	115.599.600
8	**72131601-008**	**REVOQUES**				
8.1		Revestimiento texturado tipo rasgado, en fachada de acceso.	m2	80,00	48.840	3.907.200
8.2		Revoque a dos capas de pared exterior	m2	1.170,00	32.590	38.130.300
8.3		Revoque a dos capas de pared interior	m2	3.200,00	29.520	94.464.000
8.4		Revoque de cielorraso	m2	1.250,00	37.880	47.350.000

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

8.5		Revoque de pilares.	m2	524,00	42.310	22.170.440
8.6		Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	1.102,00	32.590	35.914.180
8.7		Revoque de Rampa	m2	230,00	42.310	9.731.300
8.8		Revoque de escalera	m2	173,00	42.310	7.319.630
9	**72131601-009**	**CONTRAPISOS**				
9.1		Contrapiso	m2	3.465,00	34.300	118.849.500
9.2		Carpeta.	m2	5.860,00	22.450	131.557.000
9.3		Contrapiso sobre losa.	m2	2.398,00	32.350	77.575.300
10	**72131601-009**	**PISOS**				
10.1		Cerámico 50x50 - PI5	m2	5.486,00	156.600	859.107.600
10.2		Cerámico 30x30 - PI5 (baños).	m2	287,00	96.600	27.724.200
10.3		Rampa, Piso de Hormigón antideslizantes.	m2	92,00	45.780	4.211.760
.4		Planchas de granito en escaleras, con franjas antideslizantes.	m2	38,40	439.560	16.879.104
11	**72101607-005**	**ZÓCALOS**				
11.1		Zócalo de cerámica	ml	1.595,00	28.710	45.792.450
11.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera.	ml	25,00	71.950	1.798.750
12	**72101607-002**	**MARMOLERÍA Y REVESTIMIENTOS**				
12.1		Revestimiento cerámico 20x30cm en baños. Hasta 2m de altura	m2	511,00	92.840	47.441.240
12.2		Revestimiento cerámico 20x20cm en Cocina hasta 1m de altura	m2	66,00	92.840	6.127.440
12.3		Mesada de granito natural en baños.	m2	21,00	1.037.850	21.794.850
12.4		Perforación de bachas.	un	23,00	61.050	1.404.150
12.5		Soportes metálicos para mesada.	un	52,00	36.630	1.904.760
12.6		Mesada de granito natural en cocina	m2	8,00	1.037.850	8.302.800
.2.7		Separador de mingitorio de granito 0,60x0,80m	un	10,00	610.500	6.105.000
12.8		Revestimiento cerámico 20x30cm en laboratorio h=1m	m2	22,68	92.840	2.105.611
12.9		Mesada de granito natural en laboratorio de 0,60cm de ancho	m2	14,00	1.037.850	14.529.900
13	**72102601-001**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
13.1		Puerta placa de (0.70x2.10).	un	9,00	1.310.810	11.797.290
13.2		Puerta placa de (0.80x2.10).	un	45,00	1.310.810	58.986.450
13.3		Puerta placa de (0.90x2.10).	un	4,00	1.371.860	5.487.440
13.4		Puerta placa de (1.60x2.10).	un	14,00	1.891.850	26.485.900
		Mueble de melamina bajo mesada con alacena en cocina	ml	7,30	1.587.300	11.587.290
13.6		Mueble Kitchenette de melamina	un	4,00	3.418.800	13.675.200
13.7		Mueble bajo mesada laboratorio de melamina	ml	22,00	854.700	18.803.400

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

14	**73121602-007**	**CARPINTERÍA DE HIERRO**				
14.1		Abertura Metálica - Acceso principal	gl	1,00	13.919.400	13.919.400
14.2		Abertura Metálica - Acceso pasillo	gl	1,00	9.279.600	9.279.600
14.3		Estructura Metálica - Acceso a Auditorio	gl	1,00	41.025.600	41.025.600
14.4		Baranda de 1m de alto	ml	171,00	341.880	58.461.480
15	**72102602-007**	**MAMPARAS**				
15.1		Mamparas divisorias Boxes de baños-h=2m	m2	90,00	244.200	21.978.000
15.2		Puertas	un	27,00	793.650	21.428.550
15.3		Mamparas divisorias para oficina.	m2	78,00	219.780	17.142.840
16	**72101601-002**	**CIELORRASOS**				
16.1		Cielorraso de yeso de junta tomada	m2	4.224,00	109.890	464.175.360
16.2		Buña perimetral para cielorraso.	ml	1.466,00	48.840	71.599.440
7	**72131601-012**	**PINTURA**				
17.1		Pintura texturada en paredes exteriores	m2	337,00	48.840	16.459.080
17.2		Pintura acrílica con enduido de paredes exteriores	m2	1.170,00	32.820	38.399.400
17.3		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores.	m2	4.524,00	29.090	131.603.160
17.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso	m2	3.137,00	34.120	107.034.440
17.5		Esmalte sintético de aberturas	m2	390,00	27.670	10.791.300
17.6		Esmalte sintético en metálico	m2	400,00	34.490	13.796.000
17.7		Al látex para exteriores de cordón de Hormigón..	ml	360,00	10.720	3.859.200
18	**72102602-004**	**VIDRIOS Y CRISTALES**				
18.1		Vidrio fijo con puertas dobles y ventanas proyectantes - vidrio templado de 10mm-comedor	m2	180,00	1.159.950	208.791.000
18.2		Vidrio fijo con puertas dobles - vidrio templado de 10mm-acceso a auditorio	m2	80,00	1.159.950	92.796.000
18.3		Puerta doble de vidrio templado de 10mm (1,40x2,10m)	un	4,00	4.273.500	17.094.000
18.4		Ventana corrediza (3,20x1.70) - vidrio templado de 4mm	un	29,00	3.418.800	99.145.200
18.5		Ventana (3,90x0,50) - vidrio templado de 4mm	un	2,00	1.343.100	2.686.200
18.6		Ventana (0,60x0,50) - vidrio templado de 4mm	un	14,00	427.350	5.982.900
18.7		Ventana (5,60x1,60) - vidrio templado de 4mm	un	8,00	5.006.100	40.048.800
		Ventana (0,90x0,90) - vidrio fijo templado de 8mm	un	1,00	976.800	976.800
18.9		Espejos float de 4mm con bordes biselados.	m2	70,00	341.880	23.931.600
18.10		Ventana V3 (6,60x1,60)	un	12,00	5.802.190	69.626.280

BGF CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – VITAM IMPENDERE VERO – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

18.11		Ventana (0.60x0,50) para baños	un	10,00	427.350	4.273.500
18.12		Ventana (2,10x0,60)	un	1,00	854.700	854.700
18.13		Espejos float de 4mm con bordes biselados.	m2	3,50	341.880	1.196.580
19	**83101504-989**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
19.1		Cámara Séptica de ladrillos comunes, tapa de H°A°.	gl	2,00	2.442.000	4.884.000
19.2		Pozo Absorbente incluye ensayo de percolación previo para dimensionamiento.	un	2,00	2.625.150	5.250.300
19.3		C.I. de 60x60cms con doble tapa de H°	un	16,00	439.560	7.032.960
19.4		C.I. de 80x80cms con doble tapa de H°	un	2,00	549.450	1.098.900
19.5		Caño de 100mm	ml	192,00	42.740	8.206.080
19.6		SS.HH. Damas.-Auditorio	un	9,00	122.100	1.098.900
19.7		SS.HH. Caballeros.-Auditorio	un	12,00	122.100	1.465.200
19.8		SS.HH. Discapacitados..-Auditorio	un	6,00	122.100	732.600
19.9		SS.HH. Damas.-Area Administrativa	un	7,00	122.100	854.700
19.10		SS.HH. Caballeros-Área Administrativa	un	10,00	122.100	1.221.000
19.11		SS.HH. Director	un	3,00	122.100	366.300
19.12		SS.HH. Vice Director	un	3,00	122.100	366.300
19.13		SS.HH. Secretaria	un	3,00	122.100	366.300
19.14		SS.HH.-Director de Posgrado	un	3,00	122.100	366.300
19.15		SS.HH. Vice director	un	3,00	122.100	366.300
19.16		SS.HH. secretaria	un	3,00	122.100	366.300
19.17		SS.HH.Caseta de Acceso	un	3,00	122.100	366.300
19.18		Kitchenette sala de profesores	un	4,00	219.780	879.120
19.19		Cocina	un	1,00	219.780	219.780
19.20		SS.HH. Damas.	un	10,00	122.100	1.221.000
19.21		SS.HH. Caballeros.	un	13,00	122.100	1.587.300
19.22		SS.HH. Discapacitado	un	6,00	122.100	732.600
19.23		Bachas- Laboratorio Acero Inoxidable de (LxAxH) 40x34x17 cm.	un	8,00	219.780	1.758.240
20	**81141807-003**	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.**				
20.1		TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE Alimentación, válvulas y accesorios del Tanque.	gl	1,00	2.197.800	2.197.800
20.2		RED DE DISTRIBUCIÓN HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA - Tuberías de PVC soldable de la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes del agua de consumo, llaves válvulas y accesorios.	gl	1,00	4.273.500	4.273.500

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nadia Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

20.3		COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES - Tuberías de PVC, válvulas y accesorios.	gl	1,00	610.500	610.500
20.4		SS.HH. - Damas - Auditorio.	un	9,00	109.890	989.010
20.5		SS.HH. - Caballeros - Auditorio.	un	12,00	109.890	1.318.680
20.6		SS.HH. - Discapacitados -Auditorio.	un	6,00	109.890	659.340
20.7		SS.HH. - Damas. - Área Administrativa	un	7,00	109.890	769.230
20.8		SS.HH. - Caballeros - Área Administrativa	un	10,00	109.890	1.098.900
20.9		SS.HH. - Dirección	un	3,00	109.890	329.670
20.10		SS.HH. - Vice Dirección	un	3,00	109.890	329.670
20.11		SS.HH. - Secretaria	un	3,00	109.890	329.670
20.12		SS.HH. - Director de Posgrado	un	3,00	109.890	329.670
20.13		SS.HH. - Secretaria	un	3,00	109.890	329.670
20.14		SS.HH. - Caseta de Acceso	un	3,00	109.890	329.670
20.15		Kitchenette -	un	4,00	109.890	439.560
20.16		Cañerías de PVC. Termosoldable de 25mm. LLP. Accesorios - cocina	gl	1,00	549.450	549.450
20.17		SS.HH. - Damas.	un	10,00	109.890	1.098.900
20.18		SS.HH. - Caballeros.	un	13,00	109.890	1.428.570
20.19		SS.HH. - Discapacitado	un	6,00	109.890	659.340
20.20		Bachas de Laboratorio	un	8,00	109.890	879.120
20.21		Canilla de Patio, LLP.	un	4,00	109.890	439.560
21	**83101504-989**	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
21.1		Inodoro con cisterna alta y tapa	un	27,00	718.760	19.406.520
21.2		Inodoro con cisterna alta y tapa	un	7,00	889.700	6.227.900
21.3		Inodoro con cisterna alta y tapa discapacitado	un	2,00	1.085.060	2.170.120
21.4		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	un	17,00	766.380	13.028.460
21.5		Lavatorio con pedestal y grifería.	un	5,00	834.760	4.173.800
21.6		Lavatorio con pedestal suspensa y grifería.	un	2,00	993.490	1.986.980
21.7		Mingitorio sifonado con grifería.	un	11,00	641.840	7.060.240
21.8		Canilla cromada pico manguera de 3/4".	un	4,00	244.200	976.800
21.9		Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80m.	un	4,00	732.600	2.930.400
21.10		Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados.	un	2,00	366.300	732.600
21.11		Jabonera de embutir	un	26,00	42.740	1.111.240
21.12		Portarrollos de embutir	un	9,00	54.950	494.550
21.13		Portarrollos para papel higiénico de 300m	un	27,00	183.150	4.945.050

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

21.14		Doble bacha de acero inoxidable con grifería de pico móvil	un	1,00	1.326.310	1.326.310
21.15		Kitchenette mueble con bacha y grifería	un	4,00	885.900	3.543.600
21.16		Lavatorio con pedestal suspensa y grifería.	un	2,00	993.490	1.986.980
21.17		Pileta se acero inoxidable, una bacha con grifería de pico móvil	un	8,00	763.800	6.110.400
22	**83101504-990**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
22.1		Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 cms.	un	19,00	183.150	3.479.850
22.2		Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°26 de 65cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas.	ml	86,00	73.260	6.300.360
22.3		Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada N°26.	ml	263,00	73.260	19.267.380
22.4		Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios.	ml	540,00	54.950	29.673.000
22.5		Tubería PVC Ø100 Serie R y accesorios.	ml	264,00	42.740	11.283.360
22.6		Registro pluvial de 60x60 cms. Con rejilla.	un	10,00	427.350	4.273.500
22.7		Registro pluvial de 40x40 cms.	un	8,00	244.200	1.953.600
22.8		Canal 30cms.y rejilla Corrida 30cms.	ml	63,00	305.250	19.230.750
23	**72102201-003**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
23.1		Transformador de 400KVA tipo convencional (Materiales y mano de obra).	gl	1,00	184.472.750	184.472.750
23.2		Acometida MT hasta el transformador 400KVA (materiales y mano de obra)	gl	1,00	31.135.500	31.135.500
23.3		Alimentación trifásica subterránea de cable NYY de 4 x 25 y 1 x 16 mm para tablero principal desde el PD	gl	1,00	18.315.000	18.315.000
23.4		Alimentación trifásica de NYY de 4X10mm para tableros.	gl	1,00	4.884.000	4.884.000
23.5		Tablero principal con llaves TM	un	1,00	6.715.500	6.715.500
23.6		Tablero seccional con llaves TM	un	3,00	2.197.800	6.593.400
23.7		Circuitos de luces, tomas y ventiladores	un	26,00	97.680	2.539.680
23.8		Circuito de AA. - monofásica	un	16,00	244.200	3.907.200
23.9		Circuito de AA. - trifásica	un	17,00	341.880	5.811.960
23.10		Circuitos especiales	un	7,00	183.150	1.282.050
23.11		Circuito para termocalefón. Cocina..	un	1,00	305.250	305.250
23.12		Bocas de luces	un	718,00	97.680	70.134.240
23.13		Bocas de tomas	un	170,00	97.680	16.605.600
23.14		Bocas de tomas especiales con tierra	un	18,00	146.520	2.637.360
23.15		Bocas para ventiladores	un	224,00	97.680	21.880.320

BCF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nanda Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

23.16		Bocas para teléfono	un	10,00	146.520	1.465.200
23.17		Bocas para computadoras.	un	32,00	170.940	5.470.080
23.18		Bocas para Internet sin cablear	un	52,00	18.320	952.640
23.19		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x18w con rejillado	un	572,00	305.250	174.603.000
23.20		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40 c/ rejilla difusora.	un	50,00	268.620	13.431.000
23.21		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40	un	30,00	91.580	2.747.400
23.22		Luces de Emergencia	un	66,00	293.040	19.340.640
23.23		Provisión y colocación de artefactos tipo spot de embutir	un	108,00	183.150	19.780.200
23.24		Registro eléctrico de 40x40	un	12,00	244.200	2.930.400
24	**72102201-003**	**Instalación Eléctrica de Área Exterior**				
24.1		Provisión y colocación de artefactos tipo farolas para patio interno	un	3,00	1.465.200	4.395.600
24.2		Provisión y colocación de artefactos tipo proyector de adosar a techo antideslumbrante blanco de 1x100.	un	12,00	341.880	4.102.560
24.3		Provisión y colocación de artefactos tipo reflectores de adosar con caja externa metálica con equipo de mercurio alógeno de 1x250. Iluminación exterior.	un	8,00	793.650	6.349.200
24.4		Alumbrado con fotocélula, columna de HºAº rectangular de 9 metros y lámpara difusora con foco Na 250 Wat alimentado desde el TP	un	18,00	2.442.000	43.956.000
24.5		Alimentación de 2x4 NYY para reflectores. Iluminación exterior.	gl	1,00	12.820.500	12.820.500
24.6		Alimentación de 2x16 para comando de reflectores. Iluminación exterior.	gl	1,00	1.623.930	1.623.930
24.7		Registro eléctrico de 40x40	un	20,00	244.200	4.884.000
25	**72102305-9999**	**CLIMATIZACIÓN Acondicionadores de Aire**				
25.1		Equipo Split de pared de 18mil BTU.	un	8,00	2.197.800	17.582.400
25.2		Equipo Split de pared de 24mil BTU.	un	20,00	4.761.900	95.238.000
25.3		Equipo Split de pared de 36mil BTU.	un	11,00	9.768.000	107.448.000
25.4		Equipo Split Piso/Techo de 60mil BTU.	un	6,00	10.989.000	65.934.000
25.5		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 18mil BTU.	ml	57,00	146.520	8.351.640
25.6		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 24mil BTU.	ml	195,00	146.520	28.571.400
25.7		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 36mil BTU.	ml	201,00	146.520	29.450.520

BGF CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nandy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

25.8		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 60mil BTU.	ml	78,00	146.520	11.428.560
25.9		DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire.	gl	1,00	4.273.500	4.273.500
26	**92121702-002**	**PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS**				
26.1		Señales Débiles - Prov. e inst. de tomas y equipos de CCTV	gl	1,00	42.735.000	42.735.000
26.2		Central de alarma,	un	1,00	4.639.800	4.639.800
26.3		Detectores de humo fotoeléctrico combinado con sensor de temperatura incorporado	un	84,00	463.980	38.974.320
26.4		Detectores termovelocimétricos	un	2,00	439.560	879.120
26.5		Alarmas Audiovisuales	un	8,00	512.820	4.102.560
26.6		Pulsadores Manuales metálico	un	4,00	439.560	1.758.240
26.7		Mano de obra, conductores eléctricos, fijaciones, accesorios varios.	gl	1,00	12.210.000	12.210.000
26.8		Instalación hidráulica para combate a incendios. Incluye cañería de Ho. Go., bombas, BIE y BIS.	gl	1,00	61.050.000	61.050.000
27	**83101504-984**	**POZO ARTESIANO**				
27.1		Calculo, Provisión de materiales, estudio e instalación del Pozo artesiano. Prof. mínima 180 m.	gl	1,00	103.785.000	103.785.000
27.2		Caseta de bombas	un	1,00	14.652.000	14.652.000
27.3		Tanque de agua metálico tipo copa de 30 lts	un	1,00	48.840.000	48.840.000
27.4		Bombas de Agua de 15 HP trifásico con tablero de comando automatizado	gl	1,00	21.978.000	21.978.000
28	**70111703-001**	**Jardinería y Otros**				
28.1		Perfilado y preparación de taludes perimetrales.	m2	120,00	18.320	2.198.400
28.2		Cultivo de césped tipo "kavaju" en panes previa carga de arena gorda y plantas decorativas tipo "palmas sago"	m2	240,00	18.320	4.396.800
29	**83101504-995**	**Cercado de Tejido galvanizado**				
29.1		Portón corredizo 6,00x2,00	un	1,00	6.105.000	6.105.000
29.2		Portón peatonal 3,00x2,00	un	1,00	3.418.800	3.418.800
29.3		Verjas metálicas de 2 m de altura de tejido galvanizado con pilares de hormigón prefabricado de 2.50 de alto	ml	610,00	146.520	89.377.200
30	**72101703-004**	**Estacionamiento y Accesos**				
30.1		Guarda obra	m2	351,00	58.610	20.572.110
30.2		Piso de Hormigón	m3	613,00	1.660.000	1.017.580.000

BGF CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Facultad de Enfermería y Obstetricia
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Nayli Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

30.3		Cordón de 0,50 x0,30	ml	420,00	42.740	17.950.800
30.4		Piedra triturada en estacionamiento	m2	1200,00	14.650	17.580.000
30.5		Cordón de ladrillo común	ml	360,00	24.420	8.791.200
31	**72131601-013**	**Limpieza Final**				
31.1		Limpieza periódica y final de obra.	gl	1,00	4.884.000	4.884.000
		Sub TOTAL DE LA OBRA				**13.120.796.345**

ADENDA N° 01

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	Unid. de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
32	**72131601-005**	**MAMPOSTERÍAS**				
32.1		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	540,00	147.060	79.412.400
32.2		Envarillado 3 varilla de 8"	ml	3115,00	18.320	57.066.800
32.3		Cordón para piso	ml	59,00	16.290	961.110
34	**72131601-006**	**AISLACIONES**				
34.1		Aislación Asfáltica horizontal	m2	560,00	53.400	29.904.000
34.2		Aislación Asfáltica vertical de pared de nivelación para talud	m2	100,00	102.550	10.255.000
34.3		Aislación de tanque inferior- revoque y aislación con descal	gl	1,00	98.180	98.180
33	**72131601-008**	**REVOQUES**				
33.1		Revoque a dos capas de pared exterior	m2	2.416,00	32.590	78.737.440
33.2		Revoque a dos capas de pared interior	m2	4.474,00	29.520	132.072.480
33.3		Revoque de mocheta	ml	3.500,00	26.180	91.630.000
34	**72131601-009**	**PISOS**				
34.1		Piso de tejuelita para losa técnica	m2	620,00	82.320	51.038.400
35	**72101607-005**	**ZÓCALOS**				
35.1		Zócalo de cerámica	ml	905,00	28.710	25.982.550
35.2		Zócalo en azotea	ml	370,00	24.190	8.950.300
36	**72102601-001**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
36.1		Mesada de comedor	ml	3,00	3.403.400	10.210.200
37	**73121602-007**	**CARPINTERÍA DE HIERRO**				

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

37.1		Abertura Metálica - cerramiento para sala de bombas -posterior	gl	1,00	18.718.700	18.718.700
37.2		Baranda de rampa	ml	132,00	341.880	45.128.160
37.3		Puerta metálica de 0,90x2,10	un	2,00	2.094.400	4.188.800
37.4		Estructura metálica para soporte de canaleta	ml	80,00	850.850	68.068.000
38	72101601-002	**CIELORRASOS**				
38.1		Estructura metálica para soporte de cielo raso desmontable	m2	3.140,00	126.100	395.954.000
39	72131601-012	**PINTURA**				
39.1		Pintura acrílica de paredes exteriores	m2	2.732,00	32.820	89.664.240
39.2		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores.	m2	3.976,00	29.090	115.661.840
40	81141807-003	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.**				
40.1		Bomba de impulsión del tanque inferior	gl	1,00	19.635.000	19.635.000
41	72102201-003	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
41.1		Cerco metálica para transformador	gl	1,00	7.199.500	7.199.500
41.2		Caseta para el PD	gl	1,00	19.635.000	19.635.000
41.3		Pararrayo	un	1,00	23.562.000	23.562.000
41.4		Tablero General	un	1,00	20.865.460	20.865.460
41.5		TPA 1	un	1,00	5.183.640	5.183.640
41.6		TPA2	un	1,00	4.869.480	4.869.480
41.7		TSM	un	1,00	3.756.830	3.756.830
41.8		TAA-Salón Multiuso	un	1,00	2.879.800	2.879.800
41.9		TO1	un	1,00	15.603.280	15.603.280
41.10		TO2	un	1,00	22.828.960	22.828.960
41.11		TO3·	un	1,00	2.735.810	2.735.810
41.12		Alimentación trifásica subterránea de cable NYY de 3 x 300 y 1 x 150 mm - 3x95+1x50mm2 -3x300+1x150mm2- caño 4 de 2"para tablero General desde el PD	ml	20,00	3.318.320	66.366.400
41.13		Alimentación del TPA 1-NYY 4x10+1x6mm2	ml	60,00	57.330	3.439.800
41.14		Alimentación del TPA2-NYY 4x16+1x6mm2	ml	65,00	90.060	5.853.900

BGF CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

41.15		Alimentación del TSM-NYY 4x16+1x6mm2	ml	30,00	90.060	2.701.800
41.16		Alimentación del TAA-NYY 3x35+1x6mm2- Salón Multiuso	ml	30,00	116.240	3.487.200
41.17		Alimentación del TO1- NYY 4x50+1x16mm2	ml	55,00	214.350	11.789.250
41.18		Alimentación del TO2 - NYY 3x70+1x50+1x25mm2	ml	70,00	227.110	15.897.700
41.19		Alimentación del TO3·- NYY 4x6 +1x4mm2	ml	60,00	37.700	2.262.000
41.20		Circuito de AA. - monofásica	un	12,00	244.200	2.930.400
41.21		Circuito de AA. - trifásica	un	24,00	341.880	8.205.120
41.22		Bandeja portacable tipo escalera 450mm de 3m	un	310,00	327.250	101.447.500
41.23		Ménsulas para bandeja de 450mm	un	610,00	45.820	27.950.200
42	**72102201-003**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA AREA EXTERIOR**				
42.1		Un brazo con lámparas LED (energía solar)	un	18,00	1.570.800	28.274.400
43	**72102305-9999**	**CLIMATIZACIÓN Acondicionadores de Aire**				
43.1		Equipo casetero de 36mil BTU.	un	13,00	20.944.000	272.272.000
43.2		CAÑERÍA DE COBRE - Para equipo de 36mil BTU.	ml	190,00	146.520	27.838.800
43.3		DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire.	gl	1,00	2.356.200	2.356.200
44	**83101504-995**	**CERCADO DE TEJIDO GALVANIZADO**				
44.1		Portón corredizo 6,00x2,00	un	1,00	6.105.000	6.105.000
44.2		Portón peatonal 3,00x2,00	un	1,00	3.418.800	3.418.800
45	**72101703-004**	**ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS**				
45.1		Piso de canto rodado-área exterior	m2	500,00	183.260	91.630.000
45.2		Canal a cielo abierto	ml	260,00	569.420	148.049.200
45.3		borde metálico de escalera exterior	ml	220	72.000	15.840.000
45.4		Pórtico acceso principal	gl	1,00	32.725.000	32.725.000
45.5		Vereda con contrapiso	m2	200,00	183.260	36.652.000
45.6		Letras Corpóreas	gl	1,00	23.011.757	23.011.757
46	**72101703-004**	**EXPLANADA TRASERA (estacionamiento administrativo)**				
46.1		Marcación y replanteo	m2	180,00	4.190	754.200
46.2		Excavación	m3	25,00	25.950	648.750

BGE CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

46.3		Relleno y Compactación	m3	251,00	81.810	20.534.310
46.4		Zapatas	m3	5,30	1.692.550	8.970.515
46.5		Viga de Fundación	m3	7,60	1.923.280	14.616.928
46.6		Pilares	m3	4,20	1.986.040	8.341.368
46.7		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	50,00	147.060	7.353.000
46.8		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	162,00	147.060	23.823.720
46.9		Envarillado 3 varilla de 8"	ml	62,00	18.320	1.135.840
46.10		Aislación Asfáltica horizontal	m2	47,00	53.400	2.509.800
46.11		Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	260,00	32.590	8.473.400
46.12		Contrapiso	m2	180,00	34.300	6.174.000
46.13		Carpeta.	m2	180,00	22.450	4.041.000
46.14		Cerámico 50x50 - PI5	m2	158,00	156.600	24.742.800
46.15		Rampa, Piso de Hormigón antideslizantes.	m2	22,50	45.780	1.030.050
46.16		Zócalo de cerámica	ml	173,00	28.710	4.966.830
46.17		Pintura acrílica con enduido de paredes exteriores	m2	130,00	32.820	4.266.600
46.18		Esmalte sintético en metálico	m2	46,00	34.490	1.586.540
46.29		Canilla de Patio, LLP.	un	1,00	109.890	109.890
46.20		Tubería PVC Ø100 Serie R y accesorios.	ml	30,00	42.740	1.282.200
46.21		Registro pluvial de 40x40 cms.	un	5,00	244.200	1.221.000
46.22		Canal 30cms.y rejilla Corrida 30cms.	ml	4,00	305.250	1.221.000
46.23		Bocas de luces	un	20,00	97.680	1.953.600
46.24		Bocas de tomas	un	5,00	97.680	488.400
46.25		Provisión y colocación de artefactos tipo spot de embutir	un	20,00	183.150	3.663.000
46.26		Registro eléctrico de 40x40	un	6,00	244.200	1.465.200
46.27		Alumbrado con fotocélula, columna de HºAº rectangular de 9 metros y lámpara difusora con foco Na 250 Wat alimentado desde el TP	un	4,00	2.442.000	9.768.000
46.28		Perfilado y preparación de taludes perimetrales.	m2	30,00	18.320	549.600
46.29		Cultivo de césped tipo "kavaju" en panes previa carga de arena gorda y	m2	30,00	18.320	549.600

BGF CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Mariene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

		plantas decorativas tipo "palmas sago"				
46.30		Baranda de 1m de alto	ml	46,00	341.880	15.726.480
46.31		Cordón de 0,50 x0,30	ml	46,00	42.740	1.966.040
47	**72101703-004**	**EXPLANADA DELANTERA (conexión con cafetería)**				
47.1		Relleno y Compactación	m3	65,00	81.810	5.317.650
47.2		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	26,00	147.060	3.823.560
47.3		Aislación Asfáltica horizontal	m2	22,00	53.400	1.174.800
47.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	26,00	32.590	847.340
47.5		Contrapiso	m2	100,00	34.300	3.430.000
47.6		Carpeta.	m2	100,00	22.450	2.245.000
47.7		Cerámico 50x50 - PI5	m2	100,00	156.600	15.660.000
47.8		Zócalo de cerámica	ml	26,00	28.710	746.460
47.9		Pintura acrílica con enduido de paredes exteriores	m2	26,00	32.820	853.320
47.10		Bocas de luces	un	6,00	97.680	586.080
47.11		Bocas de tomas	un	6,00	97.680	586.080
47.12		Provisión y colocación de artefactos tipo spot de embutir	un	6,00	183.150	1.098.900
47.13		Registro eléctrico de 40x40	un	1,00	244.200	244.200
		Sub TOTAL DE LA OBRA - ADENDA N° 01				**2.623.508.838**
		TOTAL GENERAL DE LA OBRA				**15.744.305.183**
Son Guaraníes: Quince mil setecientos cuarenta y cuatro millones trescientos cinco mil ciento ochenta y tres. IVA Incluido.						

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato se extenderá de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 5/2019, suscripto en fecha 07 de junio del año 2019, iniciado a través de la Orden del 10 de junio del 2019, cuyo plazo de 30 meses se extendió inicialmente hasta el 10 de diciembre del 2021. La ampliación del plazo para ejecución de los trabajos pertinentes a la presenta adenda es del 20% del plazo original, tal y como lo establece la ley, es decir 6 meses de ampliación, por lo que se establece como nuevo plazo para culminación de los trabajos, **el día 10 de junio de 2022.**

BGE CONSTRUCTORA S.A.
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

La presente Modificación de Contrato es suscripto por ambas partes a los únicos efectos señalados en el mismo, quedando subsistentes, aplicables y exigibles de pleno derecho todas las demás cláusulas pactadas en el Contrato N°5/2019 de fecha 07 de junio de 2019.

CLÁUSULA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

Firmado por _____

Dra. Nancy Marlene Mujica Ojeda
Encargada de Despacho del Decanato
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
CONTRATANTE

Firmado por _____

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vicepresidente y Representante Legal
BGF S.A.
CONTRATISTA