ADENDA Nº 02 CONTRATO N° 56/23
"CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 6.324 PALMITAL - PLURIANUAL" ID N° 435.632

La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 56/2023 de "**CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 6.324 PALMITAL - PLURIANUAL**" con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE** y la empresa del señor **EDGAR WILFRIDO ALFONZO ARZAMENDIA,** con C.I. Nº 5.235.819, con RUC Nº 5235819-4, con domicilio en Calle Asentamiento Palmital Km 24, tercera Línea, Distrito de Carlos Antonio López, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda compensatoria al contrato Nº 56/2023 **"CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 6.324 PALMITAL - PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente adenda es establecer las obligaciones que asumen las partes para compensación de rubros en la obra denominada Construcción de 2 Aulas en la Esc. Bás. N° 6.324 Palmital.- aprobadas por Resolución Nº 1029/2024 de fecha 25 de julio de 2024. ----------

2. MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 10

La descripción de la planilla queda como se visualiza a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
PLANILLA CONTRACTUAL CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 6.324 PAMITAL					
1	Preparación de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,80	6.561	818.813
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	124,80	6.871	857.501
3	Vallado de obra. - Preparación de obra	Unidad Medida Global	1,00	3.037.655	3.037.655

Carmen N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCTORA ITAPÚA
RUC 5235819-4

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.058.200	1.058.200
5	Placa de inauguración	Unidad Medida Global	1,00	1.258.840	1.258.840
6	Preparación de obra - Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	28,00	511.665	14.326.620
7	Dado de H° A° - de hormigon armado	Metros cúbicos	0,40	2.218.773	887.509
8	Encadenados de H° A° - de hormigon armado	Metros cúbicos	3,72	2.128.230	7.917.016
9	Loseta sobre puerta de acceso - de hormigon armado	Unidad Medida Global	2,00	400.422	800.844
10	Mampostería - Muros de nivelación :De 0,45 cm.	Metros cuadrados	5,50	308.388	1.696.134
11	Mampostería - De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,10	176.047	2.306.216
12	Mampostería - De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,90	375.750	338.175
13	Relleno y apisonado de interiores - Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	46,00	80.520	3.703.920
14	Aislación asfaltica De paredes	Metros cuadrados	11,00	83.857	922.427
15	Mampostería - Muros de elevacion - De 0,30 para revocar	Milímetros cuadrados	20,05	168.597	3.380.370
16	Mampostería - De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,70	115.412	773.260
17	Mampostería - De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51,50	219.193	11.288.440
18	Mampostería - De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	64,00	126.148	8.073.472
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) - Mamposteria	Metro lineal	32,00	19.385	620.320
20	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11,00	252.395	2.776.345

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

21	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	0,00	339.973	-
22	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 6" con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética	Metros cuadrados	0,00	308.660	-
23	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 4" con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética	Metro lineal	0,00	250.507	-
24	Revoque de pared - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,50	33.997	4.572.597
25	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,60	25.051	1.943.958
26	Colocación de pisos - contrapisos - Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.-	Metros cuadrados	115,00	41.155	4.732.825
27	Piso cerámico alto tráfico Pi 4.-	Metros cuadrados	115,00	85.441	9.825.715
28	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	115,00	40.260	4.629.900
29	Colocación de pisos - contrapisos - Zócalo	Metro lineal	67,00	26.840	1.798.280
30	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	2,00	2.245.613	4.491.226
31	Aberturas - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,54	286.293	5.880.458
32	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (colocación)	Unidad	2,00	137.689	275.378
33	Aberturas - Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (colocación)	Unidad	8,00	104.354	834.832
34	Revoques - Alfeizar de ventanas :De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52,00	23.261	1.209.572
35	Servicio de pintura - De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cuadrados	134,50	32.217	4.333.187
36	Servicio de pintura - De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	20,00	27.735	554.700

Carmiña N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

37	Servicio de pintura - De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	32.471	666.954
38	Servicio de pintura - De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	160,00	24.156	3.864.960
39	Servicio de pintura - De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	32.471	357.181
40	Servicio de pintura - De tirantes y listón de boca de madera al sintético	Metros cuadrados	0,00	11.183	-
41	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	43,50	24.156	1.050.786
42	Colocación de vidrios - Vidrios dobles	Metros cuadrados	20,54	165.227	3.393.763
43	Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43,50	83.204	3.619.374
44	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24,00	94.208	2.260.992
45	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24,00	94.208	2.260.992
46	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16,00	94.208	1.507.328
47	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20,00	101.455	2.029.100
48	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12,00	101.455	1.217.460
49	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación del circuito del timbre	Unidad	1,00	101.455	101.455
50	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16,00	101.455	1.623.280
51	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24,00	101.455	2.434.920
52	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	68,00	144.936	9.855.648
53	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	260.885	1.043.540

Secretaría General
Gobernación de Itapúa.

GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

54	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8,00	222.504	1.780.032
55	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4,00	115.949	463.796
56	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	471.042	471.042
57	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2,00	130.442	260.884
58	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2,00	130.442	260.884
59	Construcción e instalaciones eléctricas - Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8,00	674.579	5.396.632
60	Construcción e instalaciones eléctricas -Timbre eléctrico	Unidad	1,00	344.447	344.447
61	Construcción de rampa peatonal - Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base antioxido y pintura al sintético.-	Unidad Medida Global	1,00	1.103.736	1.103.736
62	Colocación de pisos - contrapisos - Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	37,88	102.887	3.897.360
63	Colocación de pisos - contrapisos - Caminero: contapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	8,00	69.784	558.272
64	Carpinteria metalica - Pizarrón acrílico.-	Unidad	2,00	1.370.710	2.741.420
65	Limpieza de obra final	Metros cuadrados	124,80	5.869	732.451
	SUB - TOTAL				167.223.390
	PLANILLA DE COMPENSACION				
RUBROS CON CANTIDADES MAYORES					
8	Encadenados de H° A° - de hormigon armado	Metros cúbicos	1,210	2.128.230	2.575.158
16	Mamposteria - De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,59	115.412	414.329
24	Revoque de pared - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cúbicos	14,73	33.997	500.776

Carmina M. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

Francisco Javier Pereira Fleitas
GOBERNADOR

35	Servicio de pintura - De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cúbicos	14,72447	32.217	474.378
RUBROS NUEVOS					
1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, CABREADA: de pefril "U" de 100 con zig zag de ángulo 1" x 1/8 a 45° y 90° clavaderos de caño industrial de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	168,14	367.999	61.876.065
2	Servicio de pintura - De cabreada y clavadero al sintético	Metros cuadrados	168,50	11.183	1.884.336
SUB - TOTAL					67.725.042
TOTAL GENERAL					**234.948.432**

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 25 días del mes de julio del año 2.024.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia
Contratista