# CONVENIO MODIFICATORIO N° 07 DEL CONTRATO N° 138/2012

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**, Presidente de la CONTRATANTE y el señor **ING. NELSON F. CHAVES E.**, con **C.I. N° 312.345**, en representación del **CONSORCIO ABH S.A.– TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.**, con domicilio en Avda. José Felix Bogado N° 1081 casi Haití, a quien en adelante se le llamará el **CONTRATISTA**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 07 del Contrato N° 138/2012**, suscrito en fecha 12 de diciembre de 2.012, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 12/2012 "PARA OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL DE AMPLIACION DEL AISP"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

## CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según la Resolución N° 606../2014 de fecha 30.... de .julio..... de 2014, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 1167../2014 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 07 del Contrato N° 138/2012.

## CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación a la modificación del **Contrato N° 138/2012** hasta un monto máximo de **Gs. 1.436.279.830 (Guaraníes Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20% por ciento de aumento establecido en el Articulo 62 "Convenios Modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al Anexo I que forma parte del presente Convenio.

**ANEXO I**

**A) PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE EN EL NIVEL DE EMBARQUE Y ESCALERAS ENTRE NIVEL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL AISP**

| OBRA: AMPLIACION DEL AISP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Área Hall de Embarque y counters | | | | | |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO – MANO DE OBRA CON MATERIALES | | | | | |
| Hall de embarque | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCION DEL RUBRO | UN. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | BARANDAS Y PASAMANOS | | | | |
| | BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE CON VIDRIO LAMINADO EN NIVEL DE EMBARQUE | ML | 80,00 | 2.324.000 | 185.920.000 |
| BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERAS CARACOL, DESDE PLANTA BAJA HASTA NIVEL EMBARQUE | | ML | 36,00 | 2.002.778 | 72.100.000 |
| | | | | TOTAL | 258.020.000 |

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

**B) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 (OCHO) BAÑOS DEL AISP**

| RESUMEN | |
|---|---|
| TOTAL BAÑOS HALL CENTRAL NIVEL 1 | 373.503.610 |
| TOTAL BAÑOS HALL CENTRAL NIVEL 2 | 373.503.610 |
| TOTAL BAÑOS DESEMBARQUE | 217.708.013 |
| TOTAL BAÑOS EMBARQUE | 213.544.597 |
| TOTAL | 1.178.259.830 |

**CLAUSULA TERCERA – PLAZO**

El Proveedor se obliga expresamente, a entregar la totalidad de los servicios a entera satisfacción de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a **60 (sesenta) días**, cuyo cómputo es a partir de la firma del presente convenio.

**CLÁUSULA CUARTA – VIGENCIA**

La vigencia o duración del Contrato es hasta el 31 de agosto de 2014. Las partes no modificadas del Contrato N° 138/2012, quedan firmes y vigentes.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 2 (dos) páginas, progresivamente enumeradas, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los.....30.....días del mes de.....julio..... del año dos mil catorce.-**

CONTRATISTA

CONTRATANTE
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC