DocuSign Envelope ID: B5169F31-B9B4-4C30-8067-90E643C532AF

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

O-CSC/CPR-897/2023
16 de mayo de 2023

Ing. César Núñez Yeger
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicación
cesarn@mopc.gov.py
Asunción, Paraguay

Ref.: Contratos de Préstamo 3363/OC-PR, 3364/CH-PR. (PR-L1084). Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales. ***No objeción a Convenio Modificatorio N° 4 – Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN.***

De nuestra consideración:

Hemos recibido la Nota DCV Nº 1157/2023 en fecha 09 de mayo de 2023, mediante la cual solicitan la no objeción al Convenio Modificatorio Nº 4, a ser suscrito con el Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN, para realizar los servicios de "*Consultoría de Administración y Ejecución de Proyectos de Caminos Vecinales*", en el marco del Programa de la referencia.

Al respecto, le informamos que el Banco otorga la no objeción al Convenio Modificatorio Nro 4 a ser suscrito con el Consorcio APPE- CONTEC- HAGAPLAN de acuerdo al siguiente detalle:

Monto Original del Contrato	Monto Convenio Modificatorio Nro 2	Monto Convenio Modificatorio Nro 3	Monto Convenio Modificatorio Nro 4	Monto Variación	Plazo de Duración de los Servicios CM Nro 4	% Variación respecto al original
USD 3.748.737,84	USD 4.066.411,81	USD. 3.696.535,84	USD. 3.904.866,88	Aumenta USD. 208.331,04	18/ene/2021 al 31/jul/2023	5,56%

(*) Todos los montos incluyen el importe del IVA.

Agradeceremos nos remitan una copia del Convenio Modificatorio debidamente firmado, para proceder al registro correspondiente.

La no objeción mencionada se refiere únicamente a la compatibilidad del procedimiento utilizado con las políticas del Banco y no constituye un compromiso efectivo de desembolsar recursos del financiamiento, en tanto no se cumplan los requisitos del mismo.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar a usted atentamente.

DocuSigned by:
Cruz Moreno, Paula
9D818FF2E2E14EE...

Paula Cruz Moreno
Especialista Senior en Transporte