43 (cuarenta y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

100 Guarania años

MEMORANDUM UE GMANS N° 411 /2025

Para : **ING. ALEJANDRO BORDON,** Director
Dirección de Vialidad.

De : **ING. MARIO DANIEL SILVA,** Jefe
Unidad Ejecutora - GMANS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. UNIDAD EJEC. GMANS

ING. MARIO DANIEL SILVA
UNIDAD EJECUTORA
GMANS

Objeto : **Solicitud de Prórroga del plazo de ejecución de las obras –** CONTRATO S.G. MINISTRO N° 10/2020, LLAMADO MOPC N° 113/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 2 RUTA NACIONAL N° 5 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO", TRAMO CONCEPCIÓN – YBY YAÚ (109 KM).
CONTRATISTA: **ECOMIPA S.A.**

Fecha : 24 de octubre de 2025

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) por medio del Memorándum UOC N° 5033/2025 de fecha 21 de octubre de 2025, informa que, en el marco del contrato de la referencia, se realizaron las gestiones de comunicación del pedido de Prórroga, habiéndose generado observaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme lo indicado en la Nota DNC N° 8107/2025.

Aspectos Observado por la DNCP:

1. *Se toma conocimiento de las documentaciones remitidas sin embargo entre los mismos se encuentran ilegibles.*

Se adjunta copia en formato A3 para una mejor visualización de las documentaciones

- Determinación de las inclemencias climáticas que afectan al cronograma.
- Cronograma de construcción porcentual de cantidades, reprogramación por lluvia.
- Cronograma porcentual, reprogramación por lluvia.
- Curva de avance físico financiero, reprogramación por lluvia.

- Cronograma de construcción porcentual, reprogramación por fuerza mayor.
- Cronograma porcentual, reprogramación por fuerza mayor.
- Curva de avance físico financiero, reprogramación por fuerza mayor.

Se sugiere salvo mejor parecer remitir el presente a la Unidad Operativa de Contrataciones, para proseguir con los trámites pertinentes.

ING. MARIO DANIEL SILVA
UNIDAD EJECUTORA
GMANS