CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** **N°** 0000003

PARA: FISCALIZACION CONSORCIO 2G **FECHA:** 31-07-2023
DE: CONTRATISTA CONSTRUCTORA ACARAY SA
ASUNTO: Receso mensual de obra y Registro mensual de lluvias
REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta Fiscalización que el período de receso mensual de personal fue el siguiente:

Viernes 07-07-2023 inicio de receso
Lunes 10-07-2023 fin de receso
Martes 11-07-2023. reinicio de actividades.

Registro de lluvias:

09/07 — 11 mm
10/07 — 13 mm
11/07 — 14 mm
12/07 — exceso de humedad
13/07 — exceso de humedad
14/07 — exceso de humedad
27/07 — 19 mm.
28/07 — 18 mm
29/07 — 26 mm
30/07 — exceso de humedad

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: 31 / 07 / 23

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

Ing. Sebastian Adorno
Ingeniero Residente

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

ITA ENBURO NA MBAJUDU
Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** N° 0000004

PARA: Fiscalizacion FECHA: 31-08-2023

DE: Contratista

ASUNTO: Receso mensual de obra y registro mensual de lluvias

REFERENCIA:

La Contratista comunica a esta Fiscalizacion que el periodo de receso mensual del personal fue el siguiente:

Jueves 10-08-2023 inicio de receso
Domingo 13-08-2023 fin de receso
Lunes 14-08-2023 reinicio de actividades

Dias de lluvia y exceso de humedad:

07/08 – 15 mm
08/08 – 20 mm
09/08 – exceso de humedad
10/08 – "
11/08 – 12 mm
12/08 – 5 mm
13/08 – exceso de humedad
18/08 – 20 mm
19/08 – exceso de humedad
20/08 – "
21/08 – "

ANEXO:

FISCALIZACION
FDO. Ricardo Jimenez

MOPC
FECHA 31 / 08 / 23

CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

TETÃ HEMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agricola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000008

PARA: (~~CONTRATISTA~~) FISCALIZACION FECHA: 30-09-23
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: DIAS DE LLUVIAS Y RECESO MENSUAL
REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta Fiscalización q. el período de receso mensual del personal fue el siguiente:

Sabado 09/09 Inicio de receso
Martes 12/09 fin de receso
Miercoles 13/09 reinicio de actividades

DIAS DE LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

04/09 – 8 mm
05/09 – E.H.
07/09 – 20 m
08/09 – E.H
09/09 – "
10/09 – "
11/09 – "
12/09 – 12 mm
13/09 – 10 mm
14/09 – E.H
15/09 – "
19/09 – 10 m
20/09 – E.H
21/09 – "

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: 22/09/23.–

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

ESTÁ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agricola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** N° 0000013

PARA: FISCALIZACION FECHA: 31-10-2023

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: Dias de receso y lluvia mensual.

REFERENCIA:

La Contratista comunica a esta Fiscalización que el período de receso mensual del personal fue el siguiente:

Viernes 06/10 inicio de receso
Lunes 09/10 fin de receso
Martes 10/10 reinicio de actividades

DIAS DE LLUVIA Y EXCESO DE HUMEDAD:

20/10 – 12 mm
21/10 – E.H.
24/10 – 15 mm
25/10 – E.H.
26/10 – E.H.
27/10 – 150 mm
28/10 – 46 mm
29/10 – 50 mm
30/10 – E.H.
31/10 – 15 mm.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: 31 / 10 / 23

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO ÑA MARANDU
Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000018

PARA: Fiscalización FECHA: 30-11-2023

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de lluvias y excesos de Humedad / Dias de receso.

REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta fiscalización que el período de receso mensual del personal fue el siguiente:

Viernes - 02/11 - inicio de receso
Lunes - 06/11 - fin de receso
Martes - 07/11 - reinicio de actividades

DIAS DE LLUVIA Y/O EXCESOS DE HUMEDAD

01-11 - 10 mm
02-11 - E.H.
03-11 - 90 mm
04-11 - 10 mm
05-11 - E.H.
06-11 - E.H.
07-11 - E.H.
9-11 - 30 mm
10-11 - E.H.
11-11 - E.H.
13-11 - 15 mm
14-11 - 40 mm
15-11 - E.H
16-11 - E.H
17-11 - E.H.
18-11 - E.H
19-11 - E.H.
22-11 = 40 mm
23-11 = 45 mm
24-11 = E.H
25-11 = E.H.
26-11 = E.H
27-11 = 30 mm
28-11 = 30 mm
29-11 = E.H.
30-11 = E.H.

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA 30 / 11 / 23.-

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000025

PARA: FISCALIZACION FECHA: 31-12-2023
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: DIAS DE LLUVIAS Y EXCESOS DE HUMEDAD PERÍODO DICIEMBRE 2023
REFERENCIA:

03 - 12 - 75 mm
04 - 12 - 15 mm
05 - 12 - 40 mm
06 - 12 - 15 mm
07 - 12 - 30 mm
08 - 12 - E.H.
09 - 12 - E.H.
10 - 12 - 90 mm
11 - 12 - E.H.
12 - 12 - E.H.
13 - 12 - 25 mm
14 - 12 - E.H.
15 - 12 - E.H.
16 - 12 - E.H.
25 - 12 - 39 mm
26 - 12 - E.H.
27 - 12 - E.H.
28 - 12 - E.H.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: 31 / 12 / 23.-

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....