C.V.E Nº 74/2020 – "ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL COVID – 19 PARA EL MSP Y BS - I.D. N° 383.613.-

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO N° 319/2020 – INFOTEC S.A.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry**, con **Cédula de Identidad Nº 706.319, Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública;** designada por **Resolución D.G.R.R.H.H. Nº 87**, de fecha 27 de Agosto de 2018, facultada a suscribir la presente **Adenda al Contrato** por **Resolución S.G. Nº 091**, de fecha 18 de febrero de 2021, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INFOTEC S.A.**, con **RUC Nº 80021897-3**, domiciliada en las calles **Cañada del Carmen Nº 2565 casi América**, de la **Ciudad de Luque, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Sr. Alberto Daniel Riquelme Segovia**, con **Cédula de Identidad N° 4.150.483**, según **Poder Especial, Esc. Nº 81**, otorgado por la **Escribana Analía Doldan de Mateu** , con **Reg. Nº 602**, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan en celebrar la presente **Adenda al Contrato** para la **C.V.E Nº 74/2020 – "ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL COVID – 19 PARA EL MSP Y BS**; el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. FUNDAMENTO.
Vista la **Nota D.A.-RC-LCSP N° 77,** de fecha 29 de enero de 2.021; presentada por el **Laboratorio Central de Salud Pública,** en la cual manifiestan la necesidad de garantizar la provisión ininterrumpida de medios de transporte viral a toda la Red Nacional de Laboratorios para la toma de Muestras de COVID -19, los cuales son de vital necesidad a fin de seguir cumpliendo con el rol de la Institución de referencia para el diagnóstico correspondiente a nivel nacional; por la cual solicitan la **Ampliación de Monto del 20%,** de los **Ítems: N° 01: EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA, N° 03: HISOPO** y **N° 04: TUBO PLASTICO;** del **Contrato Nº 319/2020**, suscripto con la firma **INFOTEC S.A.;** en el marco de la **C.V.E Nº 74/2020 – "ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL COVID – 19 PARA EL MSP Y BS.-**

Que, por **Nota de fecha 26 de enero de 2021**, la Empresa **INFOTEC S.A;** otorgo su conformidad para la ampliación de Monto del contrato.

Que, por **Dictamen D.O.C. N° 46**, de fecha 02 de febrero de 2021, la **Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones,** teniendo en cuenta lo solicitado por el Laboratorio **Central de Salud Pública**, no encuentra reparo alguno y considera procedente lo solicitado.

Que, por **Dictamen A.J. N° 231**, de fecha de 15 de febrero de 2021, la **Dirección General de Asesoría Jurídica**, considera que se encuentran reunidos los criterios legales para que se lleve adelante la presente ampliación. -

Que, por **Resolución S.G. N° 091**, de fecha 18 de febrero de 2021, autoriza la **ampliación de hasta el 20%, de los Ítems: N° 01: EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA, N° 03: HISOPO** y **N° 04: TUBO PLASTICO;** del **Contrato Nº 319/2020**, suscripto con la firma **INFOTEC S.A.;** en el marco de la **C.V.E Nº 74/2020 – "ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL COVID – 19 PARA EL MSP Y BS.-**

Que, dicha ampliación **cuenta con la correspondiente Disponibilidad Presupuestaria.**

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.
A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de las **Cláusula Nº 06** y la **Clausula N° 10** del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL DE AMPLIACION A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS.
El Monto Ampliado, conforme a la Resolución, asciende a la suma de **Gs. 383.294.400 (Guaraníes trescientos ochenta y tres millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos). –**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD AMPLIADA	MONTO TOTAL AMPLIACIÓN (IVA INCLUIDO)
1	EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA	60.000	UNIDAD	UNIDAD	22.600	12.000	**271.200.000**
3	HISOPO	60.000	UNIDAD	UNIDAD	2.870	12.000	**34.440.000**
4	TUBO PLASTICO	24.000	UNIDAD	UNIDAD	16.178	4.800	**77.654.400**
MONTO TOTAL AMPLIADO - IVA INCLUIDO							**383.294.400**

INFOTEC S.A

Lizzie Carolina Aquino Etcheverry
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Asimismo la Contratista deberá presentar el Endoso de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto ampliado.

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de marzo de 2021

INFOTEC S.A.

Sr. Alberto Daniel Riquelme Segovia
CONTRATISTA

Sra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry
CONTRATANTE