CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Enero	2023			13	H						3												25	H	H					10	90	H	141	9	1
																													TOTALES				141	9	1

Referencia:

"N°"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista
Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion
Ing. José Pastor
Fiscalización

Firma Superv Supervion
Ing. Genaro León

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00006(seis)

59 (cincuenta y nueve)

CONTRATISTA	COMITENTE			FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	■ GOBIERNO ■ NACIONAL	Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																														Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Febrero	2023	H	H	H	H											60	H	35	H	5					35	130	5	H	H				270	14	6
																													TOTALES				270	14	6

Referencia:

"N°"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista
Ing. Dante Gonzalez
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion
Ing. José Pastor
Fiscalización

Firma Superv Supervion
Ing. Genaro [illegible]

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00007 (siete)

(sesenta) 60

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL · CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

Mes	Año	Dias																														Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Marzo	2023	30	80	3	H	H	H	70	5	70	H	H	35	20	12	H	35	20	H	H													380	19	11
																																TOTALES	380	19	11

Referencia:

"N°"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pasto
Fiscalización

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro Leite

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00008(ocho)

61 (sesenta y uno)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones · Gobierno Nacional · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Días																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total días no trabajados	Días de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Abril	2023				70	25	6	7	H	H	H			31	H	H	10	10	5	H	H					60	H	H	H				224	19	11
																													TOTALES				224	19	11

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Firma Fiscalizacion

Firma Superv Supervion

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Ing. José Pastor
Fiscalización

Ing. Genaro León

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00009(nueve)

62 (sesenta y dos)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Mayo	2023									15	H	H											5	H					50	H	20	60	150	9	1
																													TOTALES				150	9	1

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pastor
Fiscalizacion

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro L...

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00010(diez)

63 (sesenta y tres)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones · Gobierno Nacional · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Junio	2023											15	10	H	H	H							30	H	H								85	8	0
																													TOTALES				85	8	0

Referencia:

"N°"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pastor
Fiscalización

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro Leite

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00011 (once)

64 (sesenta y cuatro)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIRCA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Julio	2023													10	H													10	H				20	4	0
																													TOTALES				20	4	0

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Firma Fiscalizacion

Firma Superv Supervion

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Ing. José Pastor
Fiscalización

Ing. Genaro Leite

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00012 (doce)

65 (sesenta y cinco)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Agosto	2023								10	H									10	H												30	50	5	0
																																TOTALES	50	5	0

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pastor
Fiscalización

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro L...

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00013 (trece)

96 (sesenta y seis)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Septiembre	2023				5	H			23	10	H	H		10	H																		48	8	0
																																TOTALES	48	8	0

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Firma Fiscalizacion

Firma Superv Supervion

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Ing. José Pastor
Fiscalización

Ing. Genaro L...

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00014 (catorce) 67 (sesenta y siete)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																														Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Octubre	2023																			15	H	H			12	H	H	8	H			20	55	9	1
																													TOTALES				55	9	1

Referencia:

"N""	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pasio
Fiscalización

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro Le

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00015 (quince)

68 (sesenta y ocho)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO ■ NACIONAL — Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Noviembre	2023	25	H	H										11	10	H	H									40	50	10	H	H	H		146	13	5
																													TOTALES				146	13	5

Referencia:

"N"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Firma Fiscalizacion

Firma Superv Supervion

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Ing. José Pasto
Fiscalización

Ing. Genaro Le

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00016 (diez y seis)

69 (sesenta y nueve)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvia y sus consecuencias
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Diciembre	2023				14	8	H	34	H	H	00	H	H																				136	9	1
																													TOTALES				136	9	1

Referencia:

"N°"	Precipitaciones Registradas
H	Terreno Húme
N	Nublado
B	Bueno

Firma Contratista

Ing. Dante González
SUPERINTENDENTE
Consorcio Vial Oriental

Firma Fiscalizacion

Ing. José Pastor
Fiscalización

Firma Superv Supervion

Ing. Genaro

ING TEODORO RIVEROS
Representante Legal

CONSORCIO VIAL ORIENTAL
RUC: 80121366 - 5

00017 (diez y siete)

70 (setenta)