NOTA N° 32/24.-

Encarnación, 26 de marzo de 2024

Señor:
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Celular:
0983 578 600
Dirección:
CALLE 249 1028, Fernando De La Mora - Central - Paraguay

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la Resolución N° 380/2024, del 22 de marzo, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 94/2023,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ENCARNACIÓN, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL- LOTE 2 BARRIO SAN PEDRO, ENCARNACIÓN ID: 435.865"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 380/2024**, R E S U E L V E: *ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de plazo contractual presentada por el* ***contratista Diego Marcelo Jara Estigarribia*** *en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 94/2023* **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ENCARNACIÓN, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL- LOTE 2 BARRIO SAN PEDRO, ENCARNACIÓN ID: 435.865** *por el plazo de 36 (treinta y seis) días corridos. ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR al contratista Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia en* representación de DJ INGENIERÍA del *contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la ampliación de las garantías relacionadas al contrato* N° 94/2023. *ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación.-

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persistente mientras no exista notificación personal.-

DJ INGENIERÍA RUC: 303033-1

Andrés 02/04 07:52

Atentamente.-

Adj. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos