53 (cincuenta y tres)

CIA S.A.
DE INGENIEROS ASOCIADOS
les de servicios de Ingeniería
nstrucción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16105597
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2022
Fecha Fin Vigencia 31/12/2023
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001354

Emisión: 30 de mayo del 2023 Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Razón Social: M.O.P.C R.U.C. o C.I.: 80002391-5

Teléf.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
llamado MOPC Nº 39/2020.				
licitación Publica Internacional				
para la contratación de fiscaliza				
ción de obras de construcción				
de tramos de caminos vecinales				
en los Departamento de Caaza				
pa y Guairá ID Nº 389.997				
Certificado Nº 13 Febrero 2023				
Costo del Servicio 139.636.940				
Ajuste del Mes 8.209.080				
Dev. Anticipo 13.963.694				
Monto liquido 133.875.326				133.875.326
RCIAL:				133.875.326
AGAR: Ciento treinta y tres millones ochocientos setenta y mil trescientos veintiseis.				133.875.326

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Febrero/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.783.622.377
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.643.985.437
	3. Monto de los trabajos del mes	139.636.940
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	111.506.440
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	28.130.500
	6. Certificado del mes	139.636.940

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	139.636.940
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.202.080
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	147.839.020
	5. Devolución de anticipo (10%)	-13.963.694
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	133.875.326
	9. Son guaranies: Ciento treinta y tres millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintiséis	

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Febrero/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	168.860.834
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	13.963.694
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	182.824.528
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	133.061.449
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	111.506.440
	2. Monto acumulado anterior	1.200.922.030
	3. Monto acumulado	1.312.428.470
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	28.130.500
	2. Monto acumulado anterior	443.063.407
	3. Monto acumulado	471.193.907
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.202.080
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	69.211.437
	4. Ajustes acumulados	77.413.517
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	1.783.622.377
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	133.061.449
	5. Ajustes acumulados	77.413.517
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	1.994.097.343

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 13 Mes/Año: Febrero/2023

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	10,00	1,00	11,00	10,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	8.370.000	1.026.000	9.396.000
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	8.766.000	1.026.000	9.792.000
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	--	1,59	0,13	1,73	1,07	9.000.000	60 %	11,4000 %	729.281	81.875	811.156
		CAMPO	1,90	--	1,20	0,10	1,30	0,60	9.000.000	60 %	11,4000 %	549.720	61.560	611.280
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	--	2,00	0,17	2,16	1,04	5.500.000	60 %	11,4000 %	558.386	62.825	621.211
		CAMPO	1,90	--	1,20	0,10	1,30	0,60	5.500.000	60 %	11,4000 %	335.940	37.620	373.560
Ing. David Luraschi / / Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	--	1,66	0,17	1,83	1,38	5.000.000	100 %	11,4000 %	772.560	95.190	867.750
		CAMPO	1,90	--	1,00	0,10	1,10	0,80	5.000.000	100 %	11,4000 %	465.000	57.000	522.000
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	10,00	1,00	11,00	10,00	10.000.000	60 %	11,4000 %	5.580.000	684.000	6.264.000
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	--	1,59	0,13	1,73	1,07	9.000.000	60 %	11,4000 %	729.281	81.875	811.156
		CAMPO	1,90	--	1,20	0,10	1,30	0,60	9.000.000	60 %	11,4000 %	549.720	61.560	611.280
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	--	1,33	0,13	1,46	1,33	9.000.000	60 %	11,4000 %	565.532	81.875	647.407
		CAMPO	1,90	--	1,00	0,10	1,10	0,80	9.000.000	60 %	11,4000 %	426.600	61.560	488.160
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	--	1,59	0,13	1,73	1,07	9.000.000	60 %	11,4000 %	729.281	81.875	811.156
		CAMPO	1,90	--	1,20	0,10	1,30	0,60	9.000.000	60 %	11,4000 %	549.720	61.560	611.280
Ing. Milciades Benitez / Ing. Milciades Benitez	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	--	1,33	0,13	1,46	1,33	9.000.000	60 %	11,4000 %	565.532	81.875	647.407
		CAMPO	1,90	--	1,00	0,10	1,10	0,80	9.000.000	60 %	11,4000 %	426.600	61.560	488.160
Ing. Diego Díaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	--	1,59	0,13	1,73	1,07	9.000.000	60 %	11,4000 %	729.281	81.875	811.156
		CAMPO	1,90	--	1,20	0,10	1,30	0,60	9.000.000	60 %	11,4000 %	549.720	61.560	611.280
Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

Folio Nº 114 (ciento catorce.-)

		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.743.959	438.205	4.182.164
Walber Salinas	Topógrafo 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.913.091	438.205	4.351.296
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	2.869.599	321.350	3.190.949
	Ayudante de Topografía 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.913.091	438.205	4.351.296
Hugo González	Laboratorista de suelo y asfalto 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	10,50	1,00	11,50	9,50	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.659.394	438.205	4.097.599
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	2.869.599	321.350	3.190.949
	Ayudante de Laboratorio 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	10,00	1,00	11,00	10,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.574.828	438.205	4.013.033
Gustavo Ramírez	Inspector de Pista 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	10,00	1,00	11,00	10,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.574.828	438.205	4.013.033
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	9,00	1,00	10,00	11,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	3.405.696	438.205	3.843.901
Crispin Peralta	Chofer 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	11,00	1,00	12,00	9,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	2.869.599	321.350	3.190.949
Rosiani Giménez	Chofer 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	12,00	1,00	13,00	8,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	2.869.599	321.350	3.190.949
Reajustes del mes (SIN IVA)												**62.919.488**	**7.456.436**	**70.375.925**
IVA (10%)												**6.291.949**	**745.644**	**7.037.592**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**69.211.437**	**8.202.080**	**77.413.517**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA