INC N° 032 /2020

ADENDA N° 1 AL CONTRATO PRINCIPAL INC N° 086/2020 CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA SAMIR & OMAR S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-SBE N° 13/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE CARGA NACIONAL"-ID N° 383185-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de noviembre del año **2020**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada para este acto por el Presidente, **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad N° 1.145.079, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de Decreto del Poder Ejecutivo N° 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019 , denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma comercial **SAMIR & OMAR S.A.,** con RUC N° 80096801-8, representada para este acto por Omar Margaritora, con Cédula de Identidad N° 7.959.085, en calidad de Presidente, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES**, convienen en modificar los términos del Contrato Principal **N° 086/2020**, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

En virtud a la Resolución PR N° 684/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, dictada por la Presidencia de la Institución, en base a la facultad conferida a LAS PARTES en el contrato indicado y a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, queda convenida la modificación de los términos del Contrato Principal en lo que respecta a las Cláusulas **2°, 3°, 5° y 14°**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos citados a continuación pasarán a formar parte integral del contrato:

(g) Adenda N° 1;
(h) Resolución PR N° 684/2020;
(i) Endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de AMPLIACIÓN CDP N° 478/2020 y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto G.
2.020	30	01	99	1	001	00	03	220	799.600.000
								Total G.	**799.600.000**

La validez de la ejecución del contrato correspondiente al próximo ejercicio fiscal queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el año 2021----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO

El precio total **ampliado** asciende a la suma de **Guaraníes Setecientos noventa y nueve millones seiscientos mil (Gs. 799.600.000) - IVA Incluido**, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario ($) (IVA Incluido)	Precio Total Gs (IVA Incluido)
1	Servicio de Flete de Carga Nacional.	4.000	Tonelada	Granel	199.900	799.600.000.-
TOTAL GENERAL EN GUARANÍES						**799.600.000.-**

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

SAMIR & OMAR S.A.
RUC: 80096801 - 8

14. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA deberá presentar el Endoso de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato por el importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ampliado. ----------

Queda expresamente establecido que la modificación parcial de las referidas cláusulas del contrato INC N° 086/2020, no implica la modificación, extinción y renuncia de los derechos y obligaciones emergentes del citado contrato, quedando subsistentes todas las demás cláusulas del mismo y sujetos a las disposiciones legales que a LAS PARTES respaldan por imperio de las leyes de la República. ----------

En fe de lo cual, previa lectura y ratificación de su contenido, firman LAS PARTES la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento del presente instrumento.----------

SAMIR & OMAR S.A.
RUC: 80096801 - 8

OMAR MARGARITORA
SAMIR & OMAR S.A.
LA CONTRATISTA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE